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1 DEFINICIONES

Acta de Aceptacion Final Documento mediante el cual se acepta la
obra o los trabajos a satisfaccién, una vez
cumplidos todos los requisitos establecidos
en el contrato y/o los documentos que
formen parte de este.

Aprobado o Aprobacion Significa la aceptacién y consentimiento por
escrito por cualquier medio, incluyendo la
confirmacion de una aprobacién verbal
previa, dada por ENSA.

Caso Fortuito Es el que proviene de acontecimientos de la
naturaleza que no hayan podido ser
previstos; como un naufragio, un terremoto,
una conflagracion u otros de igual o parecida
indole (Articulo 34 "d" del Cddigo Civil).
Siempre que se hable de "Caso Fortuito",
estaran incluidos en éste, incendios,
huracanes, sismos, epidemias y
cualesquiera otras circunstancias similares.

Contratista Es ElI proponente favorecido con la
adjudicacion definitiva, para la ejecucion de
un servicio o tarea ubicada dentro de la zona
de concesion de esta.

Cronograma Es el documento en el cual se presentan la
secuencia, duracion, fechas de inicio y
terminacioén, fechas claves e interrelacion de
las actividades requeridas para el suministro
de materiales y/o equipos, y para la
ejecucion del servicio o trabajo, dentro del
plazo establecido.

Dias Calendario o Dias Son todos los dias del afio, sin excepcion.
Siempre que se use la palabra "dias"
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solamente, se referira a "dias calendario".

Dias Laborables o Dias Son todos los dias calendario, con excepcion

Habiles de los sabados, domingos, dias de duelo o
fiestas nacionales establecidas y los dias
feriados que decrete el gobierno de la
Republica de Panama.

Fuerza Mayor Es la situacién producida por hechos del
hombre, a los cuales no haya sido posible
resistir, tales como los actos de autoridad
ejercidos por funcionarios publicos, el
apresamiento por parte de enemigos y otros
semejantes (Articulo 34 "d" del Cddigo Civil).
Siempre que se emplee el término "Fuerza
Mayor", estaran incluidos en éste, guerra,
revolucion, huelgas no imputables
legalmente al Contratista, sabotaje vy
cualesquiera otras circunstancias

similares imprevisibles.

Zona de Concesion de Los limites de la zona de concesion y de la

ENSA zona de influencia, se enmarcan en las
provincias de Darién, Colon, la parte de la
provincia de Panama

Proveedor Compainiia que presenta la oferta econémica,
puede estar referido como Proponente o
Integrador en el documento.

2 OBJETIVO

Las siguientes condiciones y especificaciones técnicas detalladas a continuacion tienen
la finalidad de contratar el servicio de suministro e instalacién de camaras IP y NVR SNA
300 en el Almacén de Villalobos de ENSA.

3 ALCANCE
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Actualmente ENSA no cuenta con un sistema de Videovigilancia en este almacén y se
requiere el suministro e instalacion de camaras I[P, equipos de proteccion,
comunicaciones y cableado, el cual llegara en un gabinete aéreo de comunicaciones.
Este cableado debe ir soterrado hacia los puntos externos donde se instalaran las
camaras externas, por lo tanto, EL CONTRATISTA debera incluir el servicio de los
trabajos de obra civil que lo ameriten, ya sea alquilando maquinaria o utilizando personal
certificado para cada labor propia del alcance de este documento.

La contratacion de estos servicios debera ser de un mismo Proveedor o Integrador y
cumpliendo con las normas de calidad que exige el fabricante o Distribuidor autorizado
de la solucion.

EL CONTRATISTA, sera responsable de la organizacién, direccidén y ejecucion del
proyecto (aspectos técnicos y administrativos), para lo cual debe vigilar que los trabajos
se realicen de manera eficiente y efectiva, de acuerdo con la programacion de trabajo,
cumpliendo a su vez, con todos los parametros y procedimientos indicados en el presente
documento.

También, sera responsable de utilizar personal calificado, capacitado y adecuado para
el correcto desarrollo de los servicios y/o actividades objeto del alcance del proyecto, y
controlar los criterios y técnicas empleadas, de tal manera que los trabajos tengan la
calidad y confiabilidad necesarias. En este documento se establecen las penalidades por
incumplimientos a los parametros y procedimientos requeridos para la ejecucion del
proyecto.

El contratista es el responsable de cumplimiento del alcance de estas especificaciones,
detallados a continuacion:

3.1. Mano de obra calificada para la ejecucion del proyecto durante el periodo de
ejecucion.

3.2 Suministro de materiales, equipos y elementos consumibles, necesarios para la
ejecucion del proyecto.

3.3  Transporte, equipos, herramientas, dotacién de uniformes, equipos y elementos
de proteccién personal y demas accesorios requeridos para la ejecucion del proyecto.
3.4 Todas las labores mecanicas, hidraulicas, eléctricas y electronicas necesarias
para la ejecucion del proyecto.

3.5 Prevenir fallas y problemas detectando anomalias en su fase de ejecucion del
proyecto.

3.6  Disponer del personal técnico en el horario y periodo de ejecucion del proyecto
para garantizar una actuacién totalmente proactiva.

3.7 Las alertas generadas posterior al inicio del proyecto deben ser verificadas por el
personal técnico para evitar falsos positivos y que los tiempos de notificacion de
incidentes reales estén reducidos al maximo.
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3.8  Administracion:

* Debe incluir la operacion de dispositivos, software y aplicaciones, asi como la
gestion de incidentes, con el objetivo de garantizar tanto la disponibilidad de los
equipos como el funcionamiento 6ptimo, seguro y eficiente.

» Documentacion de cambios en configuraciones de toda indole sobre lo ya
existente.

* Minimizar el impacto producido por un incidente de seguridad restableciendo el
sistema lo antes posible.

 Establecerse como un interlocutor unico en la gestion de incidentes de cara a
otros proveedores en nombre del cliente.

3.9 EL CONTRATISTA Debe tener presente que, al momento de suministrar los equipos
de grabacion, los mismos deben ser adquiridos dentro de la versibn mas
actualizada y que sea compatible con el sistema implementado en ENSA de la
solucion de VMS. En caso tal que ENSA, determine que la version del hardware
o software no cumple con esta condicion, EL CONTRATISTA, debe realizar la
tarea de llevar los equipos a su respectiva adecuacion o debe solicitar a fabrica el
reemplazo al modelo mas actualizado

EL CONTRATISTA, debe atender las incidencias técnicas ocurridas con los equipos,
sistemas y dispositivos en el periodo de ejecucion de proyecto y posterior a la fecha de
finalizacion, con relacion a:

. Fallo de operacion o funcionamiento.
Consultas telefonicas o por videollamada acerca de las configuraciones
realizadas.

. Problemas de operacion de los equipos.

. Recuperacion de la solucion.

Todos los equipos, materiales, herramientas, accesorios, y demas elementos
consumibles que sean necesarios para la ejecucion del proyecto, deben ser
suministrados por EL CONTRATISTA. Cualquier item no mencionado en estas
especificaciones pero que se considere necesario para cumplir con el alcance del
proyecto catalogados como insumos o0 elementos consumibles, debe ser tomado en
cuenta por EL CONTRATISTA, para ser suministrado, sin que se originen costos
adicionales a los propuestos.

En lugares elevados EL CONTRATISTA, se encargara de utilizar las herramientas
necesarias para poder realizar una instalacion segura, optima y de calidad. (escaleras
adecuadas de fibra, anclaje, soga de vida, casco, y arnés)

En caso tal de requerir elevadores o maquinaria que funcione a motor, las mismas deben
ser eléctricas para evitar la contaminacion ambiental y deben tener la proporcion
adecuada para ser manipulada y manejada a través de las salidas y entradas del
Almaceén.

La contratacion o alquiler de estas debe contemplarse dentro del alcance del proyecto.
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EL CONTRATISTA, localizara, resanara y sellara los dafios ocasionados en las paredes
por la instalacion de pernos o tuberias que penetran las mismas y la reparacién de
fracturas o rajaduras en las superficies. Todas las tuberias y otros elementos
constructivos que atraviesen las paredes deben ser sellados e impermeabilizados con
membrana elastomérica debidamente instalada formando un sello impermeable
alrededor del elemento penetrador. Los pines, pernos y pases de tuberias que no estén
€n uso y no se prevea su utilizaciéon futura se debe eliminar y se sellara el area afectada
por la remocién. Los metales ferrosos expuestos en contacto con la superficie a ser
pintada seran tratados con una base para manchas y con una base anticorrosiva para
prevenir el 6xido, y que sea compatible con la pintura de acabado final. La superficie
debe quedar limpia, seca, sin grasa, sin hongos, sin residuo de pinturas, sin polvo,
agentes secantes u otros productos.

EL CONTRATISTA, removera todas las tuberias existentes que impidan el recableado y
entubado objeto del alcance de este documento. También debe informar a ENSA de la
existencia de estructuras afectadas producto de trabajos previos no realizados por EL
CONTRATISTA con la finalidad de identificar los responsables de estas y prevenir dafios
a futuro en el alcance del proyecto.

En caso de surgir rajaduras por parte de EL CONTRATISTA, este se encargara de
rellenar la rajadura con masilla de buena calidad, esperar un periodo de tiempo de 3 a 4
horas como minimo, luego aplicar encima una capa de masilla. Nivelar con espatula
hasta que no se perciba la reparacién. Esperar de 3 a 4 horas antes de pintar.

EL CONTRATISTA, tomara todas las precauciones para obtener un trabajo nitido con
todos los cortes rectos y limpios. Protegera superficies adyacentes que tengan acabados
finales o0 sobres especiales de tal modo que no se manchen y en caso de que esto
ocurriese se limpiara o reemplazaran inmediatamente dejandola en su estado original.
La proteccion abarca a los objetos cercanos, las plantas y vehiculos.

EL CONTRATISTA, tendra cuidado en proteger debidamente los trabajos de acabados
terminados o en proceso y evitar cualquier dafno que no pueda repararse sin afectar la
presentacion final.

El caso de dafos u otros deterioros sobre trabajos terminados u objetos, sera por cuenta
de EL CONTRATISTA, la reconstrucciéon o reemplazo de lo afectado.

EL CONTRATISTA, no puede aplazar o dejar de ejecutar el proyecto a causa de trabajos
correctivos y/o reparaciones, para ello debe disponer del personal requerido y necesario
para atender dichos eventos sin aplazar, retardar o disminuir el personal asignado al
proyecto.

EL CONTRATISTA, debe de establecer un Cronograma de Proyecto el cual debe cubrir
un plazo de ejecucion especifico y considerar todas las actividades enumeradas en el
Cronograma de Proyecto. ENSA por medio del interventor, podra verificar el proceso y
calidad durante o después de su ejecucion. La duracion de cada actividad sera la
requerida por ella misma, siendo obligacion de EL CONTRATISTA, disponer del
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personal calificado, en la cantidad adecuada durante todo el tiempo que la actividad/labor
demande para garantizar el cumplimiento del cronograma del Proyecto.

Para efectuar una labor eficiente de ejecucién del proyecto, EL CONTRATISTA, debe
asegurar el estricto cumplimiento de los trabajos y actividades programadas. De darse
incumplimiento de la programacion estipulada sin motivo alguno justificable, se aplicaran
las penalizaciones correspondientes.

EL CONTRATISTA, se obliga a presentar ante la interventoria de ENSA la debida
documentacion que certifique o avale lo dispuesto en este paragrafo.

4 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Tareas que debe realizar EL CONTRATISTA de camaras y equipo de grabaciéon

EL CONTRATISTA instalara camaras IP HIKVISION, externas tipo box e internas tipo
domo, UPS, protectores ethernet y todos los elementos necesarios para la visualizacion
de un sistema de videovigilancia en el Almacén Villalobos.

EL CONTRATISTA que instalara el equipo de grabaciéon debera encargarse de
configurar el NVR de manera local, instalar el licenciamiento de las camaras HIKVISION
en este y tengan visualizacién.

El tiempo de grabacidn del equipo debera ser garantizado de 60 dias continuos y las
camaras deberan poder ser accedidas de manera local a través de la aplicacion de
SYMPHIA.

EL CONTRATISTA, debe configurar estos equipos de acuerdo con los parametros de
las redes y politicas de seguridad de Tl que ENSA indique en la etapa de ejecucion del
proyecto.

EL CONTRATISTA instalara las tuberias en los perimetros de la subestacion soterradas
a minimo 2 pies de profundidad, y debe incluir en el trayecto del entubado, cajas de paso
externas con bases de concreto pintadas en amarillo, para asegurar la facilidad de
mantenimiento del cableado o adecuaciones de crecimiento en la red de videovigilancia.
Tal como muestra la figura 1.
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F|u a 1.

En el recorrido de la tuberia y soterramiento del entubado para el cableado, se debe
considerar la extraccion de tierra, hierba u otro elemento y al culminar las obras se debe
volver a colocar estos elementos en su posicidn original y debe quedar tal cual cuando
fueron removidos.

En las labores de excavacion, movimientos de tierra y de acondicionamiento de
instalaciones en obras, se presentan riesgos asociados como las caidas, los
atrapamientos por movimiento de tierras 0 escombros, golpes por caida de objetos,
cortes con herramientas, contusiones, esguinces, lesiones en la espalda por
manipulacion de cargas, entre otros; por lo tanto EL CONTRATISTA debe contar con
estdndares para un trabajo seguro a través del conocimiento de los riesgos y
principalmente de las medidas para su control.

Es responsabilidad de todos los empleados, contratistas y subcontratistas, en todos los
niveles (operativos y administrativos), garantizar la aplicacion efectiva de las medidas de
prevencion y proteccion en las excavaciones. Los siguientes requisitos especificos
de excavacién de OSHA se encuentran en el Titulo 29 del Cédigo de Regulaciones
Federales de los Estados Unidos 1926,651, las cuales se adoptan para la seguridad
el personal que trabajara excavaciones adentro de las instalaciones de ENSA:

Elimine los obstaculos en la superficie. Los arboles, los letreros, las aceras, los postes
de energia, los estacionamientos y las paredes deben retirarse, reforzarse, apuntalarse
0 asegurarse de alguna otra forma para prevenir riesgos.
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Identifique los servicios publicos subterraneos. Los servicios publicos de
alcantarillado, agua, gas, comunicaciones y lineas eléctricas deben ser identificados y
ser ubicados fisicamente. Cuando se localicen los servicios publicos, expdngalos fisica y
cuidadosamente. Una vez que el servicio publico es localizado, se convierte en
responsabilidad suya para proporcionar apoyo, protegerlo o eliminarlo, segun sea
necesario. Localizar todos los servicios publicos que estan enterrados ya sea que cruzar
0 que estan en paralelo con su ruta puede requerir mucho tiempo, pero no hacerlo podria
tener graves consecuencias. Excavar en una tuberia de gas de petréleo o en un servicio
eléctrico enterrado podria ser fatal.

Asegure una entrada y una salida que sea segura. Cualquier zanja o excavacion de 4
pies 0 mas de profundidad debe de tener una via de entrada (ingreso) y una via de salida
(egreso). Coloque escaleras o rampas a no mas de 25 pies de cualquier empleado que
esté en la excavacidon. También, extienda las escaleras 3 pies por encima de la superficie
de la excavacion y amarrelas si es posible.

Proteja a los trabajadores del trafico de vehiculos. Los trabajadores que estan
expuestos al trafico de vehiculos deben de usar chalecos o ropa de “alta visibilidad”.

Proteja a los trabajadores de la caida de cargas. Nunca permita que los trabajadores
se paren debajo de cargas que estén siendo levantadas por equipos de elevacion o de
excavacion. Mantenga a los trabajadores alejados del equipo que esta siendo cargado y
descargado y exija que los operadores permanezcan en sus vehiculos siempre y cuando
estén protegidos por una cabina que esté construida de acuerdo con el 29 CFR
1926.601(b)(6).

Proporcione sistemas de alerta en los equipos méviles. Todos los equipos moviles,
tal como los cargadores frontales, excavadoras y camiones de volteo deben de estar
equipados con un dispositivo de advertencia, tal como una alarma de retroceso (reversa),
si el operador no tiene una visibilidad clara y directa de la orilla o borde de la excavacion.
El uso de sefales de mano por parte de un banderero, los topes para evitar que el equipo
se deslice, las barricadas, u otras sefales mecanicas también se consideran practicas
seguras. Un operador que esta alerta y un banderero que conoce y usa apropiadamente
las sefiales de mano proporcionan el método mas seguro.

Proteja contra los riesgos causados por el agua. Los trabajadores no deben de
trabajar en excavaciones donde se esta acumulando agua a menos que se hayan tomado
las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores de estos riesgos. Estas medidas
pueden incluir usar un sistema especifico de apuntalamiento; extraer el agua para
controlar el nivel de acumulacion de agua; usar arneses de seguridad y cuerdas
salvavidas; o ser cuidadosamente supervisado por una persona competente.

Asegure la estabilidad de las estructuras que estén cerca. No se permite excavar
debajo de la base o cimentacién de cualquier cimiento, muro, aceras, pavimentos u otras
estructuras a menos que: o se proporcione un sistema de apuntalamiento y reforzamiento
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para prevenir derrumbes; o la excavacion sea en roca estable; o o un ingeniero
profesional registrado haya determinado que la estructura esta lo suficientemente lejos
para que la excavacion no se vea afectada o que la excavacion no representara una
amenaza para los trabajadores.

Proteja contra rocas y tierra que estén sueltas. Mantenga la tierra excavada
(escombros), los materiales, las herramientas y el equipo a una distancia minima de 2
pies de la orilla o borde de la excavacion. Las rocas y la tierra deben removerse de la
excavacion raspando las paredes para eliminar el material suelto o retenerse con
sistemas de apuntalamiento u otros métodos aceptables para prevenir que el material
caiga y golpee a los trabajadores.

Nunca permita que los empleados trabajen en los lados de la inclinacién o en una
excavacion escalonada por encima de otros trabajadores a menos que los trabajadores
en la parte de abajo estén protegidos contra la caida de materiales. De ser posible, incline
el declive en direccidon contraria a la excavacion. Esto tiene el doble propdsito de evitar
que el equipo y los vehiculos se deslicen accidentalmente en la excavacion y para evitar
que el agua de lluvia se acumule en la excavacion.

Use equipo de proteccion personal (Personal Protective Equipment -PPE, por su
nombre y siglas en inglés). El 29 CFR 1926.100(a) de OSHA requiere el uso de cascos
de seguridad donde existan posibles peligros de lesiones en la cabeza por la caida de
objetos. Las operaciones de excavacion exponen a los trabajadores a estos riesgos en
cada zona de trabajo durante la excavacion.

Inspeccione el sitio antes de comenzar el trabajo. Una persona competente debe de
inspeccionar la excavacién y su sistema de soporte en busca de signos de posibles
derrumbes, fallas en el sistema de proteccion, atmdsferas peligrosas, u otras condiciones
peligrosas. Las inspecciones deben de ocurrir antes del inicio de trabajo, segun sea
necesario durante toda la jornada de trabajo, y después de cada tormenta u otro evento
que aumente el peligro. Cuando una inspeccidén encuentra evidencia de una situacion
que podria resultar en un riesgo para el trabajador, los trabajadores expuestos deben de
ser retirados del area de riesgo hasta que se hayan tomado las medidas necesarias para
garantizar su seguridad.

Proporcione proteccion contra caidas. Cuando personal o equipo deben cruzar una
excavacion, se debe disefar una pasarela o un puente para soportar el peso maximo de
la carga anticipada. La pasarela o el puente deben de tener barandales estandar que
cumplan con los estandares de OSHA descritos en el 29 CFR 1926 Subparte M. Todas
las excavaciones que estén desatendidas o aquellas que estén en areas remotas deben
de contar con barreras adecuadas o proteccion fisica para evitar que las personas caigan
dentro de la excavacién. Una vez que se haya terminado el trabajo, todas las zanjas,
pozos y hoyos deben de rellenarse tan pronto como sea posible.
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Se adjunta el link de direccion del Almacén Villalobos para ser considerado por EL
CONTRATISTA, respecto a la movilizacién de personal, equipos o material, lo cual
debera ser incluido en su propuesta: https://maps.app.goo.gl/'WNSRg8Z1Mkzya1Lf8

EL CONTRATISTA debe contemplar las ubicaciones de las camaras como lo muestra la
siguiente imagen, la cual contiene las ubicaciones en el almacén y el patio de este:

Yy
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| @ bullet=11

== Cable
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A continuacion, se adjunta el cuadro con las cantidades y equipos requeridos para EL
CONTRATISTA que oferte en la solucién del equipo NVR:

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
NVR

NVR SNA 300 con capacidad para grabacion a 60
dias 1080 en vivo y 1080 para grabaciones. Debe
1 incluir la licencia de Intellicene y la ultima version de 1
SYMPHIA, ademas debe venir con sus accesorios
para que sea instalado en rack (importacién via
area)

2 LICENCIAS PARA CAMARAS de la plataforma 12
Intellicene
3 Instalacion de SNA 300 con Ingeniero Certificado 1



https://maps.app.goo.gl/WNSRg8Z1Mkzya1Lf8
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A continuacion, se adjunta el cuadro con las cantidades y equipos requeridos para EL
CONTRATISTA que oferte en la solucién de las camaras IP Hikvision:

ITEM | DESCRIPCION CANTIDAD
CAMARAS
1 CAMARAS EXTERNA TIPO BOX 11

-HIKVISION-iDS-2CD7046GO/EP-
IHSY (importacion via aérea)

2 ACCESORIO PARA MONTAJE(BRAZO) 11
-HIKVISION DS-1293ZJ-Y (importacién via aérea)
ACCESORIO PARA MONTAJE DE CAMARA EN
3 POSTE 6
-HIKVISION DS-1275ZJ-Y (importacién via aérea)
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES PoE
4 INDIVIDUAL 1
-DTK-MRJEXTS (importacion via aérea)
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES PoE
PARA MONTAJE EN RACK 11
-DTK-RM16NETS (importacion via aérea)
Extensor Ethernet para camaras a largas distancias. 7
Organizador de cables y patch panel 1
UPS 3kVA (importacion via aérea) 1
Cable S/FTP, CAT6A GLOBAL
MATERIALES GENERALES
-PATCHCORDS
-CONECTORES Y JACKS RJ45
-TORNILLERIA

10 | -CAJAS DE PASO GLOBAL
-TUBERIAS PVC

-CONECTORES DE TUBERIAS

-TUBERIAS LIQUID TYPE

-DEMAS MATERIALES NECESARIOS E
INDICADOS EN PLIEGO

MANO DE OBRA

-INSTALACION

-CONFIGURACION DE EQUIPOS

-TENER EN CONSIDERACION QUE EL
PERSONAL DEBE ESTAR CERTIFICADO EN
PRIMEROS AUXILIOS

11 | -TENER EN CONSIDERACION CERITIFICACION
DE TRABAJOS EN ALTURA PARA GLOBAL
INSTALACIONES Y ACTIVIDADES QUE LO
REQUIERAN

(6)]
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- -TENER EN CUENTA PLAN DE
PREVENCION DE RIESGOS,
ESTABLECIDO EN RESOLUCION 45588
DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL.

MATERIAL OBRA CIVIL

12 | -TUBERIAS GLOBAL
-CAJAS NEMA
SOTERRADO DE TUBERIAS

13 | -2 PIES DE PROFUNDIDAD Y CUBIERTA CON GLOBAL

ESTRUCTURA/BORDE DE CEMENTO

En el cuadro de precio presentado, EL CONTRATISTA que tenga las certificaciones para
los ITEM descritos para la instalacion del equipo NVR Intellicene (SYMPHIA), debera de
llenar el cuadro de precios para este rubro especifico.

EL CONTRATISTA que tenga las certificaciones Hikvision, para los ITEM en la
instalacion de camaras debera de llenar el cuadro de precios para este rubro especifico.

EL CONTRATISTA que tenga las certificaciones en los ITEM para instalaciéon de
camaras y el equipo NVR Intellicene(SYMPHIA), debera de llenar el cuadro de precios
de ambos rubros.

5 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE INSTALACION DE
CAMARAS IP Y NVR SNA 300 EN EL ALMACEN VILLALOBOS

Obligaciones de Soporte del Integrador

El servicio debe realizarlo personal certificado en la marca HIKVISION, para el
cumplimiento de instalacion y configuracién de las camaras. El servicio de instalacion de
las camaras IP, debe realizarlo personal certificado en la marca HIKVISION, para el
cumplimiento de instalacién y configuracién de los equipos. Las camaras deben tener la
version mas actualizada y funcional de fabrica, al momento que se instale, por lo tanto,
EL CONTRATISTA debera de prevenir los tiempos de importacién e instalaciéon para
garantizar lo antes detallado.

El servicio de instalacion de equipo de grabacidén debe realizarlo personal certificado en
la marca INTELLICENE(SYMPHIA), para el cumplimiento de instalacion y configuracion
del equipo. EI NVR debe tener la version mas actualizada y funcional de la solucién al
momento que se instale, por lo tanto, EL CONTRATISTA debera de prevenir los tiempos
de importacién e instalacion para garantizar lo antes detallado.
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El Integrador es responsable de la determinacion inicial de problemas, del analisis de
fallos y de la solucion de problemas, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente (cuando
corresponda):

Finalizacion de las tareas de rutina especificadas en la Documentacién suministrada por
fabrica.
5.1Investigacion y resolucion de problemas aun cuando sean en presencia de un
Caso de Fuerza Mayor.
5.2. Restauracion del servicio implementando un trabajo conocido, es decir basado
en la experiencia de resoluciones realizadas por el fabricante.
5.3 Mantenimiento de registros precisos de toda la actividad de Soporte durante el
ciclo de vida del incidente y seguimiento de incidencias.
5.4 Participacion en la resolucidén de incidentes importantes o analisis de causa
raiz de problemas.

En caso tal que ocurra un caso fortuito mediante el cual EL CONTRATISTA no pueda
prestar el servicio, esta eventualidad debe ser notificado formalmente a ENSA.

6 CONSIDERACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA debera ser 1 sola empresa o en su defecto bajo la figura de
Contratista Primario para garantizar la uniformidad de la solucién a entregar y la
responsabilidad completa en el servicio.

El proveedor, debera entregar como minimo la siguiente documentacion:

Plan de trabajo del servicio

Acta de alcance.

Documentacién Técnica de los servicios a implementar.

EL CONTRATISTA debera entregar plan detallado de los servicios a implementar.
Cronograma de trabajo

YVVYVYYVYY

7 CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION TECNICA EN INSTALACION
DE CAMARAS IP HIKVISION

7.1 EL CONTRATISTA debe contar con minimo 1 técnico certificado en la marca
HIKVISION para la instalacion adecuada en la atencion del servicio ofertado.
Presentar certificacion.

7.2 EL CONTRATISTA debe contar con 2 personal técnico de supervisor de obra
y técnicos de cuadrilla con experiencia minima de 3 afios. Presentar hojas de vida.

7.3 Presentar la documentacioén técnica de los equipos de videovigilancia: camaras
tipo box y domo, UPS, protectores individuales y de rack ethernet, patch panels,
organizadores de rack y el cableado con accesorios a instalar en el proyecto.
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7.4 EL CONTRATISTA debera presentar minimo 2 cartas de referencia donde
haga constar que ha realizado a satisfaccion la implementacion del servicio
ofertado. Para constatar la experiencia solicitada, el proveedor debera presentar
constancia y/o detalle de las referencias de los trabajos o servicios realizados, para
cada uno de los casos, para lo cual se debe detallar los datos de contacto que
incluyen: Nombre de la empresa, persona de contacto, correo electrénico, teléfono,
afo en que se realizo el servicio, generales de los servicios implementados. Si las
referencias no se pueden validar, no se tomaran en consideracion para la
evaluacion técnica.

7.5 EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Prevencion de Riesgo segun los
requerimientos del REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS
PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, emitido por
la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social, mediante Resolucion No. 45,588
de 2011-JD de la Caja del Seguro, mediante la cual se aprueba este Reglamento,
mismo que modificd la Resolucion 41,039 de 2009 y sus posteriores.

8 CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION TECNICA EN INSTALACION
DE EQUIPO INTELLICENE

8.1 EL CONTRATISTA debe contar con minimo 1 técnico certificado en la marca
INTELLICENE(SYMPHIA) para la instalacion adecuada en la atencion del servicio
ofertado. Presentar certificacion.

8.2 Presentar la documentacion técnica del NVR, con el detalle de sus licencia y
licenciamientos de las camaras segun las especificaciones del fabricante.

8.3 EL CONTRATISTA debera presentar minimo 2 cartas de referencia donde
haga constar que ha realizado a satisfaccion la implementacion del servicio
ofertado. Para constatar la experiencia solicitada, el proveedor debera presentar
constancia y/o detalle de las referencias de los trabajos o servicios realizados, para
cada uno de los casos, para lo cual se debe detallar los datos de contacto que
incluyen: Nombre de la empresa, persona de contacto, correo electronico, teléfono,
afo en que se realizo el servicio, generales de los servicios implementados. Si las
referencias no se pueden validar, no se tomaran en consideracion para la
evaluacion técnica.

8.4 EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Prevencion de Riesgo segun los
requerimientos del REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS
PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, emitido por
la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social, mediante Resolucion No. 45,588
de 2011-JD de la Caja del Seguro, mediante la cual se aprueba este Reglamento,
mismo que modificd la Resolucion 41,039 de 2009 y sus posteriores.
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9 PRECIOS CONCERTADOS DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los servicios necesarios para el
cumplimiento del alcance del documento con base en los precios unitarios previamente
pactados entre las partes, de conformidad a los alcances, obligaciones, caracteristicas y
parametros definidos.

La facturacion del servicio se efectuara acuerdo con lo programado, solicitado y
ejecutado, y en conformidad a los precios unitarios previamente pactados entre las partes.
Para lo cual, EL CONTRATISTA debe presentar el informe final de culminacién del
servicio en medio digital o de forma fisica.

Los precios establecidos incluyen el transporte de los materiales necesarios para la
ejecucion del servicio desde los almacenes y proveedores de EL CONTRATISTA hasta
el sitio de ejecucion de este. Queda establecido que el tiempo muerto por caso fortuito,
fuerza mayor o responsabilidad de EL CONTRATISTA no sera reconocido.

EL CONTRATISTA podra presentar los precios de cada rubro (camaras y equipo de
grabacion local) de manera separada o si en su efecto, cuenta con personal certificado
para ambos rubros podra presentar precios de ambos.

Los precios de todos los items deben incluir el costo de importacion via Aérea.

EL CONTRATISTA acepta que el alcance del servicio es unicamente estimativo del
trabajo previsto y que podran aumentar o disminuir durante el desarrollo del servicio; por
lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo que sea necesario, de acuerdo
con los precios unitarios previamente pactados entre las partes.

10 RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y
MATERIALES, POR PERJUICIOS

EL CONTRATISTA, sera responsable de todo dafio, perjuicio, pérdida, siniestro y
lesiones por accion, retardo, omisidon o negligencia suya y/o de sus empleados. Los
servicios y actividades que sean necesarios repetir por mala organizacion o negligencia
de EL CONTRATISTA, o por no ajustarse a los requerimientos del proyecto, asi como
los materiales y equipos entregados por ENSA y que resulten dafados, averiados o
perdidos por causa diferente a fuerza mayor o caso fortuito, seran repetidos y repuestos
por EL CONTRATISTA, a su entero costo y a satisfaccion de ENSA.

En caso de siniestro en relacion con los materiales y bienes de ENSA puestos a
disposicion de EL CONTRATISTA, para la ejecucion del proyecto, éste ultimo debe
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presentar un informe escrito a la administracién del proyecto, dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes a la ocurrencia del hecho, en el que expresara en forma detallada
las circunstancias del siniestro (fecha, duracion, modo y lugar), que expliquen cémo
ocurrid el mismo involucrando el bien de ENSA. Si los hechos motivo del incidente o
siniestro, derivan de un acto doloso o culposo de un tercero, EL CONTRATISTA, debe
adjuntar a su informe una copia de la denuncia presentada ante la autoridad competente.

EL CONTRATISTA, sera responsable de todos los bienes que resultasen afectados
(cobertura por el valor comercial), salvo cuando se demuestre la ocurrencia de un evento
que se enmarque en el concepto de fuerza mayor o caso fortuito. ENSA podra descontar
de los pagos pendientes a EL CONTRATISTA, el costo de los danos y/o faltantes por los
cuales no haya respondido.

10.1 RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Se entiende que una cuadrilla/brigada de trabajo involucra el recurso humano, el
vehiculo, herramientas de trabajo y equipos de seguridad necesarios para brindar el
servicio requerido, cumpliendo con todas las normas de seguridad.

10.2 PERFILES DEL PERSONAL

EL CONTRATISTA, debe cumplir con lo establecido en el presente acapite con
referencia al personal. Todo el personal de EL CONTRATISTA, involucrado en la
realizacion de los trabajos objeto del presente documento, debe contar como minimo con
los requisitos que se establecen para las funciones que se enlistan en los perfiles que se
describen mas adelante. Igualmente, el personal de EL CONTRATISTA, que conduzca
algun tipo de vehiculo debe contar con licencia de conducir de acuerdo con el tipo de
vehiculo que le corresponda, segun la legislacion vigente.

ENSA se reserva el derecho a rechazar personal de EL CONTRATISTA, que considere
no confiable para brindar los servicios objeto del presente documento, por falta de
conocimiento o por antecedentes de conductas impropias y deshonestas en el
desempeno de sus funciones.

Si se descubre alguna persona que esté realizando trabajos sin acompafante, se
procedera a la suspension de las actividades, hasta tanto esté acompanado por su
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companero de labores en el trabajo que realizan y se aplicaran las penalizaciones
correspondientes.

EL CONTRATISTA, debe cumplir y hacer cumplir por parte de su personal todas las
normas, regulaciones y obligaciones que ENSA tenga establecidas o establezca para
personal contratista, con el fin de garantizar la seguridad, salubridad y buen desempefio
de las funciones y servicios contratados.

10.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

EL CONTRATISTA, dispondra de una estructura administrativa funcional dedicada, con
una logica y precisa asignacion de responsabilidades, para crear una organizacion
segura y responsable, adecuada al compromiso adquirido, capaces de redactar, manejar,
controlar e interpretar toda la documentacion e informacion establecida en este
documento.

En este sentido, EL CONTRATISTA, debe contar con el siguiente personal a nivel
administrativo dedicado:

10.4 ADMINISTRADOR GENERAL DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA, se obliga a contar, como parte de su estructura y en forma
permanente, con el personal requerido para llevar la administracion del proyecto, el cual
debe incluir la figura de un Administrador General del proyecto. Este tendra bajo su
responsabilidad la administracion, coordinacion, manejo del personal y programacion de
las diferentes tareas y/o actividades objeto del alcance del proyecto y representara a EL
CONTRATISTA, ante ENSA.

Dentro de las responsabilidades principales de este cargo se encuentran:

a) Realizar el proceso de presentacion de cuentas para su facturacion.

b) Presentar a ENSA toda la informacién y documentaciéon solicitada en las
condiciones especiales. Dicha informacién/documentacién debe estar firmada,
dando por entendido que ha sido verificada.

c) Revisar temas administrativos en conjunto con ENSA referente a
penalizaciones, reporte de horas trabajadas, boletas de seguridad, entre otros.

d) Asistir a reuniones peridédicas de seguimiento al cronograma del proyecto
definidas por la interventoria de ENSA.
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e)

g)
h)

)

Realizar la gestion administrativa general donde se debe planear, coordinar,
programar, organizar, controlar y verificar todas las labores contempladas en
este documento.

Debe hacer visitas periddicas para la revision e inspeccion de los equipos y
garantizar la buena y adecuada ejecucion de las tareas del proyecto por el
personal técnico.

Control de formularios entregados por ENSA.

Hacer el respectivo seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y
salud ocupacional por parte del personal técnico.

Identificar las fortalezas y debilidades del personal a cargo, para tomar los
respectivos correctivos que garanticen la apropiada ejecucion del buen
funcionamiento de los equipos durante el plazo de ejecucién del proyecto.
Atender todas las solicitudes que la interventoria de ENSA requiera para
cumplir con el objeto del alcance del proyecto.

EL CONTRATISTA, se compromete a que el Administrador General del Proyecto cumpla
con el siguiente perfil:

Administrador General del Proyecto

Formacion basica Profesional de grado universitario en areas relacionadas con

titulo de administracién o ingenieria.

Experiencia Al menos tres (3) afios de experiencia profesional en gestién y

administracidon de proyectos relacionadas con el manejo de
personal en la ejecucion de proyectos.

Conocimientos Instalacion y Funcionamiento de sistemas y equipos de
necesarios videovigilancia, con operacion de circuitos eléctricos de control

y baja tensién.

Administracion de talento humano.
Manejo de herramientas informaticas (Word, Excel, PowerPoint,
e-mail).

Facilidad de expresion oral y escrita.

10.5 PERSONAL OPERATIVO

EL CONTRATISTA, debe contar con el siguiente personal a nivel operativo:

A) TECNICO CERTIFICADO EN HIKVISION
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EL CONTRATISTA, se obliga a contar, como parte de su estructura y en forma
permanente, con el personal requerido para llevar a cabo la operacion del proyecto,
por lo anterior se debe incluir la figura de técnico en camaras HIKVISION, el cual
también podra realizar la funcion de Supervisor técnico del personal de cuadrilla.

Dentro de las responsabilidades principales de este cargo se encuentran:

a)

b)

e)

Realizar de manera correcta las labores para la instalacion y configuracion de
las camaras IP, objeto del alcance del documento.

Informar al Administrador General del Contrato los puntos especiales
encontrados en las locaciones y que deben ser informados a la interventoria
para una mejora especial en el sistema, esto con el fin de dar mejor
confiabilidad en la operacion del sistema y garantizar su vida util.

Tomar los respectivos correctivos para garantizar la calidad de ejecucién del
proyecto y verificar las condiciones en las que se entregan los equipos en
funcionamiento.

Las asignadas por el Administrador General del Contrato, para garantizar el
correcto funcionamiento de las comunicaciones de cada sitio.

Informar inmediatamente cualquier novedad en los sistemas y equipos objeto
del alcance de este documento, a la interventoria de ENSA.

f) Revisar y firmar los registros e informes que resulten en la ejecucién del

proyecto para garantizar que estén correctamente elaborados.

g)Verificar y solicitar oportunamente al Administrador General del Contrato, los

insumos, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del
servicio, para garantizar la continuidad y eficiencia de este.

EL CONTRATISTA, se compromete a que el técnico certificado en HIKVISION
cumpla con el siguiente perfil:

TECNICO CERTIFICADO EN HIKVISION

Formacidn basica Técnico en sistemas de videovigilancias, electricidad,
mecanica, instrumentacion industrial y/o afines.

Experiencia Al menos tres (3) afios de experiencia técnica en trabajos y
configuracion de equipos de videovigilancia.

Conocimientos Normas de seguridad para trabajos eléctricos y de equipos de

necesarios videovigilancia.

Atencion al cliente y facilidad de expresion oral y escrita.
Certificado Vigente de Persona Competente de Primeros
Auxilios, RCP, DEA. Certificaciones de American Heart
Association. (8 horas cumplidas)

Certificado en HIKVISION
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B) TECNICOS DE CUADRILLA

EL CONTRATISTA, se obliga a contar, como parte de su estructura y en forma
permanente, con el personal requerido para llevar a cabo la operacién del proyecto,
por lo anterior se debe incluir la figura de técnico de cuadrilla.

Dentro de las responsabilidades principales de este cargo se encuentran:

a)

b)

e)

Realizar de manera correcta las labores para la instalacion y configuracion de
las camaras IP, objeto del alcance del documento.

Informar al Administrador General del Contrato los puntos especiales
encontrados en las locaciones y que deben ser informados a la interventoria
para una mejora especial en el sistema, esto con el fin de dar mejor
confiabilidad en la operacion del sistema y garantizar su vida util.

Tomar los respectivos correctivos para garantizar la calidad de ejecucién del
proyecto y verificar las condiciones en las que se entregan los equipos en
funcionamiento.

Las asignadas por el Administrador General del Contrato, para garantizar el
correcto funcionamiento de las comunicaciones de cada sitio.

Informar inmediatamente cualquier novedad en los sistemas y equipos objeto
del alcance de este documento, a la interventoria de ENSA.

f) Revisar y firmar los registros e informes que resulten en la ejecucion del

proyecto para garantizar que estén correctamente elaborados.

g)Verificar y solicitar oportunamente al Administrador General del Contrato, los

insumos, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del
servicio, para garantizar la continuidad y eficiencia de este.

EL CONTRATISTA, se compromete a que el técnico de cuadrilla cumpla con el
siguiente perfil:

TECNICO DE CUADRILLA

Formacidn basica Técnico en sistemas de videovigilancias, electricidad,
mecanica, instrumentacion industrial y/o afines.

Experiencia Al menos tres (3) anos de experiencia técnica en trabajos y
configuracion de equipos de videovigilancia.

Conocimientos Normas de seguridad para trabajos eléctricos y de equipos de

necesarios videovigilancia.

Atencion al cliente y facilidad de expresion oral y escrita.
Certificado Vigente de Persona Competente de Primeros
Auxilios, RCP, DEA. Certificaciones de American Heart
Association. (8 horas cumplidas)
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C) TECNICO CERTIFICADO EN INTELLICENE(SYMPHIA)

EL CONTRATISTA, se obliga a contar, como parte de su estructura y en forma
permanente, con el personal requerido para llevar a cabo la operacion del proyecto,
por lo anterior se debe incluir la figura de técnico certificado en Intellicene(SYMPHIA).

Dentro de las responsabilidades principales de este cargo se encuentran:

a)

b)

e)

Realizar de manera correcta las labores para la instalacion y configuraciéon del
NVR, objeto del alcance del documento.

Informar al Administrador General del Contrato los puntos especiales
encontrados en las locaciones y que deben ser informados a la interventoria
para una mejora especial en el sistema, esto con el fin de dar mejor
confiabilidad en la operacion del sistema y garantizar su vida util.

Tomar los respectivos correctivos para garantizar la calidad de ejecucién del
proyecto y verificar las condiciones en las que se entregan los equipos en
funcionamiento.

Las asignadas por el Administrador General del Contrato, para garantizar el
correcto funcionamiento de las comunicaciones de cada sitio.

Informar inmediatamente cualquier novedad en los sistemas y equipos objeto
del alcance de este documento, a la interventoria de ENSA.

f) Revisar y firmar los registros e informes que resulten en la ejecucién del

proyecto para garantizar que estén correctamente elaborados.

g)Verificar y solicitar oportunamente al Administrador General del Contrato, los

insumos, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del
servicio, para garantizar la continuidad y eficiencia de este.

EL CONTRATISTA, se compromete a que el técnico certificado en Intellicene(
SYMPHIA) cumpla con el siguiente perfil:

TECNICO CERTIFICADO EN INTELLICENE

Formacidn basica Técnico en sistemas de videovigilancias, electricidad,
mecanica, instrumentacion industrial y/o afines.

Experiencia Al menos tres (3) afios de experiencia técnica en trabajos y
configuracion de equipos de videovigilancia.

Conocimientos Normas de seguridad para trabajos eléctricos y de equipos de

necesarios videovigilancia.

Certificacion de la marca Intellicene(SYMPHIA)
Atencion al cliente y facilidad de expresion oral y escrita.
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Certificado Vigente de Persona Competente de Primeros
Auxilios, RCP, DEA. Certificaciones de American Heart
Association. (8 horas cumplidas)

10.6 IDENTIFICACION PERSONAL - CARNE

Todo el personal de EL CONTRATISTA, involucrado en la ejecucién del proyecto objeto
del presente alcance, debe contar con su carné de identificacion personal expedido por
EL CONTRATISTA, y tenerlo en forma visible en todo momento. En caso de no tenerlo
visible, ENSA considerara que es personal no idoneo, inaceptable o que previamente no
se ha notificado sobre el mismo, aplicando lo establecido en el acapite de penalizaciones.
Ningun personal de EL CONTRATISTA, que NO haya sido previamente aprobado por
ENSA, podra brindar los servicios indicados en el presente alcance.

EL CONTRATISTA, es siempre responsable por el uso adecuado del carné por parte del
personal, garantizando que el mismo no sea usado cuando el personal no esta prestando
servicios a ENSA, bajo el proyecto establecido. Cada vez que un empleado deje de
laborar para éste o cuando el mismo sea reasignado y no ejecute servicios asociados a
ENSA, EL CONTRATISTA, esta en la obligacion de notificarlo a ENSA y devolver el
carné que le fue suministrado.

10.7 UNIFORMES DEL PERSONAL OPERATIVO

EL CONTRATISTA, debe dotar de uniformes a todos sus operarios y técnicos, segun las
especificaciones suministradas por ENSA, en caso tal que lo amerite. Muestras de dicho
uniforme y comprobante de las pruebas realizadas a estos, deben ser sometidos a ENSA
para su correspondiente evaluacién y aprobacion, cuando ENSA lo solicite.

EL CONTRATISTA, debe suministrar a ENSA un listado del personal que laborara en el
marco de este alcance, el cual debe ser actualizado en la medida que se den cambios.
La salida de personal de EL CONTRATISTA debe ser reportada a ENSA al dia siguiente
de ocurrida y frente a ello, EL CONTRATISTA, debe garantizar que el personal realice
la devolucién de todos los uniformes entregados, asi como el carné de identificacion, en
el caso que ENSA los haya suministrado para la ejecucién del proyecto. En caso tal de
que EL CONTRATISTA, no devuelva el carné a ENSA, el personal en cuestiéon asumira
total responsabilidad en caso de que el mismo sea utilizado de forma inadecuada.
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El personal técnico que sea definido para ejecutar las labores de ejecucion del proyecto
debe presentarse a las instalaciones/locaciones de ENSA previamente uniformado,
portando identificacion y en condiciones de iniciar las actividades inmediatamente, en
ningun momento se permitira que el personal realice el cambio de su ropa personal por
el uniforme dentro de las instalaciones de ENSA.

10.8 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EL CONTRATISTA, debe suministrar y mantener en buenas condiciones operativas los
equipos y herramientas con el objeto de evitar demoras o interrupciones debido a fallas
o dafos de estos. La mala calidad de los equipos y herramientas, o los dafios que ellos
puedan sufrir, no sera causal que exima a EL CONTRATISTA, del cumplimiento de las
obligaciones que adquiere por la contratacion correspondiente.

EL CONTRATISTA, sera responsable de cumplir con las reparaciones o reposiciones de
herramientas o equipos en mal estado en el tiempo sefalado por ENSA y debe asumir
los gastos derivados de la nueva inspeccion para certificar que se ha cumplido con la
reparacion o reposicion. Si el equipo debe ser reparado, sera responsabilidad de EL
CONTRATISTA, conseguir un reemplazo a mas tardar el dia habil siguiente para
minimizar los efectos que pueda tener sobre la produccion u operacion de las cuadrillas
y la programacion de los trabajos. En caso de no hacer el reemplazo en el tiempo
indicado, ENSA procedera a alquilar el equipo y los costos seran traspasados a EL
CONTRATISTA.

ENSA se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos o
herramientas que a su juicio sean inadecuados, ineficientes, que por sus caracteristicas
no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstaculo para el cumplimiento
de lo estipulado en los documentos del proyecto, incluyendo asegurar los estandares de
calidad y certificacion de normas de sus proveedores cuando asi lo exija ENSA. Los
equipos y herramientas deben ser utilizados para las funciones propias para las cuales
fueron disefiados y no deben manipularse para realizar funciones propias de otras
herramientas.

El uso de bolsas o recipientes abiertos (como tanques) para transportar las herramientas,
no sera permitido. Las herramientas y equipos que utilice EL CONTRATISTA, dentro de
la ejecucion del proyecto deben ser adecuadas para cada una de las labores, ENSA no
permite utilizar herramientas como la llave inglesa y la llave de mordazas, ni herramientas
en mal estado que deterioren las partes y accesorios de los equipos. La falta de utilizacion
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de los equipos y herramientas requeridas para cada labor implica la suspension de las
labores por parte del interventor de ENSA y la aplicacion de las respectivas
penalizaciones.

EL CONTRATISTA, debe tener a su disposicion para la ejecucion de las actividades, las
herramientas basicas relacionadas a continuacion (sin limitarse a estas):
Cuadro de herramientas

10.9 FORMACION DEL PERSONAL

EL CONTRATISTA, debe realizar, como minimo, 10 minutos de charla de seguridad con
su personal relacionados con su politica de calidad, seguridad laboral, medio ambiente,
los objetivos y los conceptos de satisfaccion del cliente, ética y honestidad.

Las capacitaciones deben estar alineadas con lo establecido en los documentos
REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD y NORMA DE SEGURIDAD PARA LA
REALIZACION DE MANIOBRAS Y TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS
DE BAJA Y MEDIA TENSION. EL CONTRATISTA, debe cumplir con los temas
enfocados a los riesgos altos y bajos detectados por ENSA en su plan de prevencion de
riesgos.

EL CONTRATISTA, que oferte en la parte de NVR, debe tener conocimiento a los temas
relacionados con los siguientes criterios (sin limitarse a estos):

Conocimiento de Seguridad Requeridos:

PROGRAMA DE CAPACITACIONES

OPERATIVAS Horas Periodicidad | Perfil del Instructor

Certificado Vigente de Persona
Competente de Primeros Auxilios,
RCP, DEA. Certificaciones de
American Hearth Association.

EL CONTRATISTA, que oferte en la parte de las camaras, debe tener conocimiento a

los temas relacionados con los siguientes criterios (sin limitarse a estos):

Primeros Auxilios y RCP, DEA 8 1 vez al afo

Conocimiento de Seguridad Requeridos:

PROGRAMA DE CAPACITACIONES

OPERATIVAS Horas Periodicidad | Perfil del Instructor
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Certificado Vigente de Persona
Competente de Primeros Auxilios,
RCP, DEA. Certificaciones de
American Hearth Association.

Primeros Auxilios y RCP, DEA 8 1 vez al afio

Certificado de Persona
Competente de Trabajos en Altura
Vigente. Capacitaciones de la
NFPA 70E, NESCTrabajos

Trabajo en Altura y Rescate 16 1 vez al afio

10.10 OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA, se obliga a:

e Suministrar en cantidad, calidad y tiempo los equipos, herramientas y recursos
necesarios para la adecuada prestacion del servicio pactado.

e Suministrar el personal calificado requerido para responder integramente por la
Optima prestacion de los servicios, segun las necesidades de ENSA.

e Atender las recomendaciones e instrucciones dadas por ENSA vy realizar las
modificaciones que se deriven de la misma, cuando se desprendan de acciones
que estan en contra de las obligaciones contractuales.

e En caso de producirse dafios a los bienes de ENSA y/o a terceros derivados de
actos u omisiones de EL CONTRATISTA, el mismo debe sustituir o reparar los
elementos dafnados a plena satisfaccion del tercero afectado y, por consiguiente,
ENSA estara facultada a descontar de cualquiera de los pagos que se le adeuda,
el valor de los dafios causados.

¢ No suspender la prestacion de servicio durante el periodo del proyecto. En dichos
periodos, EL CONTRATISTA, podra atender el servicio con otros equipos de su
propiedad.

e Debe cumplir todas las normas de seguridad indicadas por ENSA y su
incumplimiento sera causal del retiro del trabajador al servicio de ENSA.

e Informar de manera inmediata al Administrador del Proyecto y a la Division de
Seguridad y Gestion de Prevencidon de Riesgos Laborales de ENSA, de cualquier
accidente que ocurra en relacion con la ejecucion del proyecto y que ocasione
lesion a cualquier persona o dano a la propiedad, y en los casos de enfermedad
profesional que ocurran por causa y ocasion del proyecto.

e Garantizar que su personal porte durante la jornada laboral, el uniforme y su carne
de identificacion en un lugar visible.
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Proveer todo el personal requerido para la ejecucion del proyecto, asi mismo
tendra que proveer los reemplazos o sustituciones correspondientes para las
inasistencias y/o vacaciones.

Mantener actualizada una base de datos que contenga la informacion basica del
personal vinculado al proyecto (nombres y apellidos completos, numero de cédula
de identidad personal, cargo, numero de idoneidad/licencia, direccion de
residencia, numero de telefonico fijo y numero celular) y compartir esta base de
datos con el Administrador del Proyecto. En los casos de retiro voluntario o
desvinculacién del personal dedicado al proyecto, EL CONTRATISTA, dentro de
las veinticuatro (24) horas siguientes al evento, se obliga a informar a ENSA dichas
novedades.

Entregar a su personal los elementos de proteccién personal y la capacitacion
necesaria de acuerdo con los riesgos especificos de la tarea u oficio a ejecutar,
los cuales deben cumplir con las condiciones de seguridad, debiendo ser
repuestos cada vez que estos presenten deterioro o pérdida. ENSA estara
plenamente facultada para efectuar las solicitudes, recomendaciones vy
requerimientos relacionados con la dotacion y elementos de proteccion personal
de los trabajadores que participen en la ejecucion del presente alcance del
proyecto.

Cumplir con todo lo estipulado en las siguientes reglamentaciones y leyes:
» Decreto Ejecutivo No. 225 del 16 de noviembre de 1998.

Ley No. 2 del 3 de enero de 19809.

Ley No. 25 del 10 de diciembre de 1993.

Ley No. 46 del 5 de julio de 1996.

Ley No. 7 del 3 de enero de 1989.

Resoluciéon No. 0909 del 4 de septiembre de 2013.

Resolucién No. 1236 del 27 de diciembre de 2012.

YV VVYVY

Las instalaciones, locaciones y sucursales en las cuales se van a ejecutar los trabajos
correspondientes al alcance del proyecto, estan en funcionamiento/operaciéon, por lo
tanto, EL CONTRATISTA, de comun acuerdo con la interventoria de ENSA, debe tomar
las medidas e instalar las protecciones necesarias y suficientes para garantizar la
seguridad de las personas, de los equipos y de las instalaciones en general.

11 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS

11.1 ASIGNACION DE LOS TRABAJOS
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Por la naturaleza de los servicios, los trabajos podran ser asignados a EL
CONTRATISTA, mediante cualquier de los siguientes medios:

e Como sea establecido en el cronograma.
e Correo Electrénico.

e Llamada Telefonica.

e Via Comunicacién Verbal.

11.2 TRABAJOS DE URGENCIA (EMERGENCIAS)

Se acordara con EL CONTRATISTA, mediante comunicacion teleféonica o correo
electronico la ejecucion del trabajo, la atencién del reporte o el aviso de la emergencia.
A ENSA le corresponde detallar y confirmar la orden de accion. ENSA se reserva el
derecho de cambiar la programacion del cronograma de EL CONTRATISTA, previa
comunicacion por escrito o via correo electronico al mismo, debido a la atencion de
emergencias.

Si EL CONTRATISTA, por la magnitud de los trabajos, manifiesta su limitacién total o
parcial para ejecutar los mismos, y ENSA, por los requisitos o las necesidades percibidas,
determina que se requiere capacidad adicional en el area asignada, ENSA podra asignar
total o parcial la ejecucidn de los trabajos a cualquier otra empresa. En caso de que
ENSA compruebe que las labores asignadas pueden y deben ser realizadas por EL
CONTRATISTA, y las mismas fueron reasignadas total o parcialmente a otra empresa
por las limitaciones indicadas por éste, éste ultimo podra ser sujeto de penalizaciones
contenidas en este documento.

ENSA, se reserva el derecho de hacer cualquier cambio en la forma o cantidad de los
trabajos, o en cualquier parte de ellas, de acuerdo con lo que limita y establecen las
Condiciones Especiales y Especificaciones Técnicas, asi como cualquier otro documento
que forme parte integral del alcance del proyecto. En este caso, se reconoceran los
trabajos ya realizados que hayan sido aprobados e inspeccionados por ENSA.

ENSA podra unilateralmente, y sin responsabilidad alguna, suspender los servicios de
forma parcial o definitiva, reconociendo a EL CONTRATISTA, el monto equivalente al
avance reconocido por ENSA en el momento de la suspension de estos. Adicionalmente,
ENSA también podra suspender los servicios por incumplimientos en las medidas de
seguridad asociadas a comportamientos del personal técnico de EL CONTRATISTA, asi
como la deficiencia o deterioro de equipos y/o herramientas requeridas para dichos
trabajos.

11.3 FORMA DE EJECUTAR EL PROYECTO
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EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar el proyecto de acuerdo con lo sefialado
en este documento. De igual manera, para efectos de seguridad e higiene laboral, EL
CONTRATISTA, debe efectuar sus analisis de incidentes y accidentes que les permita
llevar su propia estadistica. Dicho analisis debe ser remitido a ENSA en el tiempo
indicado por el administrador del proyecto.

ENSA solicitara un registro fotografico de los trabajos asignados antes y después de
realizados, para garantizar la ejecucion de estos, asi como un informe diario de los
trabajos realizados que se le debe entregar al coordinador o administrador de ENSA. EL
CONTRATISTA, se compromete a ejecutar el proyecto con las previsiones de mano de
obra y equipos necesarios correspondientes a las actividades definidas, para
completarlas todas en el tiempo establecido y de conformidad al tipo de trabajo que se
requiera.

La responsabilidad por la calidad del servicio, el buen trato al cliente y la seguridad en la
ejecucion de los trabajos recae enteramente sobre EL CONTRATISTA, quien debe
contar con la supervision adecuada y capacitacion técnica, de seguridad y de atencion a
clientes. EL CONTRATISTA, debe cumplir con los plazos de ejecucién establecidos en
la orden o solicitud de servicio y/o en la programacion o cronograma de trabajo,
ciféndose a las actividades definidas dentro de la misma, las previsiones de mano de
obra y equipos necesarios para completarlas.

11.4 TIEMPO DE EJECUCION

Es obligatorio ejecutar todas las acciones asignadas o justificar mediante (reportes,
fotos, formularios, etc.) las que no se pudieron realizar.

EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar el trabajo en el periodo de 3 meses
en donde se distribuira la misma de la siguiente manera:

1. periodo de 2 meses para la importacion o adquisicion de los equipos incluidos en
el alcance del proyecto

2. periodo de 3 semanas para ejecucion del proyecto. Esta tarea debe ser paralela
al periodo de importacién de las camaras IP.

3. periodo de 1 semana para rectificacion y entrega.

CALIDAD DEL TRABAJO

EL CONTRATISTA, se compromete a realizar todas las labores y actividades bajo
los mas estrictos estandares de calidad, en las siguientes areas:
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e Trabajo técnico

e Llenado correcto de los formularios

e Limpieza del area de trabajo

e Seguridad en la ejecucion

e Adjunto de documentos oportuno y correcto
e Atencion al cliente

Cuando se implemente la automatizacion de trabajos en campo, la actualizacién
debe hacerse de forma inmediata.

11.5 MATERIALES A UTILIZAR SEGUN PROCEDIMIENTO OPERATIVO

EL CONTRATISTA, debe transportar todo el material y equipo necesario para el
desarrollo eficiente de los trabajos. EL CONTRATISTA, debe asumir toda
responsabilidad por la carga, descarga, manejo, transporte y seguros correspondientes,
tanto para la movilizacion de estos por despacho como por devolucion. Se entiende por
materiales para efectuar los trabajos, todos los materiales eléctricos, material de
plomeria, cajas, mobiliario, herramientas y articulos afines. EL CONTRATISTA, es
responsable de contar con el material necesario para la ejecucién diaria del trabajo.

Queda convenido que EL CONTRATISTA, asume todos los riesgos de pérdidas o
deterioros de materiales, partes, maquinarias, equipos y herramientas que deba utilizar
en cumplimiento de esta contratacion, ya sea que estos articulos sean de su propiedad,
de propiedad de ENSA o vayan incorporados al trabajo contratado. En consecuencia,
cualquier perdida, deterioro o dafio de los materiales, partes, maquinarias o equipos que
ocurra durante el transporte, almacenamiento, instalacion o ejecucion de los trabajos u
obras hasta el momento de la entrega y aceptacion de estos, sera por cuenta y riesgo de
EL CONTRATISTA, y éste estara en la obligacion de resarcir a ENSA el costo de los
materiales y/o equipos, que se le hayan suministrado.

EL CONTRATISTA, se obliga a devolver a ENSA, los materiales eléctricos, de plomeria
o de los trabajos que se le sean asignados, en los siguientes casos:

e Descartes: son todos los materiales que fueron removidos de campo durante la
ejecucion de los trabajos. El coordinador o administrador velara por la remocion
de estos articulos para su desecho.

e No Utilizados: ENSA se reserva el derecho de solicitar la devolucion total de los
materiales que EL CONTRATISTA, no haya utilizado, siempre que estos hayan
sido gestionados o suministrados por ENSA.
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11.6 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EXIGIDAS

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
emitida por ENSA, asi como con todos los documentos asociados a la misma, los cuales
podran sufrir modificaciones y/o actualizaciones en su contenido, estableciendo su
compromiso de promover un ambiente de trabajo seguro, la proteccion y cuidado a la
salud de los trabajadores, la cual EL CONTRATISTA declara conocer.

EL CONTRATISTA se compromete al fiel cumplimiento de todas las demas leyes
emitidas por la Republica de Panama que le sean aplicables y las cuales EL
CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin
ningun costo adicional para ENSA.

En materia de Seguridad y Salud, EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos
descritos, sino que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad de sus
colaboradores y de terceras personas que se puedan ver afectadas por el desarrollo de
sus trabajos, sin ningun costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA, garantizara que todo su personal al igual que el personal
subcontratista, laboren en condiciones de buena salud, se realicen examenes y
atenciones médicas y se obliga a cumplir con las regulaciones de la Republica de
Panama que le sean aplicables en esta materia EL CONTRATISTA, declara conocer y
asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas de dotar de uniformes, botas, equipos de proteccién personal, equipos
anticaidas y de rescate, equipos colectivos EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir
todos los gastos que éstas establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA debera dotar de uniforme a todos los operarios de esta, segun las
especificaciones suministradas por ENSA.

Para trabajos de obra civil u otro tipo donde no estan expuestos a riesgos
eléctricos EL CONTRATISTA debera dotar de uniforme a todos los operarios de esta,
segun las especificaciones suministradas por ENSA.

Suéter manga larga con cintas reflectivas en el dorso y mangas, y el pantalén es blue
jean.
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Arriba del bolsillo izquierdo y en la parte de la espalda del suéter debe indicar el nombre
de la contratista

EQUIPOS DE SEGURIDAD A PROPORCIONAR

NOMBRE DEL DESCRIPCION NORMA
EPP
Pantalon Pantalén Jeans largos no retardante. Con Certificaciones mide el bloqueo de rayos UVA
cinta reflectiva certificada. y UVB. Norma AATCC 183. ANSI /ISEA 107-

2015 clase 3, Cinta 3M de 2” Scotchite
Material Reflectivo, ASTM D6413 Alta
visibilidad, Certificacion UL

Camisa, suéter | Camisa manga larga no retardante o suéter Certificaciones mide el bloqueo de rayos UVA
manga larga no retardante. Con cinta y UVB. Norma AATCC 183. ANSI /ISEA 107-
reflectiva certificada. 2015 clase 3, Cinta 3M de 2” Scotchite
Material Reflectivo, ASTM D6413 Alta
visibilidad, Certificacion UL

Bota Botas de cuero de seguridad para liniero. ASTM F2413-18 EH

Casco Casco de seguridad. ANSI Z89.1 Clase E, Tipo 1
Barboquejo Barboquejo de 4 puntos N/A

Casco Casco con Careta de seguridad resistente al ANSI Z 87.1./ ASTM F2178, NFPA 70E

arco eléctrico ANSI Z 87.1. / ASTM F2178,
NFPA 70E categoria 2 para baja tensién (8

callcm2)
Pasamontana Pasamontafa resistente al arco, con su bolsa | ASTM F2178-12 / ASTM F1506. NFPA 70E
para guardarla. categoria 2 (20 Cal/cm2),
Lente Lentes de seguridad claro. ANSI Z87 1
Lente Lentes de seguridad oscuro. ANSI 787 .1
Proteccion Proteccion auditiva, Tapoén. ANSI S 3.19 y ANSI S 12.6, CE 0194 EN 352-
auditiva 2.
Chaleco Chaleco reflectivo para el ayudante. ANSI/ISEA 107-2004. Clase 2
Guante Guantes dieléctricos 1 kV (caucho) (14" DE ASTM D12
LARGO )
Guante Guantes de cuero protector para uso con ASTM F496
guantes dieléctricos de 1 kV. (12" DE
LARGO)
Bolsa Bolsa de lona para guantes dieléctricos ASTM D120
Guante de Trabajo de cuero EN 388
Guante Guantes anticorte de trabajo, Norma EN 388, ANSI Nivel de Corte A4.
Guante Guantes Antivibracion UNE EN ISO 10819:2014. Vibraciones

mecanicas y choques. Vibraciones mano-
brazo. Método para la medida y evaluacion de
la transmisibilidad de la vibracion por los
guantes a la palma de la mano.




ENSQ

VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SUMMINISTRO Y

SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN ALMACEN VILLALOBOS DE

ENSA
Sistema Arnés dieléctrico con argolla "D" dorsal y ANSI Z359.1
Anticaida frontal, con cinturén lumbar y con argollas "D"
laterales, ANSI Z359.1
Sistema Linea salvavida dieléctrica con amortiguador | ANSI Z 359.1
Anticaida 1,8 m (6 ft)
Sistema Freno de seguridad de 5/8 (1 unidad) ANSI Z359.1
Anticaida
Sistema Mosquetdn (3 unidades) ANSI 359.1
Anticaida
Bolsa Bolsa que va en el arnés, para las
herramientas.
Sistema Cinta de anclaje 6 pies dieléctrica NFPA 1983 o ANSI Z 359.1
Anticaida
Sistema Correa de Posicionamiento ANSI Z 359.1
Anticaida
Sistema Linea de vida para la escalera con gancho, ANSI Z2359.1. NFPA 1983
Anticaida de 40 pies de la largo. diametro 16 mm (5/8
pulg).
Sistema Soga fugitivo para medio vano y poste de 80 | ANSI Z359.1. NFPA 1983
Anticaida pies de largo. diametro de
Sistema Soga de mano hand line de 80 pies de largo, | ANSI Z359.1. NFPA 1983
Anticaida con polea giratoria o carrucha de fibra de
vidrio.
Sistema Soga de rescate de 100 pies de largo. ANSI Z2359.1. NFPA 1983
Anticaida diametro de .-
Color Rojo
Sistema BOLSA DE ALMACENAMIENTO DE PVC N/A
Anticaida MODELO: TC008_. Bolsa de tela de PVC
para el almacenamiento y la proteccion de los
equipos durante el transporte. Dimensiones:
30 x 65 cm. Tela de PVC. COLOR: Naranja.
TALLA: Unica.
Extintor Extintor tipo ABC de 10 libras Listed UL. Para | NFPA 10
carros canasta y grua.
Botiquin Botiquin (ver anexo con lista de articulos para | Ley de Riesgos Profesionales de la CSS en
botiquin) Listado de la CSS su articulo N°16.
Seializacién Conos de seguridad de caucho anaranjado Ley de transito / MOP
con 2 bandas grises reflectiva de 28"
Seiializacién Cinta Amarilla de precaucién de 4" de ancho N/A
Seiializacién Barra expandible para conos para ANSI 535.4 — 2000
delimitacién de area
Bolsa o caja de herramientas. N/A

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas de dotar de equipos y herramientas aisladas a 1000 voltios para
trabajos eléctricos, contar con una flota de vehiculos que cumplan con todas las normas
establecidas porla ATTT EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos
que éstas establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA esta en la obligacién de capacitar a su personal en todos los riesgos
altos generados de la actividad segun su Plan de Prevencion de Riesgos, tal cual como
lo establece Resolucion N°45,588-2011-J.D. de la Caja de Seguro Social que aprueba el
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"Reglamento general de prevencion de riesgos profesionales y de seguridad e higiene
del trabajo", EL CONTRATISTA debe contar con un plan de capacitaciones anual.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas de capacitar a todo su personal en los riesgos asociados a la operacion
EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan,
sin ningun costo adicional para ENSA. Anexo 4 Lista de Capacitaciones.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas de impartir una charla diaria de seguridad o salud en el trabajo en la
cual deben participar todos los trabajadores involucrados en las actividades, EL
CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin
ningun costo adicional para ENSA. Anexo 5 Lista de Charlas diarias.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas de solicitar a los proveedores de servicios los requisitos que exige la
legislacion EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas
establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA. Anexo 6 Requisitos de
proveedores.

EL CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que su personal cuente con el
documento que los acrediten como profesionales o técnicos idoneos, expedidos por la
autoridad competente. EL CONTRATISTA sera el unico responsable de esta gestion y
mantendra indemne a ENSA frente a cualquier reclamacién o proceso relacionado con
la falta de idoneidad técnica en el desarrollo de las labores del personal contratado.

EL CONTRATISTA debera suministrar a ENSA un listado del personal que laborara bajo
este Contrato, el cual debe ser actualizado en la medida que se den cambios. La salida
de personal de EL CONTRATISTA debe ser reportada a ENSA al dia siguiente de
ocurrida y frente a ello, EL CONTRATISTA debera garantizar que el personal realice la
devolucién de todos los uniformes entregados.

ACCIDENTE LABORAL

EL CONTRATISTA debera hacerse responsable de la prevencion de accidentes y de la
remediacion en caso de que ocurra alguno, tomando en cuenta la proteccién fisica de
todo su personal y el de sus subcontratistas, asi como también de los sitios de trabajo,
por lo que debera adoptar y mantener medidas de proteccion contra todo riesgo de
accidentes de trabajo. De igual manera EL CONTRATISTA, debera tomar las medidas
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de proteccidn contra todo riesgo de accidentes de trabajo que pudieran ocasionar
lesiones personales o muerte, durante todo el tiempo que duren los trabajos.

EL CONTRATISTA se obliga y compromete a reportar al jefe/ Coordinador de Seguridad
y Gestion de Prevencion de Riesgos Laborales de ENSA lo siguiente:

e Reporte de Accidente Laboral Inmediato: EL CONTRATISTA debera informar
de forma inmediata cualquier accidente laboral (a través de llamada telefénica).

e Reporte de Accidente Laboral Escrito preliminar: Enviar informe preliminar del
accidente laboral dentro de las primeras 24 horas el preliminar después de
ocurrido el accidente.

¢ Reporte de accidente laboral escrito final: Enviar el informe de accidente en un
lapso de 8 dias con acciones correctivas, preventivas, planes de mejoras y leccion
aprendidas.

ARPO (Analisis de Riesgos Personales y Operativos).
EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas cumplir con llenar el ARPO Formulario F.504, Instructivo 1.164 de
ENSA, EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas
establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA. Anexo 10 ARPO.
El propédsito de este instructivo numero 1.164 es establecer las directrices para realizar
los andlisis de trabajo seguro establecidos en ENSA, que contemplan posibles
situaciones de peligro y que generan riesgos de seguridad industrial o personales; con el
objetivo de prevenir su ocurrencia tener los controles establecidos para mitigar o atender
los efectos causados por la materializacion de los riesgos.
El alcance de este instructivo aplica para todos los colaborades de ENSA, contratistas
qgue realizan trabajos de instalacion o mantenimiento sobre circuitos o equipos en baja,
media y alta tension, obras civiles etc.
Antes de iniciar los trabajos, el supervisor, capataz de la cuadrilla en conjunto con su
equipo de trabajo responsable por la ejecucién del servicio, deben realizar una previa
evaluacion y planeamiento de las actividades y acciones para que sean desarrolladas,
de forma que atiendan los principios técnicos basicos y las mejores técnicas de seguridad
aplicables al servicio, a través del formulario de Analisis de Riesgos Personales y
Operativos ARPO (Formulario F.504). Este ARPO, esta apoyado por El Manual de
Seguridad para la Operacion de Lineas Eléctricas, especificamente en el Capitulo V -
Reglas de seguridad para la operacion de lineas eléctricas, Punto 2, Rutinas de
Operacién Generales.
En la Parte A de este Manual - Deberes de un supervisor, un inspector o la persona
encargada, se senala que este individuo debe:

a) Adoptar las precauciones para prevenir accidentes que estan bajo su

potestad;
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b) Velar porque las reglas de seguridad y que los procedimientos de operacion
sean observados por el personal bajo su autoridad;

c) Confeccionar todos los reportes y registros que se seguiran;

d) Ordenar suspender las labores en caso de que se estén infringiendo
normas de seguridad.

INSPECCIONES EN LA BASE DEL CONTRATISTA'Y EN CAMPO OPA.

ENSA podra realizar inspecciones a las instalaciones, a vehiculos de EL
CONTRATISTA, asi como también a los trabajos realizados en campo con el fin de
evaluar el cumplimiento de los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecidos para la prevencion de riesgos laborales de acuerdo al tipo y clase de trabajo
que les sean requeridos, objeto del presente Contrato, de igual forma ENSA podra aplicar
las penalizaciones y/o medidas que correspondan en la medida en que de dicha
evaluacion se evidencien contravenciones a lo expuesto en este documento.

Penalizacion. -Cuando EL CONTRATISTA incumpla con lo establecido en la Politica de
Seguridad y Salud del Trabajo, Normas, Procedimiento que ha adoptado ENSA éste sera
penalizado segun lo indicado en el Anexo 7 Penalizaciones.

11.7 GESTION DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para

garantizar la seguridad a sus empleados y a terceros, aplicando todas las normas de
seguridad y prevencion de riesgos existentes. EL CONTRATISTA debera preparar un
programa de Seguridad y Salud Ocupacional que comprenda las medidas de control, que
se implementaran en todos sus procesos y que se mantendran durante el desarrollo del
contrato, el cual sera sometido a la validacion de ENSA, quien podra ademas ordenar
cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Sera de obligatorio
cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA los requerimientos minimos de seguridad
exigidos para su operacion al servicio de ENSA.

EL CONTRATISTA sera responsable y se obliga a lo siguiente:

1. Contar con personal idéneo y capacitado para la respectiva actividad.

2. Presentar certificacion de competencia del instructor que realiza los
entrenamientos para la contratista con un tiempo de vigencia no mayor a
dos afos.

3. Contar con programa de Induccion de Seguridad para todo el personal de
nuevo ingreso.
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4. Contar con un programa anual de Re-induccién de Seguridad para todo el
personal.

5. Los operadores deben contar con licencia tipo | y certificacion del equipo a
operar.

6. Contar con las certificaciones mecanicas y dieléctricas vigente de los
camiones gruas, canastas.

7. Contar con extintores UL y botiquines en la flota vehicular y en las
instalaciones.

8. Todos los vehiculos pickups deben contar con un extintor de 2.5 libras ABC,
los camiones deben contar con un extintor de 10 libras ABC.

9. Contar con un plan de mantenimiento Anual de los extintores tanto de los
vehiculos como de las instalaciones bajo la norma NFPA 10.

10.Mantener en buenas condiciones los elementos utilizados para levantar
carga manual, como sogas, fajas y poleas de acuerdo al pesos o materiales
a levantar y manipular. (cumplir con las normas NFPA 1983 y ASME B30.9).

11.Contar con equipos de proteccidn anticaidas para realizar trabajos en
alturas, (postes, medio vano, poérticos de subestaciones, torres de
transmision y torres de telecomunicaciones) segun lo establece el Codigo
de Trabajo en su Articulo N°282, el Decreto Ejecutivo N°2 del Articulo 74 al
78, OSHA 1910.269, NESC.

12.Realizar las pruebas requeridas a los equipos y herramientas como mantas,
pértigas, guantes y cualquier otro que forme parte de las necesidades para
la ejecucion de los servicios objeto de este Contrato, de acuerdo a la
frecuencia que se indica en la Norma OSHA 1910.137 - Dispositivos de
Proteccion Eléctrica Tabla | - 6 "Intervalo de Prueba para guantes de
caucho"; y OSHA 1910.269 parte J para las varas, la cual establece que:
"Las herramientas de proteccion utilizadas por los empleados para trabajos
en linea viva en primario, deberan ser retirados de servicio de cada afio
para la inspeccién y para que sean eléctricamente probados." Para los
guantes de 1 KV Clase 0, los de 17 KV Clase 2 y los de 34 KV Clase 4, los
mismos deberan ser retirados de servicio cada 6 meses para que
igualmente sean inspeccionados, con prueba neumatica y dieléctrica, por
un laboratorio certificado.

13.Presentar cronograma de prueba de guantes dieléctricos, varas, mangas y
mantas dieléctricas.

14.Por medio del gestor del contrato, se coordinara la induccion de seguridad
con el Departamento de Seguridad de ENSA donde previa mente se debe
presentar:

e Presentar el listado del personal, cargo e idoneidad a ingresar
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e Presentar certificaciones que sustenten las competencias del
personal.

e ARPOYyATS.

e Presentar el listado de las herramientas y equipos verificados por EL
CONTRATISTA antes de la inspeccion por ENSA, firmada por el
duefio de la empresa.

e Compartir todas las pruebas dieléctricas y mecanicas de los equipos
a utilizar.

e Hasta que estos puntos no se completen la contratista no podra
iniciar trabajos.

Efectuar todos los trabajos cumpliendo las normas de seguridad aplicables a la labor que
realiza, y con el deber de contar con los equipos y herramientas adecuadas para la
realizacion de los servicios contratados. ENSA podra a través de sus colaboradores
efectuar un llamado de atenciéon o levantar una boleta por condiciones de trabajo
inseguras, inclusive se podra suspender el trabajo, en la medida en que se evidencie que
EL CONTRATISTA no cuente con los implementos de seguridad requeridos o si se pone
en riesgo la vida del personal contratista o de terceros.

En materia de Seguridad, EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos arriba
descritos, sino que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad
de sus colaboradores y de terceras personas que se puedan ver afectadas por el
desarrollo de sus trabajos, asi como a la conservacion del Medio ambiente

11.8 REPORTES DE SUPERVISION

Para garantizar una buena atencidn y comunicacion entre el personal de EL
CONTRATISTA, y la interventoria de ENSA, EL CONTRATISTA, debe dotarse de un
sistema de comunicacién con dos (2) equipos celulares, con disponibilidad para llamadas
entrantes. Adicional, EL CONTRATISTA, pondra a disposicién, como minimo, dos (2)
direcciones de correo electronico para la gestion y organizacién de los trabajos del
proyecto.

Una vez establecido el inicio de las labores del proyecto, EL CONTRATISTA, se
compromete a enviar un informe diario (en medio digital), este debe incluir todos los
documentos relacionados a continuacion en donde se describe lo ocurrido y lo mas
relevante durante el dia. La entrega de estos documentos es requisito obligatorio para el
pago del proyecto.
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Hoja de vida de los equipos: que se encuentran en el formulario de herramientas
en archivo Excel, en la que se deben registrar las actividades realizadas durante
el proyecto. Estos documentos son de propiedad de ENSA y se deben presentar
y actualizar cada dia como soporte para la facturacion.

Informes de campo del proyecto: en el formato establecido para ello, donde conste
toda la informacion relacionada con los trabajos ejecutados. Debe incluir registro
fotografico antes y después de las acciones. Dicho informe debe contener como
minimo la siguiente informacion por equipo: ubicacion, identificacion (marca,
modelo y numero de serie), labor ejecutada, fallas encontradas, correctivos
realizados y repuestos utilizados; adicional incluir nombre(s), firma(s) y numero(s)
de identificacion de la(s) persona(s) que ejecutaron la labor y el tiempo utilizado.

Cumplimiento del cronograma de trabajo y del plan de calidad: donde se
especifique el avance y cumplimiento del programa de ejecucién del proyecto y
los indicadores de gestion del plan de calidad durante el periodo del proyecto,
como documento soporte del acta de facturacion.

Informe ambiental: en el cual se establecen los residuos peligrosos y reciclables
(estopas, aceites, grasas, refrigerantes, basuras, etc.) generados durante el
periodo del proyecto.

Informe de alertas, incidentes y disponibilidad: en el formato establecido para ello,
donde consten las alertas e incidentes presentados o suscitados durante el
proyecto. También debe incluir los correctivos efectuados para subsanar las
alertas y el tiempo de disponibilidad afectado de los equipos o sistemas.

11.9 DOCUMENTACION E INFORMACION DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA, debe suministrar a ENSA, antes del inicio de las labores del proyecto
pactadas, lo siguiente en medio digital:

Cronograma del proyecto: este programa debe incluir las actividades que seran
ejecutadas. El cronograma debe ser presentado en archivo Excel con todas las
actividades detalladas por etapas.

Procedimientos de apagado y encendido: de los equipos asociados al proyecto,
donde se describa paso a paso todo el proceso de parada, arranque, elementos de
proteccion personal a usar, herramientas especiales, materiales, los cuidados y
riesgos de operacion, y el tiempo de intervencion.
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11.10 REPORTES, SOLICITUDES Y DISPONIBILIDAD

Cuando se presente interrupcion del servicio de los equipos en donde se estén realizando
los trabajos del proyecto, EL CONTRATISTA, debe atender los reportes o solicitudes de
ENSA en el menor tiempo posible, pero en ningun caso mas alla de cuatro (4) horas
después de reportada la falla, durante el plazo del proyecto, enviando personal técnico
capacitado para atender la situacion. Lo anterior también sera valido para los casos en
que, personal de ENSA observe y reporte cualquier anomalia o novedad en los equipos
o en su funcionamiento, avisando a EL CONTRATISTA, de dicha anomalia. ENSA podra
notificar a EL CONTRATISTA, la solicitud de atencién urgente por medio verbal, correo
electronico o mediante llamada telefénica.

Para garantizar la efectividad en las comunicaciones, EL CONTRATISTA, debe
presentar a ENSA el listado de las personas designadas para atender las emergencias,
incluyendo los numeros de teléfono fijo y celular donde se le pueda localizar al
presentarse la necesidad, y la direccidn de correo electronico para el recibo de la
notificaciéon. Para todos los equipos, luego de ser diagnosticada la falla, se procedera a
su reparacion/correccion inmediata trabajando en forma continua. La falla y su correctivo
debe constar en un reporte de novedades o reporte de servicio elaborado por EL
CONTRATISTA, el mismo dia de su ocurrencia, anexando la debida documentacion
fotografica.

11.11 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO

Dentro del alcance del proyecto, EL CONTRATISTA, debe cumplir con las siguientes
especificaciones para la gestion de almacenamiento de cualquier material y equipo
necesario para la ejecucion de este, a saber:

e Aseguramiento del orden y aseo de todas las instalaciones. Esto también incluye
que debe ubicar los materiales en lugares apropiados, que debe garantizar la
preservacion del inventario y que debe suministrar los utensilios e insumos de
limpieza que permitan atender esta responsabilidad.

e Cumplimiento del REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS
PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, emitido por
la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social, mediante Resolucién No. 45,588
de 2011-JD de la Caja del Seguro, mediante la cual se aprueba este Reglamento,
mismo que modificé la Resolucién 41,039 de 2009 y sus posteriores. Asi mismo,
el cumplimiento de las Normas Ambientales que rigen en la Republica de Panama,
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para el caso de la limpieza y control de derrames de productos (sdlidos o liquidos)
y de los residuos industriales sélidos (maderas, plasticos, zunchos y otros).

¢ Mantenertodos los estandares de seguridad en todas las actividades de la bodega
o deposito, incluyendo las sefializaciones de seguridad, demarcado de areas,
suministro y utilizacion de las herramientas y equipos de seguridad para uso
colectivo e individual por el personal, entre otras.

ENSA se reserva el derecho de inspeccionar, controlar y verificar el cumplimiento de las
disposiciones antes descritas, asi como dar seguimiento a la labor diaria que ejecuta EL
CONTRATISTA, dentro de las instalaciones de ENSA, a través del personal que designe
para ello. De encontrar algun hallazgo en la inspeccidén que ponga en riesgo la seguridad
de los colaboradores, ENSA tendra la potestad de paralizar las labores o actividades que
el personal esté realizando.

12 INSPECCION Y SUPERVISION

ENSA se reserva el derecho de inspeccionar, controlar y dar seguimiento a las labores
asignadas a EL CONTRATISTA, a través del inspector, coordinador, administrador o
interventor de ENSA. Este funcionario tendra la potestad para inspeccionar, revisar y
verificar los equipos suministrados por EL CONTRATISTA, y los trabajos efectuados por
este, conforme a los documentos del alcance del proyecto.

El inspector de ENSA hara llamados de atencion a EL CONTRATISTA, por cualquier
falta o infraccion que observe. El hecho de que el inspector coordinador o administrador
no llame la atencién a tiempo sobre cualquier defecto en el trabajo, no exime a EL
CONTRATISTA, de su obligacién de ejecutar los trabajos estrictamente de conformidad
con lo dispuesto en el alcance del proyecto y los documentos que forman parte integral
del mismo, y por tanto, debe corregir a su costo cualquier trabajo que a criterio de la
inspeccion/interventoria, no sea satisfactorio a ENSA o al inspector/coordinador, sin
afectar las labores que se encuentran programadas en el cronograma.

ENSA verificara la ejecucion y cumplimiento del cronograma por medio de un interventor,
inspector o coordinador. El interventor representara a ENSA y sera el intermediario entre
estay EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas
al desarrollo del proyecto. EL CONTRATISTA, permitira que los funcionarios, ingenieros
y expertos de ENSA, inspeccionen en cualquier momento la ejecucién del proyecto. En
caso de encontrarse anomalias, irregularidades, falta de integridad, falta de
procedimiento o inadecuada ejecucion de los trabajos o labores, se aplicara la
penalizacién correspondiente a la falta segun lo descrito en este documento.
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Las principales atribuciones del interventor son:

a)

Colaborar con EL CONTRATISTA, con miras a la correcta ejecucién y
cumplimiento del proyecto.

Exigir el cumplimiento del alance del proyecto.

Atender y resolver toda consulta sobre la correcta interpretacion, errores,
omisiones, discrepancias o cambios de los planos y las especificaciones.

Decidir sobre los cambios en los planos o en las especificaciones que no afecten
sustancialmente a estos documentos.

Practicar la inspeccion de los trabajos y verificar constantemente su calidad.
Aprobar o rechazar todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que
vayan a ser incorporados a los trabajos.

Verificar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad
de los trabajos (la ejecucion y costo de los ensayos corre por cuenta de EL
CONTRATISTA).

Supervisar y exigir el cumplimiento del programa/cronograma de trabajo.
Verificar en conjunto con EL CONTRATISTA, las cantidades de trabajo y
actividades ejecutadas, para la elaboracion de las facturaciones.

Controlar el buen uso y conservacion de los equipos propiedad de ENSA, que
estén al servicio de EL CONTRATISTA, o de las obras.

Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todos los requisitos de
seguridad establecidos en los documentos del alcance.

Al término del proyecto o cuando sea exigido por ENSA, el interventor o
coordinador elaborara un informe detallado del desarrollo del proyecto, el cual
contendra principalmente su concepto sobre el comportamiento de EL
CONTRATISTA, con relacién al cumplimiento dado a todas sus obligaciones, en
cuanto a los siguientes aspectos, entre otras:

v" Suministro oportuno y suficiente de los recursos y equipos requeridos
(personal calificado y no calificado, materiales y equipos).

v Interés en el desarrollo de la obra (elaboracién adecuada del programa de
trabajo, su cumplimiento y actualizacion; calidad de los materiales y
equipos; calidad y seguridad del personal).

v" Relaciones con el interventor en lo relativo a la atencién oportuna de las
solicitudes y observaciones de ésta, gestion y tramites de convenios y del
finiquito.

12.1 BOLETA DE SEGURIDAD

La boleta de seguridad nos permite documentar una observacién o la suspensién de un
trabajo al que se le haya detectado condiciones de trabajo inadecuadas o inseguras de
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acuerdo con los estandares de seguridad de ENSA. Esta accion se lleva a cabo utilizando
la Boleta de Seguridad, al detectar una inconsistencia o no cumplimiento de una o varias
normas de seguridad, pero la misma se corrige de manera inmediata. La correccion
inmediata no exime la penalizacién.

La suspensién del trabajo o paralizacion de las labores se lleva a cabo al detectar una
inconsistencia o no cumplimiento de una o varias normas de seguridad y cuando no se
cuenta con los elementos para la correccion inmediata de la situacion, por lo cual no se
pueden continuar las tareas o trabajos. En este caso EL CONTRATISTA, sera sujeto a
penalizacién. Si se encuentra personal de EL CONTRATISTA, laborando sin los
implementos/equipos citados o realizando actividades de manera insegura o riesgosa,
cualquier colaborador de ENSA tiene la potestad de ordenar el cese de las labores. Es
obligacion de EL CONTRATISTA, cumplir todas las normas y regulaciones en cuanto a
salud y seguridad ocupacional, con el fin de garantizar la seguridad, salubridad y buen
desemperio de los trabajos a realizar.

Se debe hacer una observacion o suspension del trabajo utilizando la Boleta de
Seguridad dados los siguientes casos al igual todo lo mencionado en el anexo 7 de
Penalizaciones.

1. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones
de seguridad establecidas o no disponer de los equipos de seguridad
personal y/o colectivo.

2. Por encontrarse personal no idéneo para el tipo de trabajo (no autorizado
o no corresponde al perfil autorizado por ENSA) que impidiese la
ejecucion de los trabajos.

3. Por no haber autorizado ENSA la realizacién del trabajo.

4. Por no limpiar adecuadamente el lugar de trabajo, recogiendo todos los
descartes, basuras, envases y en general todo aquello que no se
considere ambientalmente adecuado.

5. Por no tener disponible (personal o vehiculo segun corresponda)
herramientas, equipos o materiales estipulados en las Condiciones
Especiales.

13 GESTION DE SEGURIDAD

EL CONTRATISTA, en todo momento tomara las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de sus empleados y de terceros, aplicando todas las normas de
seguridad y prevencion de riesgos existentes. Sera de obligatorio cumplimiento por parte
de EL CONTRATISTA, cumplir con los requerimientos minimos de seguridad exigidos
para su operacion al servicio de ENSA.
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ENSA podra auditar a EL CONTRATISTA, el cumplimiento del REGLAMENTO
GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO, el cual es requerido conforme lo establecié la Junta Directiva
de la Caja de Seguro Social, mediante Resolucion No 45,588 de 2011 — JD, donde se
aprueba este reglamento, mismo que modificé la resolucion 41,039 de 2009 y sus
posteriores modificaciones. Sera requerido a EL CONTRATISTA, suministrar el detalle
del Plan de Seguridad.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
emitida por ENSA, asi como con todos los documentos asociados a la misma, los cuales
podran sufrir modificaciones y/o actualizaciones en su contenido, estableciendo su
compromiso de promover un ambiente de trabajo seguro, la proteccién y cuidado a la
salud de los trabajadores, la cual EL CONTRATISTA declara conocer.

13.1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ENSA como empresa de Distribucion y Comercializacion de energia eléctrica y ENSA

Servicios, promueve y mantiene una cultura de seguridad y salud en el trabajo como valor
y principio de actuaciéon enfocado en sus colaboradores, contratistas, visitantes y
proveedores a través del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en
la legislacion panameia y otras normas regulatorias aplicables.

El Compromiso de la Alta Direccién y de todo el personal de ENSA y Ensa Servicios
basada en la cultura del “autocuidado” garantiza la identificacion, evaluacion, control y
prevencion de los riesgos presentes en todas las actividades desarrolladas en la
organizacion, asi como el mejoramiento continuo en su sistema de prevencion de riesgos
laborales.

EL CONTRATISTA se compromete al fiel cumplimiento de todas las demas leyes
emitidas por la Republica de Panama que le sean aplicables y las cuales EL
CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin
ningun costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA, garantizard que todo su personal al igual que el personal
subcontratista, laboren en condiciones de buena salud, se realicen examenes y
atenciones médicas y se obliga a cumplir con las regulaciones de la Republica de
Panama que le sean aplicables en esta materia EL CONTRATISTA, declara conocer y
asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA,
EL CONTRATISTA debe presentar Certificados de Salud vigente, pruebas de antigeno
negativa de todo su personal antes de la Induccion de Seguridad.
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EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas de dotar de uniformes, botas, equipos de proteccién personal, equipos
anticaidas y de rescate, equipos colectivos EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir
todos los gastos que éstas establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA debera dotar de uniforme a todos los operarios de esta, segun las
especificaciones suministradas por ENSA.

EL CONTRATISTA esta en la obligacién de capacitar a su personal en todos los riesgos
altos generados de la actividad segun su Plan de Prevencién de Riesgos, tal cual como
lo establece Resolucion N°45,588-2011-J.D. de la Caja de Seguro Social que aprueba el
"Reglamento general de prevencion de riesgos profesionales y de seguridad e higiene
del trabajo", EL CONTRATISTA debe contar con un plan de capacitaciones anual.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas de capacitar a todo su personal en los riesgos asociados a la operacion
EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan,
sin ningun costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas de impartir una charla diaria de seguridad o salud en el trabajo en la
cual deben participar todos los trabajadores involucrados en las actividades de EL
CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin
ningun costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este
Contrato, ademas de solicitar a los proveedores de servicios los requisitos que exige la
legislacion EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas
establezcan, sin ningun costo adicional para ENSA.

EL CONTRATISTA debera garantizar en todo momento que su personal cuente con el
documento que los acrediten como profesionales o técnicos idoneos, expedidos por la
autoridad competente. EL CONTRATISTA sera el unico responsable de esta gestion y
mantendra indemne a ENSA frente a cualquier reclamacion o proceso relacionado con
la falta de idoneidad técnica en el desarrollo de las labores del personal contratado.

EL CONTRATISTA debera suministrar a ENSA un listado del personal que laborara bajo
este Contrato, el cual debe ser actualizado en la medida que se den cambios. La salida
de personal de EL CONTRATISTA debe ser reportada a ENSA al dia siguiente de
ocurrida y frente a ello, EL CONTRATISTA debera garantizar que el personal realice la
devolucién de todos los uniformes entregados.
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EL CONTRATISTA, esta obligado a entregar la documentacion relacionada a los
requerimientos del area de Seguridad y Gestién de Prevencion de Riesgos Laborales a
continuacion:
Lista de personal con Induccion de Seguridad,
Certificados de trabajos en altura y de Primeros Auxilios,
Presentar la resolucion emitida por el MINSA donde autoriza a la empresa y a su
instructor para impartir el curso de (PA), RCP y DEA,
Certificaciones de los instructores,
Certificado de aviso de operaciéon de la empresa,
Listado de herramientas con inspeccion realizada y firmada por el responsable de la
empresa,
Presentar la ficha técnica, Check list de seguridad de las herramientas eléctrica que van
a utilizar y Hoja de mantenimiento.
Presentar las extensiones eléctricas de calibre 12 resistente al agua.
Deben contar con Extintor con certificacion UL de 10 LB, si se cuenta con herramienta
eléctrica.
Deben contar con un botiquin Vigente con el Manual en espafol.
Enviar el check list de inspeccion y enviar la certificacion del andamio de seguridad
incluyendo la plataforma y la baranda (Si aplica).
Todas las escaleras deben ser de fibra libre de golpe, rajadura y mancha bajo la norma
ANSI A14.5 (2007), OSHA
Compartir el Lista de EPP firmada por el representante de la empresa.
Compartir la hoja de entrega de los Epis entregados: Este seria individual por
colaborador.
Compartir las fichas técnicas de los equipos de seguridad.
Botas de Seguridad ASTM F2413-18 EH
La camisa, suéter u Overol:

-ASTMF 1506 o NFPA 70E o NFPA 2112.

-CATEGORIA 2

-EL ATPV MINIMO ES DE 8.9 CAL

Adicional si se cuenta con guantes aislado a deben presentar la hoja de certificacién de
prueba.

Es obligacion de EL CONTRATISTA, para poder iniciar las labores del proyecto, entregar
en el periodo de 7 dias habiles, posterior a la entrega de las pdélizas, fianzas, Cronograma
y Orden de Compra, la documentacion antes expuesta, de lo contrario se procedera con
la penalizacion correspondiente al 5% del monto total del OC hasta que se cumpla con
la entrega en un periodo menor a 3 semanas.
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Es obligacién de EL CONTRATISTA entregar los cuatro (4) primeros dias calendario de
cada mes, el informe de las horas trabajadas y el resumen de los accidentes ocurridos
en el mes. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en el Contrato, no cumplir con los
entregables mensuales, no participar de reuniones citadas por el Departamento de
Seguridad y Gestion de Prevencion de Riesgos Laborales de ENSA. Frente a este
incumplimiento, EL CONTRATISTA sera penalizado a razén de CIEN BALBOAS CON
00/300 (B/.300.00), por incumplimiento o CIEN BALBOAS CON 00/300 (B/.300.00),
diarios durante el plazo en que se extienda este incumplimiento.

ACCIDENTE LABORAL

EL CONTRATISTA debera hacerse responsable de la prevencion de accidentes y de la
remediacion en caso de que ocurra alguno, tomando en cuenta la proteccion fisica de
todo su personal y el de sus subcontratistas, asi como también de los sitios de trabajo,
por lo que debera adoptar y mantener medidas de proteccion contra todo riesgo de
accidentes de trabajo. De igual manera EL CONTRATISTA, debera tomar las medidas
de proteccidn contra todo riesgo de accidentes de trabajo que pudieran ocasionar
lesiones personales o muerte, durante todo el tiempo que duren los trabajos.

EL CONTRATISTA se obliga y compromete a reportar al jefe/ Coordinador de Seguridad
y Gestion de Prevencion de Riesgos Laborales de ENSA lo siguiente:

e Reporte de Accidente Laboral Inmediato: EL CONTRATISTA debera informar
de forma inmediata cualquier accidente laboral (a través de llamada telefonica).

e Reporte de Accidente Laboral Escrito preliminar: Enviar informe preliminar del
accidente laboral dentro de las primeras 24 horas el preliminar después de
ocurrido el accidente.

¢ Reporte de accidente laboral escrito final: Enviar el informe de accidente en un
lapso de 8 dias con acciones correctivas, preventivas, planes de mejoras y
leccion aprendidas.

13.2 VERIFICACION, CALIBRACION Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE TRABAJO

e Realizar la verificacion el inicio de los trabajos los extintores de los vehiculos de EL
CONTRATISTA.

e Todos los extintores deben estar certificados UL.

e Todos los vehiculos deben contar con un extintor de 5 libras ABC.
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e Realizar calibracion de los equipos como multimetros (voltimetro/amperimetro) y
similares, segun la recomendacion del fabricante.

e Tenery mantener en buenas condiciones las herramientas para efectuar los trabajos.
Las herramientas deben contar con el aislamiento requerido para el nivel de voltaje
en que se utilizan.

13.3 SUPERVISOR DE SEGURIDAD

EL CONTRATISTA debera contratar a un Supervisor de Seguridad y Salud calificado
que ademas de cuidar la seguridad de su personal, debe reportar los accidentes de
trabajo inmediatamente a las personas que ENSA designe para esto. Ante la ocurrencia
de un accidente de trabajo, dentro del plazo de una semana, este supervisor debe
entregar un informe del accidente que debe incluir como minimo: nombre del personal
accidentado (si los hay), lugar donde se dio el accidente, descripcion del evento, hora del
evento, supervisor responsable de la obra y un resumen breve de las causas que
provocaron el evento. ENSA se reserva el derecho de solicitar esta informacion a través
de un formato particular que debe ser indicado a EL CONTRATISTA, Adicionalmente EL
CONTRATISTA, se compromete a mantener un informe de todos los eventos ocurridos
con su personal o con afectacién a terceros producto de accidentes mientras ejecutaban
trabajos para ENSA, el cual debe incluir las horas trabajadas a fin de verificar los indices
establecidos.

El supervisor de seguridad enviara segun indique el Administrador del Proyecto por parte
de ENSA un informe de gestidén de seguridad. El informe contara con lo siguiente:

1. Evidencia de inspecciones realizadas por el supervisor de seguridad a los
vehiculos y equipo de seguridad del EL CONTRATISTA.

2. Evidencia de inspecciones en campo de las cuadrillas o brigadas de EL
CONTRATRISTA, realizadas por parte del Supervisor de Seguridad.

3. Informe e investigacién de accidentes que tenga EL CONTRATISTA.

4. Evidencia de capacitaciones en tema de seguridad brindada a los colaboradores
por parte de EL CONTRATISTA.

5. Indicador de Lesiones Incapacitantes (ILI), Horas Hombre, Accidentes
incapacitantes. 4 primeros dias de cada mes.

6. Indicador de incidentes administrativos, operativos y vehiculares.

7. Evidencias de las inspecciones mensuales de los equipos anticaidas. Enviar copia
del formato de inspeccion mensual.

8. Evidencias de los ARPO Analisis de Riesgos Personales y Operativos. APR
(Analisis Preliminar de Riesgo), ARP (Analisis de Riesgos Operativos) y ATS
(Analisis de Trabajo Seguro).

9. Realizar semanalmente 4 OPA (Observacion para la Prevencidn de Accidentes) a
las cuadrillas que realizan trabajos en campo y enviar la informacion.

10.Evidencias de Charlas en temas de Primeros Auxilios y RCP, Extintores, Manejo
de Emergencias, Trabajo en Altura, Supervisor de Espacios Confinados, Poda y
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Riesgo Eléctrico, Manejo Defensivo, Operacion Segura de la Canasta, Operacion
Segura de la Grua., Ataque de animales, Manejo de Carga, Izado de Carga,
Bloqueo y Etiquetado, 5 Reglas de Oro, Manual de Seguridad para la Operacion
de Lineas Eléctricas, etc. (Todos los riesgos altos generados de la actividad segun
su Plan de Prevencion de Riesgos). Deben ser realizadas segun los parametros
de horas sugeridas por ENSA y las empresas que certificadoras y los facilitadores
de las capacitaciones deben cumplir con los parametros sugeridos por ENSA.

11.Enviar listado de las canastas, gruas, montacargas al servicio de ENSA con sus
respectivas pruebas dieléctricas, mecanicas, Hoja de Mantenimiento y Check list
de inspeccién junto con una foto de cada equipo.

12.Enviar el listado de todos los vehiculos al servicio de Ensa y Ensa servicios, junto
con un check list de inspeccion.

13.Enviar listado de Detectores de Gases con su respectiva certificacion anual.

14.Presentar el listado de los colaboradores junto con la idoneidad y cargo.

Es obligacién de EL CONTRATISTA entregar los cuatro (4) primeros dias calendario de
cada mes, el informe de las horas trabajadas y el resumen de los accidentes ocurridos
en el mes. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de
Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en el Contrato, no cumplir con los
entregables mensuales, no participar de reuniones citadas por el Departamento de
Seguridad y Gestiéon de Prevencion de Riesgos Laborales de ENSA. Frente a este
incumplimiento, EL CONTRATISTA sera penalizado a razén de CIEN BALBOAS CON
00/300 (B/.300.00), por incumplimiento o CIEN BALBOAS CON 00/300 (B/.300.00),
diarios durante el plazo en que se extienda este incumplimiento.

Es obligacién de EL CONTRATISTA, entregar el informe de las horas trabajadas y el
resumen de los accidentes ocurridos en el proyecto. De no cumplir con este
requerimiento, EL CONTRATISTA, sera objeto de penalizaciones segun se detalla en
este documento.

13.4 GESTION DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA en todo momento tomara las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad a sus empleados y a terceros, aplicando todas las normas de
seguridad y prevencion de riesgos existentes. EL CONTRATISTA debera preparar un
programa de Seguridad y Salud Ocupacional que comprenda las medidas de control, que
se implementaran en todos sus procesos y que se mantendran durante el desarrollo del
contrato, el cual sera sometido a la validacion de ENSA, quien podra ademas ordenar
cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Sera de obligatorio
cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA los requerimientos minimos de seguridad
exigidos para su operacion al servicio de ENSA.

EL CONTRATISTA sera responsable y se obliga a lo siguiente:
1. Contar con personal idéneo y capacitado para la respectiva actividad.
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2. Presentar certificacion de competencia del instructor que realiza los
entrenamientos para la contratista con un tiempo de vigencia no mayor a dos
anos.

3. Contar con programa de Induccion de Seguridad para todo el personal de
nuevo ingreso.

4. Contar con un programa anual de Re-induccion de Seguridad para todo el
personal.

5. Contar con una flota vehicular (Pick up, equipo pesado), que cumplan con los
mantenimientos respectivos “presentar plan de mantenimiento y bitacora”,
todos los equipos pesados deben contar con certificaciones mecanicas.

6. Los operadores deben contar con licencia tipo | y certificacion del equipo a
operar.

7. Contar con las certificaciones mecanicas y dieléctricas vigente de los camiones
gruas, canastas.

8. Contar con los equipos de izaje segun lo establece la norma. ASME B30.9

9. Elaborar y presentar a ENSA el plan de |zaje con un tiempo no mayor a dos
semanas antes del dia programado para la ejecucion, el cual estara elaborado
y firmado por la persona competente, considerando todos los céalculos de carga
y medidas de control necesarias para realizar el izaje.

10. Certificacion vigente de operacién segura de la canasta para los conductores,
capataces y linieros.

11. Certificacion vigente de operacion segura de la grua para los operadores.

12. Certificacion vigente de supervisor de espacios confinados a todo el personal
que forme parte de la cuadrilla.

13.Contar con extintores UL y botiquines en la flota vehicular y en las
instalaciones.

14.Todos los vehiculos pickups deben contar con un extintor de 2.5 libras ABC,
los camiones deben contar con un extintor de 10 libras ABC.

15.Contar con un plan de mantenimiento Anual de los extintores tanto de los
vehiculos como de las instalaciones bajo la norma NFPA 10.

16.Realizar calibracion anual de los equipos de medicion de gases, segun la
recomendacion del fabricante.

17.Contar con herramientas aisladas para trabajos eléctricos, deben cumplir con
la norma ASTM F1505.

18.Mantener en buenas condiciones los elementos utilizados para levantar carga
manual, como sogas, fajas y poleas de acuerdo al pesos o materiales a
levantar y manipular. (cumplir con las normas NFPA 1983 y ASME B30.9).

19.Contar con equipos de proteccion anticaidas para realizar trabajos en alturas,
(postes, medio vano, porticos de subestaciones, torres de transmision y torres
de telecomunicaciones) segun lo establece el Codigo de Trabajo en su Articulo
N°282, el Decreto Ejecutivo N°2 del Articulo 74 al 78, OSHA 1910.269, NESC.

20.Realizar las pruebas requeridas a los equipos y herramientas como mantas,
pértigas, guantes y cualquier otro que forme parte de las necesidades para la
ejecucion de los servicios objeto de este Contrato, de acuerdo a la frecuencia
que se indica en la Norma OSHA 1910.137 - Dispositivos de Proteccion
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Eléctrica Tabla | - 6 "Intervalo de Prueba para guantes de caucho"; y OSHA
1910.269 parte J para las varas, la cual establece que: "Las herramientas de
proteccion utilizadas por los empleados para trabajos en linea viva en primario,
deberan ser retirados de servicio de cada afo para la inspeccion y para que
sean eléctricamente probados." Para los guantes de 1 KV Clase 0, los de 17
KV Clase 2 y los de 34 KV Clase 4, los mismos deberan ser retirados de
servicio cada 6 meses para que igualmente sean inspeccionados, con prueba
neumatica y dieléctrica, por un laboratorio certificado.

21.Presentar cronograma de prueba de guantes dieléctricos, varas, mangas vy
mantas dieléctricas.

22.Por medio del gestor del contrato, se coordinara la induccién de seguridad con
el Departamento de Seguridad de ENSA donde previa mente se debe
presentar:

o Presentar el listado del personal, cargo e idoneidad a ingresar

o Presentar certificaciones que sustenten las competencias del personal.

o Presentar el ARPO y ATS elaborado para la actividad.

o Presentar Soporte de Capacitacion (Primeros auxilios 8h, Trabajo en
altura y rescate 16h, Espacio confinado 24h, otros) segun el tipo de
trabajo a realizar

o Presentar el listado de las herramientas y equipos verificados y firmado
por EL CONTRATISTA antes de la inspeccién por ENSA, firmada por el
representante de la empresa.

o Lista de Verificacion de equipos de proteccion personal y equipos de
proteccion colectiva firmado por el representante de la empresa, junto
con la ficha técnica.

o Compartir todas las pruebas dieléctricas y mecanicas de los equipos a
utilizar validados por la CNA.

o Hasta que estos puntos no se completen la contratista no podra iniciar
trabajos.

Efectuar todos los trabajos cumpliendo las normas de seguridad aplicables a la labor que
realiza, y con el deber de contar con los equipos y herramientas adecuadas para la
realizacion de los servicios contratados. ENSA podra a través de sus colaboradores
efectuar un llamado de atenciéon o levantar una boleta por condiciones de trabajo
inseguras, inclusive se podra suspender el trabajo, en la medida en que se evidencie que
EL CONTRATISTA no cuente con los implementos de seguridad requeridos o si se pone
en riesgo la vida del personal contratista o de terceros.

En materia de Seguridad, EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos arriba
descritos, sino que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad
de sus colaboradores y de terceras personas que se puedan ver afectadas por el
desarrollo de sus trabajos, asi como a la conservacion del Medio ambiente.

14 PENALIZACIONES




ENSQ

VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL SUMMINISTRO Y
SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN ALMACEN VILLALOBOS DE
ENSA

Las penalizaciones que se indican a continuacion tienen como objetivo principal lograr la
calidad esperada del alcance del proyecto, el cumplimiento de las normas técnicas y de
seguridad, asi como de los estandares de servicio y de respuesta en el plazo de las
ordenes o solicitudes de trabajo respectivas.

En todos los casos, las penalizaciones se pagaran en favor de ENSA y su pago no libera
a EL CONTRATISTA, de su responsabilidad civil frente a terceros o frente a ENSA por
las consecuencias ante un eventual incumplimiento de sus obligaciones, y por los dafos
y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros y/o a ENSA originados durante el
desempeno de sus funciones. De igual manera, la aplicaciéon de las penalizaciones no
exime a EL CONTRATISTA, de su obligacion contractual de realizar el trabajo asignado
en las condiciones y calidad establecidas en el presente documento.

ENSA tendra un sistema de inspeccidén y control destinado a detectar las diferentes
irregularidades que pudieran ocurrir, en especial aquellas que tengan relacién con
deficiencia o error en la ejecucion o en la entrega de los trabajos por personal de EL
CONTRATISTA.

El importe de todas las penalizaciones indicadas en esta clausula, u otras de esta
contratacion, podra ser descontado de cualquier factura o crédito que EL
CONTRATISTA, tenga a su favor. EL CONTRATISTA, podra solicitar reconsideracién a
cualquiera de estas penalizaciones, presentando justificacion de las causas, planes
correctivos que se han implementado y muestre mejoras en los procesos que originaron
las penalizaciones.

A continuacion, se indican las penalizaciones que son aplicables a esta contratacion:

14.1 PENALIZACIONES POR FALTAS

Cadigo Falta Penalizacién
P 01 No presentar los registros fotograficos o presentar | $USD. 25.00 por la no entrega o deficiencia de los
) los mismos de manera deficiente. registros fotograficos.

a) $USD. 30.00 por atraso en mas de 7 dias laborales
en la entrega de Informes y

No cumplir con la entrega de los Informes de

P.02 - b) $USD. 50.00 adicionales por cada dia laboral
seguridad y de supervision. :
posterior.
c) Hasta un méximo de diez (10) dias laborales.
Errores en la ejecucion del proyecto, falta a los | a) $USD. 25.00 por cada accién no realizada.
procedimientos o guias de trabajo, dafos
P.03 ocasionados a terceros, mala o deficiente b) En el caso de dafos a terceros tendra que cubrir el

ejecucion de labores técnicas, baja efectividad del
trabajo asignado, falta de informacién requerida
por ENSA.

costo de los dafios ocasionados.
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No contar con los materiales o equipos necesarios
0 apropiados, 0 no se encuentra preparado para la
ejecucion del proyecto en la hora programada de
inicio, o por cualquier otra circunstancia imputable
a EL CONTRATISTA, implicando esto la|$USD. 50.00 por cada accion no realizada. Se podra
P.04 suspension del trabajo o un retraso en el inicio de | dar informe de aquellas que por su naturaleza o
labores. complejidad no se pudo realizar.
Por abandonar un trabajo sin causa justificada,
dejando el mismo inconcluso
Negarse a la realizacién de un trabajo asignado en
el tiempo estipulado.
Suspension del trabajo debido a cualquiera de los
siguientes aspectos responsabilidad de EL
CONTRATISTA:
?) Por er_lcontrarse personal no |d9neo para el $USD. 75.00 por cada accién no realizada. Se podra
P.05 ipo de trabajo (no corresponde al perfil autorlzgdo dar informe de aquellas que por su naturaleza o
por ENSA o no cuenta con su respectiva o .
; L L . ., complejidad no se pudo realizar.
identificacion) que impidiese la ejecucion de las
labores.
c) Por no haber autorizado ENSA la realizacion
del trabajo.
Provocar interrupciones, perturbaciones o
afectaciones de los equipos asociados al proyecto
en las diferentes instalaciones de ENSA, debido a
P.06 descuido o calidad deficiente de las a) $USD. 200.00 por cada evento.
labores/trabajos realizados por EL
CONTRATISTA.
Desmejoramiento de la imagen de ENSA, por
cualquier actividad realizada por EL
CONTRATISTA, estando al servicio de ENSA,
tales como:
a) ’Def|C|enC|as en Ia§ condiciones de los $USD. 100.00 por evento (se duplica si la persona que
vehiculos, falta de carné y la presentacion del .
o comete la falta es reincidente).
P07 personal técnico.
De acuerdo con la gravedad de las anomalias
b L, . detectadas, adicionalmente, ENSA podra tomar a su
) Malos ftratos, comunicacién incorrecta o AR . : X
desapegada de las buenas costumbres a clientes egcluswo juteio, las mec’ilda.s que estime peytmentes.
0 ante terceros. Acciones groseras ante clientes o chhas_ medidas  podran _incluir suspensiones de
terceros ' operarios de EL CONTRATISTA, y hasta el retiro de
’ la autorizacion de los operarios para cumplir los
trabajos objeto del alcance del proyecto.
$USD. 500.00 por evento.
De acuerdo con la gravedad de las anomalias
detectadas, adicionalmente, ENSA podra tomar a su
P 08 Falta de probidad, solicitud de coimas o aceptar | exclusivo juicio, las medidas que estime pertinentes.
' sobornos, o pagos por trabajos realizados. Dichas medidas podran incluir suspensiones de
operarios de EL CONTRATISTA, y hasta el retiro de
la autorizacion de los operarios para cumplir los
trabajos objeto del alcance del proyecto.
Por no cumplir con las normas, procedimientos o . .
P.09 instrucciones de seguridad establecidas en el $USD. 50.00 por e"‘?”t9 (se duplica si la persona que
comete la falta es reincidente).
proyecto
Por no notificar la salida o el ingreso de
P.10 colaboradores asociados al proyecto establecido | $USD. 20.00 por cada amonestacion.
en el alcance del presente documento.
P 11 Por no presentar los informes o reportes sefialados | $USD. 15.00 por la no entrega de cada informe o
’ en el presente documento. reporte.
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Por no presentar los endosos por renovaciones de
las fianzas y pdlizas asociadas al proyecto

La aplicacion de esta penalizacion no exime a EL
CONTRATISTA, de la presentacién de estos
documentos.

En caso de que al vencimiento de la vigencia de estos
documentos no haya sido presentada la respectiva
renovacion, el proyecto sera suspendido y se aplicara
una penalizacion por un monto total de $USD. 200.00.

P.13

Cuando EL CONTRATISTA, por incumplimiento
de lo establecido en la politica ambiental que ha
adoptado ENSA del Grupo EPM sea amonestado
por:

a. No reportar dentro del periodo establecido u
ocultar un accidente ambiental.

b. Desmejoramiento de la imagen de ENSA, por
cualquier  actividad realizada por EL
CONTRATISTA, que haya ocasionado dafios al
medio ambiente estando al servicio de ENSA.

c. No limpiar adecuadamente el lugar de trabajo,
recogiendo todos los descartes, basura, residuos,
envases, y en general todo aquello que no se
considere ambientalmente adecuado.

$USD. 100.00 por cada amonestacién y por cada
adicional se duplica el valor de la ultima penalizacion.

P.14

No realizar la limpieza y remediacion del area de
trabajo en caso de un derrame de aceite o
sustancias quimicas.

$USD. 100.00 por evento.

P.15

No realizar la entrega de documentacion solicitada
en el tiempo estipulado al area de Seguridad de
Prevencion de Riesgo Laborales para el inicio de
las labores del proyecto.

$USD. 5% del total de la Orden de Compra

Penalizaciones por incumplimiento en seguridad:

Cuadro de Boleta referente a las Penalizaciones Generales

Id DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO TIPO DE FALTA IMPACTO SUS:ERIXSBII:)JI; e MONTO

1 | Trabajar sin la correspondiente autorizacion. OPERATIVA ALTO S| B/300.00
Sin diligenciar el ARPO (Analisis de Riesgos

2 | Personales y Operativos) antes de iniciar la OPERATIVA ALTO Sl B/300.00
labor.

3 EJecu.uon de trabajos sin induccién de OPERATIVA ALTO S| B/300.00
seguridad.

4 No contar con gl equipo de proteccion OPERATIVA ALTO S| B/300.00
personal apropiado para la tarea.

5 Uso de eqU|p95 de proteccion personal en OPERATIVA ALTO S B/300.00
mal estado o inadecuadas.

6 Pe.rlsonal que trab.ajando gn ?Ituras no esté OPERATIVA ALTO S| B/300.00
utilizando los equipos anticaidas.
No contar con los equipos anticaidas para
trabajos en altura (Arnés, lanyard, cinta de

7 . OPERATIVA ALTO SI* B/300.00
anclaje, mosquetones, frenos, soga de la
escalera, soga fugitiva, soga de rescate)

8 No contar cor.1 .umf.ormes y botas de acuerdo OPERATIVA ALTO S| B/300.00
con las especificaciones de ENSA.

9 Perso_nal trabajando con uniformes, botas OPERATIVA ALTO S| B/300.00
deteriorado.

10 | No contar con personal idéneo OPERATIVA ALTO Sl B/300.00

11 | Personal no idéneo haciendo trabajos. OPERATIVA ALTO SI B/300.00
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12 Sin la cantidad de personal establecido en el OPERATIVA ALTO S| B/300.00
contrato.

13 g?r?;traz realizando el trabajo en lugar de OPERATIVA BAJO NO B/300.00
Utilizar prendas metalicas: anillos, collares,

14 pulser_as, etc. En cercanias de. I|nea§ OPERATIVA MEDIO NO B/300.00
energizadas o acercar cualquier objeto
conductos.

15 No respetar la dlstarfua m|n|m.a de seguridad OPERATIVA ALTO Sl B/300.00
a conductores y equipos energizados.

16 No probar la ausencia de voltaje antes de OPERATIVA ALTO NO B/300.00
operar.

17 | No contar con el equipo de prueba de OPERATIVA ALTO sI* B/300.00
ausencia de tension, o equipo en mal estado.

18 N9 contar con sistemas de aterrizaje minimo OPERATIVA ALTO NO B/300.00
2 juegos.

19 | No aterrizar las lineas. OPERATIVA ALTO SI* B/300.00

20 Uso de guantes dieléctricos con fecha de OPERATIVA ALTO S| B/300.00

prueba vencida o inexistente.

21 | No contar con guantes dieléctricos adecuados. OPERATIVA ALTO SI* B/300.00

Utilizar guantes dieléctricos y de cuero

22 . OPERATIVA ALTO NO B/300.00
protector deteriorado.

23 Uso Sie vatja (Pgrtlga) con fecha de prueba OPERATIVA ALTO S B/300.00
vencida o inexistente.

o No contar con vara (Pértiga) adecuada o OPERATIVA ALTO NO B/300.00
tenerla en mal estado.
No colocar sefializacién de seguridad o

25 | dispositivos de control para delimitar el area OPERATIVA BAJO NO B/300.00
de trabajo.
No contar con seializacién de seguridad o

26 | dispositivos del control para delimitar el area OPERATIVA BAJO NO B/300.00
de trabajo.

27 No coptar con el equipo y herramientas OPERATIVA ALTO S B/300.00
apropiado para la tarea.
Uso de equipos y herramientas de trabajo en "

28 K OPERATIVA ALTO SI B/300.00
mal estado o inadecuadas.

29 No contar c.on Equipos y herra}mle.zntas aisladas OPERATIVA ALTO S B/300.00
a 1000 voltios para trabajo eléctrico.

30 No inspeccionar las condiciones del poste o la OPERATIVA BAJO NO B/300.00

linea antes de soportar la escalera.

31 | No contar con escaleras en buenas OPERATIVA ALTO sI* B/300.00
condiciones y sin la aprobacion.

Uso de escaleras dafiadas para trabajos de

32 ,
cualquier indole.

OPERATIVA ALTO S| B/300.00

33 | No contar con hand ine o cubo de OPERATIVA BAJO NO B/300.00
herramientas.

Tirar las herramientas al pasarlas, sin utilizar

34 hand line o cubo de herramientas. OPERATIVA BAIO NO B/300.00

35 No contar con equipos protectores de linea OPERATIVA ALTO S B/300.00
(Mangas, mantas etc.)

36 No utilizar equipos protectores de linea OPERATIVA ALTO S| B/300.00
(Mangas, mantas etc.)

37 Trabajar en espacios confinados sin la OPERATIVA ALTO S| B/300.00

autorizacion.
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33 E_qmpc? de q?tecuon de gases mal calibrado o OPERATIVA ALTO g% B/300.00
sin calibracién o en mal estado.

39 | Vtilizar equipo de levantamiento no OPERATIVA ALTO sl B/300.00
certificado. (Dieléctricas y mecanicas).

40 | No seguir los pasos de la libranza OPERATIVA ALTO Sl B/300.00

a No realizar la remediacién ambiental en caso OPERATIVA BAJO NO B/300.00
de derrames.
No cumplir con los entregables mensuales, no

2 participar de reuniones, capau_taaones cr@das OPERATIVA BAJO No B/300.00
por el Departamento de Seguridad y Gestion
de Prevencion de Riesgos Laborales de ENSA.

43 No re.portar Io.s acudfent.es e incidentes de OPERATIVA BAJO No B/300.00
trabajo en el tiempo indicado en el contrato.
vehiculos en malas condiciones, fugas de

44 | aceite, llantas lisas, luces en mal estado, sin OPERATIVA ALTO Sl B/300.00
cinturdn de seguridad, seguro vencido) etc.

45 Trasl.ad.ar personal en el vaso de la canasta en OPERATIVA ALTO S| B/300.00
movimiento.

6 Tras!e?dar personal e[1 la plataforma del OPERATIVA ALTO S| B/300.00
camion canasta o grua.

47 lglgoclzptar con hidratacion de agua potable. OPERATIVA BAJO NO B/300.00

48 InCl.Jr.npllmlento de I.as disposiciones sanitarias OPERATIVA BAJO NO B/300.00
emitidas por el Gobierno.

B/ 1000.00 0 la

Acciones que evidencien incumplimiento a las res:rr\T/]ap:Sdae:cho

49 | normas de seguridad y pongan en riesgo la OPERATIVA ALTO S| de solicitar sea
vida de los trabajadores. .

retirado del
proyecto.

50 Rgahzartra[oa;o enIV|a§ pub'llcas principales OPERATIVA ALTO S| B/300.00
sin el guardia de transito asignado.
No cumplir las 5 reglas de oro para trabajos

51 | eléctricos. (Desconectar, bloquear, verificar, OPERATIVA ALTO Sl B/300.00
aterrizar y sefializar).
Saneamiento basico que comprenda (Agua

52 potable, instalacion hlglen}co - sanitarias, OPERATIVA ALTO S| B/300.00
Inodoros, lavamanos, vestidores y
campamento (si aplica) y un lugar para comer.

53 | Orden y limpieza en proyecto y vehiculo. OPERATIVA BAJO NO B/300.00
Personal trabajando bajo condiciones

54 \c/:ler::;;cas sean adversas, tales como fuertes OPERATIVA ALTO S| B/300.00
lluvias, tormentas eléctricas, etc.,

55 Realizando trat?ajos de obra civil y no cumple OPERATIVA ALTO S| B/300.00
con lo establecido en el Decreto 2.
Utilizar equipo de levantamiento para trabajo

56 en altura no cert|f|cac.|o y aprobado po.r el ente OPERATIVA ALTO S| B/300.00
competente. (Andamios, plataforma tipo
tijera, manlift articuladas etc.)

57 No co_ntar con extintor UL o extintor OPERATIVA BAJO NO B/300.00
deteriorado.

58 No contar con botiquin de primeros auxilios o OPERATIVA BAJO NO B/300.00
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Utilizar equipo de levantamiento para trabajo
5g | €N altura incompleto o deteriorado. OPERATIVA ALTO I B/300.00
(Andamios, plataforma tipo tijera, manlift
articuladas etc.)
60 | No cumplir con los procedimientos de trabajo, OPERATIVA MEDIO Sl B/300.00

14.2 INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA

EL CONTRATISTA, que no cumpla con el plazo de entrega de los servicios, se
penalizara 1% diario hasta el maximo del 10% del monto total de los servicios y
suministro.

14.3 COSTOS ADICIONALES A LAS PENALIZACIONES

Adicional a las penalizaciones aplicables, seran de cargo de EL CONTRATISTA, los
siguientes costos:

e Los gastos administrativos de publicacion, relacionados con anuncios que deba
realizar ENSA como consecuencia del incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA.

e Los costos para cubrir cualquier gasto y/o demandas que sean impuestas a ENSA
por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA.

e Los costos por reclamos por dafios a clientes, terceros que no sean clientes y/o a
la propiedad de ENSA.

e Enlos casos de trabajos que deban ser corregidos, el pago de la penalizacion no
exime a EL CONTRATISTA, de la reparacion, la cual debe realizar a su costo.

14.4 PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS PENALIZACIONES

En los casos que se detecte una falta o situacion que derive en la aplicacion de una de
las penalizaciones antes contempladas, el administrador, coordinador o gestor del
proyecto procedera a realizar una comunicacién a EL CONTRATISTA, indicando:

e Identificaciéon del incumplimiento (fecha y caracteristicas).

e Tipo de penalizacion aplicable.

e Monto.

Una vez comunicada la falta, EL CONTRATISTA, dispondra de tres (3) dias habiles para
contestar por escrito con sus consideraciones y/o pruebas que entienda deban ser
consideradas. En el caso de que, transcurrido el plazo anterior, EL CONTRATISTA, no
aporte informacion, se considerara que otorga su aceptacion de la penalizacion y que por
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tanto desiste de reclamos posteriores, en cuyo caso se procedera a llenar y dar tramite
al formulario de penalizacion.

En caso de que EL CONTRATISTA, si presente sus descargos dentro del plazo otorgado
para ello, el administrador o gestor del proyecto por parte de ENSA, analizara la
documentacion aportada por EL CONTRATISTA, (incluyendo las pruebas si hubiera
aportado alguna) y lo elevara a la autoridad competente de ENSA a los efectos de ratificar
o no la penalizacion. La decision adoptada por ENSA sera comunicada a EL
CONTRATISTA, en forma definitiva, en cuyo caso, de mantener la aplicacion de la
penalizacion, ENSA procedera a realizar el descuento correspondiente o asignarlo para
su conmutacion segun corresponda.

15 EVALUACION DE DESEMPENO DEL CONTRATISTA

Al finalizar el proyecto se realizara por los responsables de la Administracion del Servicio,
la evaluacion del desempefio de EL CONTRATISTA. Los aspectos para considerar en
la evaluacion de desempeio se muestran en el Formulario F.226 Evaluacién Desempefio
de Proveedores.

16 ACEPTACION DE LOS SERVICIOS

Al terminar con todos los compromisos pactados, EL CONTRATISTA, debera comunicar
por escrito a ENSA que el proyecto esta listo para su verificacion y para tal propésito
debe haber cumplido con lo estipulado.

Obtenida la aprobacién correspondiente, se procedera a la Firmar el Formulario F.173
Acta de Aceptacion Final, la cual debera ser presentada para los efectos de los pagos
finales.

17 FIANZA'Y POLIZA

EL CONTRATISTA debe contar con Pdliza de Responsabilidad Civil vigente, con
disponibilidad de Endosar los Servicios solicitados a la misma. EL CONTRATISTA
debera presentar Péliza de Responsabilidad Civil por la suma maxima de
CINCUENTA MIL DOLARES (USD. 50,000.00), moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América, La cual se debera mantener vigente por todo el
periodo de duracion del Servicio y debera cubrir Responsabilidad Civil, Lesiones
Corporales o Dafios a la Propiedad Ajena y/o a Terceros, Predios y Operaciones,
Trabajos u Operaciones Terminados; Contratista y Subcontratista, RC Patronal.
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Fianza de Cumplimiento a favor de ENSA equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del monto total de los trabajos. Esta Fianza de Cumplimiento debera
mantenerse vigente durante todo el periodo de vigencia de los trabajos y hasta

sesenta (60) dias calendario adicionales a la fecha efectiva de terminacion de este.
Terminado los trabajos la Fianza, continuara en vigor por un término de un afo (1)
para garantizar o responder por los perjuicios que puedan derivarse por defectos de

los trabajos realizados.

18 FORMA DE PAGO

Los pagos que tenga que hacer ENSA a EL CONTRATISTA, por LOS SERVICIOS

efectivamente prestados, se realizaran de la siguiente manera:

Al firmarse el contrato. y EL CONTRATISTA, haya presentado:
40% | Cronograma, la Fianza de Cumplimiento y Pdliza de Responsabilidad
Civil a favor de ENSA.
EL CONTRATISTA, FINALIZA la ejecucion del proyecto. Estipulado
60% |entre ENSA y EL CONTRATISTA, en el cronograma de trabajo, se
haya generado, la evaluacion de desempefio y el acta de aceptacion.
19 ANEXOS

1. CONDICIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN EL
TRABAJO.




