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1 TERMINOS Y DEFINICIONES

. Términos
A Acta de Aceptacion Final

Administrador de
Contrato

Aprobado / Aprobacién

B Bodega de Contratista

C Caso Fortuito

Clausula

Contratista

Contrato

Comisionamiento

Cronograma

ENSQ Grupo ep

Connotacion
Documento mediante el cual ENSA acepta la obra a
satisfaccion, una vez cumplidos todos los requisitos del
contrato.

Empleado designado por ENSA formalmente para la
Administracion de Proyecto. Esta persona actuara como
representante autorizado para todos los propdsitos del
contrato y sera el vinculo oficial de comunicacion entre ENSA y
EL CONTRATISTA. Esta designacién sera notificada a todas las
partes interesadas por escrito.

Significa la aceptacién y consentimiento por escrito, incluyendo
la confirmacién de una aprobaciéon verbal previa, dada por
ENSA.

Espacio dispuesto por EL CONTRATISTA para recibir, distribuir
y almacenar todos los materiales del inventario de ENSA para
la ejecucion del proyecto.

Proviene de acontecimientos de la naturaleza que no hayan
podido ser previstos, como un naufragio, un terremoto, una
conflagracién y otros de igual o parecida indole, de acuerdo al
Articulo 34-D del Cédigo Civil de la Republica de Panama.

Condicién de un contrato que debe respetarse o de lo contrario
implicard un castigo o el desembolso de una indemnizacién.

Es el proponente favorecido con la adjudicacién definitiva, una
vez que haya firmado un contrato con ENSA para la ejecucion
del proyecto.

Es el acuerdo escrito celebrado entre EL CONTRATISTA y ENSA
para el suministro de bienes, de servicios y/o ejecucion del
proyecto.

Conjunto de pruebas necesarias para verificar que el proyecto
ejecutado, cumple con los requisitos definidos inicialmente.

Documento en el cual se presentan la secuencia, duracion,
fechas de inicio y finalizacidn, fechas claves e interrelacion de
las actividades requeridas para el suministro de materiales y/o
equipos, y para la ejecucion del proyecto, dentro del plazo o
plazos establecidos en el Contrato.
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Términos
Derecho de Autor

Dias Calendarios

Dias Laborales o Habiles

ENSA

Fuerza Mayor

Inspector

Memoria Técnica

Metodologia

Normas

Pericia Laboral

Plazo de Entrega

Plataforma IBM MAXIMO
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Connotacion
Término juridico establecido, el cual describe y determina los
derechos que se tiene sobre el servicio brindado.

Son todos los dias del afo, sin excepcidon. Se quiere dar a
entender que no se diferencia entre unos y otros a efectos
legales, teniendo todos los dias las mismas condiciones y
contando todos por igual.

Son todos los dias calendario, exceptuando los sabados,
domingos, dias de duelo o fiesta nacional establecida y los dias
feriados que decrete el Gobierno de la Republica de Panama.

Nombre de la empresa acreedora del proyecto y duefio de la
totalidad de este.

Situacion producida por hechos del hombre, a los cuales no
haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad
ejercidos por funcionarios publicos, el apresamiento por parte
de enemigos y otros semejantes (Articulo 34-D del Codigo
Civil). Siempre que se emplee el término "Fuerza Mayor",
estardn incluidos en éste, guerra, revolucién, huelgas no
imputables legalmente al Contratista, sabotaje y cualquiera
otra circunstancia similar imprevisible.

Es la persona designada por ENSA para realizar las actividades
de inspeccidon y cuya asignacion serd notificada por escrito a EL
CONTRATISTA.

Es el conjunto de documentos que describen completamente el
objeto o soluciéon técnica, de forma que una persona con la
formacion suficiente pueda desarrollarla sin problemas.

Define y sistematiza el conjunto de técnicas, métodos vy
procedimientos que se deben sequir durante el desarrollo del
proyecto.

Reglas que se establecen con el propodsito de regular el
comportamiento del proyecto y asi procurar mantener un
orden.

Capacidad o habilidad que presenta el
desarrollar el proyecto.

contratista para
Tiempo total que transcurre desde que se firma el contrato del
proyecto hasta que se finaliza la construccion de este.

Herramienta informatica para la emisiéon y administracién del
trabajo.
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. Términos Connotacion

Plataforma SAP Sistema para la administracién de activos, almacén y pagos que
se le realizaran a EL CONTRATISTA.

S Soporte de Cuenta Son los documentos que sustentan los trabajos realizados por
EL CONTRATISTA, en donde se detalla el monto presentado en
la facturacién ante ENSA.

Sub-Contratista Es la persona natural o juridica que llegue a celebrar un
contrato directo con EL CONTRATISTA, previamente aprobado
por ENSA, para una parte especifica del servicio.

u Unidades Compatibles Concepto utilizado en la plataforma IBM MAXIMO para
identificar el concepto de Unidades Constructivas.

2 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Las siguientes especificaciones del servicio, comprenden una serie de requerimientos que presiden
en la construccion de redes de distribucidn aéreas que operan a un nivel de tensién de 13.8 kV, sin
embargo, la construccion de la red se realizara en aislamiento para 34.5kV.

2.1 Alcances Generales del Proyecto
ENSA, ha planificado la expansién de la red de distribucién eléctrica a través de las mejoras que se
indican a continuacién:

PROYECTO

Suministro de Mano de Obra para la construccion y puesta en servicio del proyecto “Extension de
Cable Protegido Escobal-Cuipo”.

Este documento comprende los servicios de mano de obra, suministro de todos los equipos,
herramientas, recursos y todo lo necesario para la ejecucién adecuada de los trabajos de construccion
de las mejoras de red asociadas a la construccién de red eléctrica trifasica de media tensién en cable
protegido desde la comunidad de Escobal hasta la comunidad de Cuipo, ubicada en el distrito de
Cristobal, provincia de Coldn. El alcance del proyecto involucra las siguientes actividades:

1 Instalacién de red de distribucion MT/BT trifasica en cable protegido.
1 Retiro de red de distribucién MT/BT existente trifasica y monofasica en cable convencional y
reubicacién de equipos.

Los servicios brindados deberan cumplir con las normas y regulaciones para el servicio eléctrico
establecidas en el pais y las normas de seguridad vigentes bajo las cuales se rige ENSA.

EL CONTRATISTA serd responsable de la organizacién, direccion y ejecucion de los servicios y/o
actividades objeto del contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual
debera vigilar que los trabajos se realicen de manera eficiente y efectiva, y de acuerdo con la
programacion de trabajo establecida; debe utilizar personal calificado, capacitado y adecuado para
el correcto desarrollo de los servicios y/o actividades objeto de este contrato, asi como también
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supervisar los criterios y técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y
confiabilidad necesarias. Ademas de las sanciones penales a que hubiere lugar, EL CONTRATISTA
sera civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal desempefio de sus funciones.

2.1.1 Normativa

Las Norma eléctricas son los documentos que contienen especificaciones eléctricas para garantizar
la calidad y el funcionamiento de un producto, también presenta las medidas de seguridad para
instalar, proteger y evitar danos tanto al equipo como a la persona que lo coloca o usa. EL
CONTRATISTA esta obligado a regirse con las ultimas versiones de las siguientes normas:

1 Manual de Normas y Condiciones para la Prestacion de los Servicios Publicos de Distribucion de
Energia Eléctrica (versién disponible en la pagina web de ENSA: www.ensa.com.pa)

1 Normas de Construccidn Aérea (versidon disponible en la pagina web de ENSA: www.ensa.com.pa)

1 Normas de Construccion Subterrdnea (versiéon disponible en la pagina web de ENSA:
WWW.ensa.com.pa)

1 Criterios de Construccién, Operacién y Mantenimiento (versién disponible en la pdgina web de
ENSA: www.ensa.com.pa)

1 Manual de Seguridad para la Operacién de Lineas Eléctricas

2.1.2 Requerimientos Ambientales

ENSA, como empresa socialmente responsable se compromete a evaluar el impacto que este proyecto
puede ocasionar al medio ambiente y la poblacidn local, con el propésito de mitigar y evitar riesgos
al ecosistema. ENSA esta comprometida con la conservacion del medio ambiente, en consecuencia,
todas las acciones deberan realizarse teniendo presente la necesidad de limitar el impacto en el medio
ambiente.

Deberan respetarse las leyes, decretos y demas disposiciones vigentes en la Republica de Panama
sobre esta materia, al igual que los procedimientos emitidos por ENSA en lo concerniente a manejo
de productos quimicos, desechos peligrosos y manejo de derrame de aceites.

Dado que el desarrollo del Proyecto de Reconduccion-Extension de Linea de Escobal hasta
Cuipo se encuentra en un area de Parque Nacional Protegido y las actividades a desarrollarse
se contemplan en la lista taxativa del Decreto Ejecutivo No. 1 de 1 de marzo de 2023, que tiene
como referencia el CINU 3510 generacion, transmisién y distribucion de energia eléctrica, los
mismos requieren de Viabilidad Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental (EslA) aprobados.

ENSA le solicita a EL CONTRATISTA que debe presentar un informe ambiental mensual a la
Coordinacién de Medio de Ambiente y al gestor de proyecto de ENSA sobre el cumplimiento de los
procedimientos ambientales de ENSA y el Plan de manejo ambiental establecido en el EslA y en
la resoluciéon aprobatoria del EslA.

Este informe podra ser presentado por el ingeniero residente del proyecto o en su defecto por el
Administrador General del Contrato, este informe serd parte del insumo que utilizara el Auditor
ambiental Externo a ENSA vy a la Contratista. Para presentar el informe de seguimiento al Ministerio
de Ambiente.
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Puntos minimos que debe contener el Informe por parte del adjudicado o licitante:

Solicitante !

> > >

Coordinacién de Medio Ambiente de ENSA
y area Gestora de Proyecto.

> > > > > > >

P

Descripcidn
Introduccion

Breve descripcion del proyecto

Seguimiento del cumplimiento de los items del

Plan de Manejo Ambiental (PMA) y de la Resolucion

Aprobatoria

Seguimiento y control ambiental en las etapas de

desarrollo del proyecto:

- Planificacidn (porcentaje de avance por fases o
etapas del proyecto)

de

preventivas y correctivas descritas en el EslA y

- Construccion (evidenciar las medidas
la resolucion
CONTRATISTA.

Ordeny limpieza del proyecto (adjudicar evidencia)

aprobatoria) por parte del

Sefalizacién y acceso (adjuntar evidencia)

Gestién y control de residuos (adjuntar evidencia)
Medidas preventivas o correctivas (si aplica)
Control de contaminacion de suelo (si aplica)
Mantenimiento preventivo a equipos y maquinaria
(adjuntar evidencias)

Control de derrame

Control de ruido (adjuntar evidencia)

Registros de charlas ambientales y de seguridad.
(temas conservacion de floray fauna, orden y aseo,

control de derrames Etc).

ENSA realizara los tramites correspondientes con el Ministerio de Ambiente y se les compartird a EL
CONTRATISTA la resolucién emitida por dicha entidad con los puntos que se deberan cumplir.

EL CONTRATISTA debe de cumplir con los siguientes:

1 El contratista debe solicitar y gestionar el pago correspondiente de permisos de permisos de
poda y tala por la indemnizacién ecolégica.

1 El contratista debe mantener un registro de los tiempos de exposicién de los operadores de
equipos y maquinarias generadoras de ruido (fecha y hora, si aplican).
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1 El contratista debe contar con la aprobacién de los sitios para disposicién de los residuos
sdlidos, principalmente de tipo vegetal y restos de materiales de construcciéon, o mencionar
cual seria su disposicién final.

1 El contratista debe contar con una empresa certificada que se dedique al traslado seguro de
los desechos solidos y liquidos.

1 El contratista debe adquirir sanitarios portatiles y gestionar responsablemente la limpieza y
disposicién final de los desechos que se generen (debera contar con evidencias).

1 El contratista debe establecer un programa de mantenimiento peridédico para la maquinaria y
los equipos rodantes que se utilicen durante la construccién del proyecto y evidenciar su
cumplimiento.

1 El contratista debe prohibir el encendido de las maquinas, mientras no se utilicen con el fin
de minimizar las emisiones y ruido en el area.

1 El contratista debe establecer un sitio de acopio de materiales reciclables los mismo deben
estar identificado segun su tipo.

1 El contratista debe delimitar los frentes de trabajo para evitar accidentes e incidentes viales o
perimetrales.

1 El contratista debe colocar letreros informativos sobre el uso de los equipos de proteccion
personal.

1 El contratista debera realizar un levantamiento fotografico de las areas donde se desarrollara
el proyecto, en el que se observen las condiciones detalladas del sitio (estado de calles o
estructuras publicas y privadas), con el fin de evidenciar el estado inicial de los sitios de
trabajo, como sustento antes quejas comunitarias en el que se involucre la obra.

1 El contratista debera color el Letrero de aprobacion del Estudio de impacto ambiental con las
especificaciones que se establecen en la resolucién aprobatoria.

1 El contratista debera impartir charlas ambientales y de seguridad (temas conservacién de flora
y fauna, orden y aseo, control de derrames Etc) debera presentar evidencia.

EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de velar por la seguridad ambiental durante la ejecucién
de este proyecto, estando obligado a solucionar cualquier problema que pueda llegar a ocasionar
durante su estadia en el mismo.

En caso de un derrame o contaminacion ambiental que se origine en el area de trabajo durante la
realizacion de este proyecto, EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar un plan de
enmienda ambiental siguiendo el manual de procedimientos de derrames establecido por ENSA,
procurando que cualquier material contaminado sea separado del resto y colocado en bolsas
biodegradables, el mismo debera reportar al coordinador y gestor de proyecto a treves del F.387 -
Informe de Incidente - Accidente Ambiental.
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Los desechos acumulados producto de una contaminacién ambiental deberan ser retirados del area
de trabajo. EL CONTRATISTA no podrd almacenar dentro del perimetro del proyecto ningin residuo
o desecho recolectado y no es responsabilidad de ENSA que durante su movilizacién a un depdsito
o vertedero produzca secuelas ambientales.

Dentro del area de trabajo, no se podran almacenar, cajas, tanques, barriles o recipientes sin la previa
autorizacidon de ENSA. Ademas, EL CONTRATISTA debera someterse a la aprobacién de cualquier
solvente o desengrasante por parte de ENSA. Se prohibe el uso de productos con bifenilos
policlorados (PCB), halégenos y bioacumulativos.

2.2 Alcance Especifico del Proyecto

El alcance general de esta contratacién consiste en la construccién y puesta en servicio de una red
de media tension de aproximadamente 8.7 kilémetros, con voltaje de aislamiento de 34.5 kV y voltaje
de operacién en 13.8 kV.

Las especificaciones técnicas cubren los requerimientos para las instalaciones de las lineas aéreas de
media tensién en cable protegido, con aislamiento de voltaje de 34.5 KV, circuito aéreo trifasico
utilizando estructuras de acuerdo con la necesidad del cableado.

El CONTRATISTA debera realizar la instalacién, objeto de este contrato, de acuerdo con los
requisitos establecidos en estas especificaciones técnicas para Lineas Aéreas de Media Tensién
Vigente de las empresas distribuidoras (en este caso ENSA).

ENSA facilitard a EL CONTRATISTA una copia de los planos aprobados. Y luego de finalizada la obra
EL CONTRATISTA entregard una copia de los planos como construido (as built), en los cuales
registrard todas las modificaciones realizadas al disefio previamente aprobado y debera colocar el
nimero de la Orden de Trabajo (OT), generado a través de la plataforma de IBM MAXIMO. Ver mas
detalles en el Punto 4. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS.

A continuacion, detallamos las actividades que se requieren realizar:

INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION MT/BT

ID ELEMENTO DESCRIPCION

1 Postes Instalacién de 25 postes de concreto, 11 m de altura, 300 daN.

2 Postes Instalacién de 203 postes de concreto, 14 m de altura,

3 Luminarias Instalacién de 209 Luminarias tipo LED.

4 Cable MT Instalacion de aprox. 8.7 km de cable protegido trifasico 477, 35 kV

+ Mensajero.

5 Transformador Instalacidn de 9 transformadores convencionales.
6 Cable BT Instalacién de 2,322 m de preensamblado.
RETIRO Y REUBICACION DE RED DE DISTRIBUCION MT/BT
1 Cable MT Retiro de aprox. 10 km de linea primaria trifdsica y monofasica 1/0
AAC.
2 Cable BT Retiro de aprox. 500 m de secundario abierto existente.
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3 Transformador Reubicar 21 transformadores existentes.

4 Luminarias Retiro de luminarias existentes de sodio.

5 Postes Retiro de 184 postes de concreto y madera.
REALIZACION DE PODAS Y TALAS

1 Podas Ejecucién de 47 podas.

2 Talas Ejecucion de 27 talas.

2.2.1 Plan de Trabajo
La propuesta presentada por EL CONTRATISTA debe mostrar un plan de trabajo en el que se detallen
los siguientes puntos:

1 Cronograma

Conforme a los lineamientos y prioridades establecidas por ENSA, EL CONTRATISTA debera
presentar el cronograma de trabajo detallado y un plan de uso de recursos y metodologias de trabajo
acordes a las actividades a realizar.

El cronograma de actividades determina el tiempo de ejecucién de cada una de las tareas a realizar,
asignando fechas de inicio y fin (duracién), recursos {materiales, personas, servicios) y la secuencia
en que se llevaran a cabo estas tareas (orden). Asi mismo permitird detectar factores externos o
internos que impactan en el desarrollo del proyecto, ajustando las variables necesarias para poder
concluir el trabajo en el tiempo establecido.

El periodo de este contrato serd del2 meses, en donde 1 mes corresponderd a la induccién del
personal de EL CONTRATISTA, 8 meses a la ejecucion del proyecto y 3 meses dedicados al cierre
administrativo.

MES
1 |2[3]4]5]6] 7[8]9]1]11]12
RECONDUCCION- EXTENSION CABLE PROTEGIDO ESCQBAL-CUIPO

PROYECTO

INDUCCION

EJECUCION

CIERRE ADMINISTRAT|
Nota: este cronograma se presenta para fines practicos como un modelo para EL CONTRATISTA

1 Recursos

Los recursos propuestos por el contratista deben ser descritos en su plan de trabajo, incluyendo el
organigrama de personal clave, el personal base, los vehiculos, equipos pesados, las herramientas
de trabajo y de seguridad necesarias para hacer las actividades requeridas, con el fin de poder lograr
los objetivos trazados, a la vez que cumplir con los procedimientos operativos y normas de seguridad.
Estos documentos pueden ser revisados a comun acuerdo durante la ejecucion del proyecto siempre
que los mismos no se desmejoren en calidad y/o se comprometa el cronograma de ejecucién.

1 Metodologia
EL CONTRATISTA, deberd realizar una gira al lugar de los trabajos y sus alrededores,
complementada con los croquis que seran entregados por ENSA, con la finalidad de tener una
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metodologia acorde al proyecto. Esta inspeccidn tiene como objetivo conocer las caracteristicas
topograficas del proyecto tales como:

A Vias de acceso y facilidades de la zona
A Condiciones del sitio que puedan afectar o influir en la ejecucién de los trabajos y en su
propuesta

El desconocimiento de estas condiciones puntuales, no libera a EL CONTRATISTA de su obligacién
en realizar los servicios del contrato, conforme a las especificaciones contenidas en el presente
documento.

2.3 Precio Concertado de los Trabajos

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar todos los trabajos necesarios para el cumplimiento del
contrato, en base los precios acordados de este contrato y alcances definidos en las unidades
compatibles, tomando como elemento base el Anexo “Reporte de Biblioteca UC Mano de Obra” del
presente documento, de conformidad a los alcances, obligaciones, caracteristicas y eficiencias
definidas en las Condiciones Generales y Condiciones Especificas.

Los precios establecidos con el que se reconoceran las unidades compatibles incluyen el transporte
de los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos desde el Almacén de ENSA hasta la
bodega del contratista y desde este Ultimo hasta el sitio de los trabajos. ENSA podra incorporar, a
través de una Adenda, nuevas unidades compatibles.

Los materiales serdn abastecidos conforme a la programacion de trabajo a desarrollar en las etapas
definidas en la seccién de alcance especifico. Queda establecido que el tiempo muerto por lluvia
u otro motivo no sera reconocido.

ENSA reembolsara los siguientes gastos no contemplados en las unidades compatibles:

1 Pagos de permiso de Entidades Gubernamentales, tales como:

A Autoridad Nacional de Administracion de Tierras (ANATI)

A Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)
A Autoridad del Transito y Transporte Terrestre (ATTT)

A Ministerio de Obras Publicas (MOP)

A Ministerio de Ambiente

A Municipio

A Servicios de unidades policiales y unidades de transito

A Cualquier otra entidad gubernamental que solicite permisos.

2.3.1.1  Servicio y/o Actividades Extras
La ejecucion de servicios y/o actividades adicionales o extras, deberan ser acordadas entre el
colaborador competente de ENSA y EL CONTRATISTA, dentro del término de ejecucién del contrato.
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Son servicios y/o actividades adicionales, aquellas cuya descripcién figura en el Anexo “Reporte de
Biblioteca UC Mano de Obra”, cantidades y precios, pero cuyas cantidades ejecutadas exceden las
alli previstas.

Son servicios y/o actividades extras, aquellas que no figuran en el Anexo “Reporte de Biblioteca UC
Mano de Obra”, cantidades y precios, pero que siendo la naturaleza de los servicios y/o actividades
contratadas, se requiera para la completa terminacién, el adecuado funcionamiento y la entrega del
objeto del contrato.

Los servicios y/o actividades ordinarias y adicionales se pagaran a los precios establecidos en el
Anexo “Reporte de Biblioteca UC Mano de Obra”, cantidades y precios, anexos en este contrato.

Todo servicio y/o actividades extra deberd ser acordado previamente entre el gestor técnico y
administrativo del contrato y EL CONTRATISTA con visto bueno de ENSA. Cuando ENSA ordene la
realizacion de servicios y/o actividades extras, EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas de
acuerdo con las condiciones contractuales establecidas. El precio de los servicios y/o actividades sera
acordado entre las partes y documentado a través de una enmienda.

En relacion con el Anexo “Cuadro de Precios”, dentro de la propuesta de EL CONTRATISTA, el
mismo debe considerar dentro del Factor de Incremento “Factor Q” los costos indirectos del proyecto,
es decir, los costos asociados a alquiler de grda, canasta, viaticos, Permisologia y demas costos de
las actividades que se requieran realizar para la ejecucidn satisfactoria del proyecto.

2.4 Responsabilidad por Perjuicios, Equipos, Herramientas y Materiales

EL CONTRATISTA sera totalmente responsable de todos los dafios, perjuicios, pérdidas, siniestros y
lesiones por accién, retardo u omisidn a causa de negligencia suya o de sus empleados. Los servicios
y/o actividades que sean necesarios repetir por mala organizacion o negligencia de EL
CONTRATISTA o por no ajustarse a los requerimientos del contrato, asi como los materiales y
equipos entregados por ENSA que resulten dafados o perdidos por causa diferente a fuerza mayor
o caso fortuito, seran repuestos por EL CONTRATISTA a su costo y a satisfaccion de ENSA.

En caso de siniestro en relacion con los materiales y bienes de ENSA puestos a la disposicién de EL
CONTRATISTA para la ejecucién de los servicios, deberan presentar un informe escrito al
administrador del contrato, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del hecho,
en el que se expresara en forma detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar que expliquen
cémo ocurrid el siniestro que afecté el bien de ENSA.

Si los hechos, motivo del incidente o siniestro derivan de un acto doloso o culposo de un tercero, EL
CONTRATISTA deberd adjuntar a su informe una copia de la denuncia de los hechos diligenciados
ante la autoridad competente.

Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA el cubrimiento del valor comercial de todos los bienes
que resultaren afectados, salvo cuando se demuestre la fuerza mayor o el caso fortuito. El plazo para
cancelar el valor resultante sera definido en comun acuerdo entre las partes.

ENSA podra descontar de los pagos pendientes a EL CONTRATISTA el costo de los dafios y/o
faltantes por los cuales no haya respondido.

Riesgos por Pérdida de Equipos. - Queda convenido que EL CONTRATISTA, asume todos los
riesgos de pérdidas o deterioro de materiales, partes, maquinarias, equipos y herramientas que deba
utilizar en cumplimiento del presente Contrato, ya sea que estos articulos sean de su propiedad, de
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propiedad de ENSA, o vayan a ser incorporados para la ejecuciéon de LOS SERVICIOS objeto del
Contrato.

Riesgos asumidos por EL CONTRATISTA. - Cualquier pérdida, deterioro o dafio de los materiales,
partes, maquinarias o equipo, que ocurra durante el transporte, almacenamiento, instalacién o
ejecucion de LOS SERVICIOS u obras hasta el momento de la entrega y aceptacion de los mismos,
serd por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA, y éste estara en la obligacion de resarcir a ENSA el
costo de las herramientas, equipos o materiales que ésta le haya prestado, y que hayan sido dafiados
o deteriorados durante la ejecucion de LOS SERVICIOS objeto de este Contrato.

Devolucidén de Materiales. - Al vencimiento del plazo de vigencia del Contrato, o una vez resuelto
éste antes de su vencimiento por cualquier motivo, EL CONTRATISTA se obliga a devolver a ENSA
todos los materiales que fueron entregados y/o removidos durante la ejecucién de LOS SERVICIOS, al
igual que aquellos que son de propiedad de ENSA que se le hubiesen sido entregados para ser
instalados pero que no fueron instalados de acuerdo a los trabajos que, al efecto, le fijara ENSA a EL
CONTRATISTA. Esta obligacién de devolucién de materiales solamente aplica para aquellos
contratos en que EL CONTRATISTA reciba materiales de ENSA o retire materiales en campo de
propiedad de ENSA.

Cobro por Material No Devuelto. - Si EL CONTRATISTA no cumpliera con su obligacién de devolver
los materiales en los plazos requeridos por ENSA una vez terminado el Contrato, ENSA se encontrara
facultada para descontar de cualquier cuenta por pagar a favor de EL CONTRATISTA, el monto total
de los materiales no devueltos tomando como referencia su precio actual o de mercado mas un costo
adicional por manejo que no superara el siete y medio por ciento (7.5%), asi como los impuestos que
apliguen por ley.

En caso de que EL CONTRATISTA no mantenga cuentas por pagar a su favor o las que mantenga no
cubran la totalidad del monto, ENSA procedera a efectuar un descuento por el monto aplicable y por
la diferencia existente o el total adeudado, se procedera a emitir una factura en este concepto, la cual
prestard mérito ejecutivo en el evento de que EL CONTRATISTA no cancele el monto a pagar en un
plazo no mayor de treinta (30) dias calendario luego de su emisién.

2.5 Recurso Humano para la Ejecucion del Contrato

Todo el personal que conforme una cuadrilla debe poseer su carné de idoneidad vigente al momento
de ejecutar el proyecto, contar con las herramientas y equipos de proteccién personal indicados en
el Anexo “Listado de EPP - Herramientas Por Cuadrilla” del presente contrato.

El personal de EL CONTRATISTA debera contar con licencia de conducir de acuerdo con el tipo de
vehiculo que le corresponda, segln normativa vigente.

ENSA se reserva el derecho a rechazar personal de EL CONTRATISTA que considere no confiable
para brindar los servicios objeto del presente Contrato, por falta de conocimiento y por antecedentes
de conductas impropias y deshonestas en el desempefio de sus funciones.

Las cuadrillas que proporcione EL CONTRATISTA para el desarrollo de este proyecto deberan estar
compuesta de la siguiente forma:
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Cuadrilla de Linea Energizada o Linea Viva

Cantidad Perfil
1 Capataz/Supervisor
2 Liniero para linea energizada
2 Ayudantes

Cuadrilla de Linea Desenergizada o Linea Muerta

Cantidad Perfil
1 Capataz/Supervisor
2 Liniero para linea desenergizada
2 Ayudantes

Se entiende que una cuadrilla estd completa, cuando estd compuesta por todo el personal indicado
anteriormente, cuenta con un vehiculo de trabajo en perfectas condiciones, herramientas de trabajo
y seguridad para realizar el proyecto.

Cada capataz o supervisor de cuadrilla debera contar con un radio de comunicacién con la frecuencia
de ENSA y un teléfono celular para las coordinaciones con el Centro de Control del Sistema vy el
Inspector de ENSA. Ademas, debera entregar a ENSA una lista de teléfonos para comunicacién directa
tanto de su oficina base, como los nimeros del personal que supervisa las cuadrillas por parte del
EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA debe velar por contar con las cuadrillas necesarias en el momento de la ejecucién
de los trabajos, sin la necesidad de mantener en campo cuadrillas no asociadas a los trabajos a
realizar.

2.5.1 Perfiles de Personal Contratista

EL CONTRATISTA deberd cumplir con lo establecido en el presente acdpite con referencia al
personal. Todo el personal de EL CONTRATISTA involucrado en la realizacion de los trabajos objeto
del presente contrato, deberan contar como minimo con los requisitos de idoneidad que se
establecen para las funciones que se describen en los perfiles y tener la previa autorizacién de ENSA,
antes de iniciar labor alguna.

El personal de EL CONTRATISTA que conduzca algin tipo de vehiculo debera contar con licencia de
conducir de acuerdo con el tipo de vehiculo que le corresponda, segiin normativa vigente. ENSA se
reserva el derecho a rechazar personal de EL CONTRATISTA que considere no confiable para brindar
los servicios objeto del presente contrato, por falta de conocimiento y por antecedentes de conductas
impropias y deshonestas en el desempeno de sus funciones.

2.5.1.1 Personal Administrativo

EL CONTRATISTA dispondra de una estructura administrativa, con una ldgica funcional y precisa
asignacién de responsabilidades y autoridad para crear una organizaciéon segura y responsable,
adecuada a los objetivos deseados y capaces de redactar, manejar, controlar e interpretar toda la
documentacion e informacién establecida en este contrato. Para lo cual requerimos del siguiente
personal a nivel administrativo:

A. Administrador General del Contrato
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EL CONTRATISTA esta obligado a contar dentro de su estructura y en forma permanente, del
personal requerido para llevar la administracién del presente contrato, el cual debe incluir la figura
de un Administrador General del Contrato.

El Administrador General del Contrato tendrd bajo su responsabilidad la administracién,
coordinacién, manejo del personal y programacioén de las diferentes tareas y/o actividades objeto del
contrato y representara a EL CONTRATISTA ante ENSA.

La programacion diaria de personal operativo para la ejecucién de las actividades objeto de este
contrato, serd controlada y avalada por el Administrador General del Contrato. Dentro de las
responsabilidades principales de este puesto se encuentran:

A Administrar los avances y seguimiento al cronograma de trabajo, asociado al proyecto

A Realizar el proceso de presentacién de cuentas para su facturacion

A Ver temas administrativos en conjunto con representantes de ENSA referente a
penalizaciones, reportes de horas trabajadas, boletas de seguridad, entre otros

A Atender reuniones periddicas con personal de ENSA
A Seguimiento de los trabajos realizados

A Realizar las actividades propias de administracién que resulten necesarias para la buena
gestién del proyecto, del cual se basa el contrato

El Administrador General del Contrato, debe contar con el siguiente perfil del puesto.

Administrador General del Contrato

Formacion basica Profesional graduado en areas relacionadas con la administracién o la
ingenieria.
Experiencia Al menos dos (2) afos de experiencia profesional en gestion y

administracion de contratos relacionadas con el manejo de personal y la
ejecucién de proyectos.

Entre mayor sean los afios de experiencia del Administrador, mayor
puntaje obtendra en su evaluacién técnica.

Conocimientos A Administracion del talento humano.
complementarios A Manejo de herramientas informaticas (Microsoft Office, Microsoft
Project.

A Facilidad en redaccién de documentos, como expresién oral.

B. Cerrador - Supervisor

La supervisién de las cuadrillas suministradas estard a cargo de EL CONTRATISTA, quien debera
contar con el recurso humano especializado para ello, a razén de un Cerrador-Supervisor por cada
tres (3) cuadrillas.

El grupo de cerradores o supervisores junto al Administrador General del contrato, deberan
implementar métodos, controles periddicos y sistemas de trabajo que permitan el cumplimiento de
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los trabajos asignados, asegurando que los mismos sean realizados con la calidad esperada y en base
a lo dispuesto en las Normas de Construccién de ENSA y otros documentos técnicos vigentes.

El Cerrador o Supervisor tiene como responsabilidad mantener una estrecha relacién con el o los
inspectores de ENSA y reportara al mismo las novedades encontradas en la operacién de las
actividades objeto del contrato.

El Cerrador - Supervisor (Capataz) tendrd bajo su responsabilidad y supervisién el siguiente personal:

V Electricistas y Linieros.
V  Ayudantes (electricistas).

La gestion de trabajo de este contrato sera ejecutada utilizando la herramienta de Gestién de Trabajo
de ENSA denominada MAXIMO vy los procedimientos de cierre de drdenes de trabajo de ENSA, razén
por la cual EL CONTRATISTA debe contar con personal que conozca el uso de esta herramienta y
procedimientos asociados a fin de poder ejecutar las siguientes funciones claves:

A Recibir las 6rdenes de trabajo y materiales en el sistema.

A Administrar y despachar oportunamente los materiales en la medida que se van utilizando en
el proyecto.

A Garantizar la calidad de los trabajos ejecutados por las cuadrillas bajo su supervision. Para
ello, debera completar el Informe de Inspeccion de Calidad de Trabajo para cada poste o
ubicacion de trabajo y adjuntar dicho informe debidamente completado en la plataforma de
IBM MAXIMO como parte del soporte de cuenta respectivo

A Asegurar que las cuadrillas bajo su supervision cumplan con todos los requisitos necesarios
para la correcta ejecucién y cierre administrativo de los trabajos (instalacion de etiquetas,
fotos, descartes, movimiento de transformadores, etc.)

A Cuidar la seguridad del personal a supervisar, reportando cualquier incidente o accidentes de
trabajo que resulte de la ejecucién de los trabajos, teniendo la obligacion de reportar
inmediatamente a la persona o personas que ENSA designe para estos casos

A Informar al capataz de la cuadrilla y al Inspector de ENSA las anomalias encontradas de las
revisiones en campo que realiza diariamente y gestionar de forma oportuna la correccién de
dichas anomalias

A Coordinar visitas a campo con los Inspectores de ENSA para realizar “el como construido o
ASBUILT” que se coloca en el software Maximo

A Realizar el cierre administrativo, dentro del periodo establecido, de las 6rdenes de trabajo
ejecutadas por las cuadrillas bajo su supervision

V' Version “Como construido” de la EUC (presupuesto).

V Ingresar los documentos adjuntos requeridos tales como informes de calidad,
fotos, planos, coordenadas, etc.
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El Cerrador o Supervisor, debe contar con el siguiente perfil del puesto.

Cerrador o Supervisor/Capataz del Proyecto

Formacion basica Debe contar con un titulo académico de “Técnico en Electricidad” de

cualquier Institucién Educativa que cuente con la licencia que lo acredite
como Técnico Electricista o similar. Esta licencia debe ser expedida por
la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos (JTIA).

Experiencia Al menos dos (2) afios de experiencia en el campo eléctrico.

Entre mayor sean los afios de experiencia del Supervisor Eléctrico, mayor
puntaje obtendra en su evaluacién técnica.

Conocimientos 1 Manejo de herramientas informaticas (Microsoft Office, Microsoft
complementarios Project, Software SAP y Maximo.

C.

1 Conocimientos y dominio en las Normas de Construccion de ENSA.

Encargado del Almacén y/o Almacenista de EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA es responsable de todos los materiales que tenga dentro de su almacén que sean
propiedad de ENSA, ademas del correcto manejo de las salidas y entradas de los mismos. Para esto
es necesario que cuente con el personal capacitado.

Dentro de las principales responsabilidades del encargado del almacén se encuentran:

A

A

Control de las entradas y salidas de materiales.

Comunicacién constante con el encargado de materiales de ENSA para la coordinacion de las
trasferencias de materiales que sean requeridos para las 6rdenes de trabajo y/ solicitudes de
materiales o Material Request (MR).

Junto con el cerrador de 6rdenes de trabajo, ejecutar la captura en MAXIMO de forma
inmediata las salidas fisicas de materiales hacia los diferentes proyectos. De no cumplirse con
este requerimiento EL CONTRATISTA sera objeto de penalizaciones seguin se detalla en la
seccién de Penalizaciones de este documento.

Mantener inventarios fisicos actualizados de los materiales del almacén que administra y
participar con ENSA en cualquier inventario o conjunto que se solicite. De no cumplirse con
este requerimiento EL CONTRATISTA sera objeto de penalizaciones segun se detalla en el
P.8 del cuadro de PENALIZACIONES POR FALTAS de este documento.

El encargado del almacén debe contar con el siguiente perfil del puesto.

Encargado del Almacén de EL CONTRATISTA

Formacion basica Debe contar con un titulo académico de “Bachiller en Ciencias, Comercio

o Técnico” de cualquier Institucién Educativa.

Experiencia Al menos dos (2) anos de experiencia en el manejo de inventario.
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Conocimientos 1 Manejo de herramientas informaticas (Microsoft Office, Microsoft
complementarios Project, Software SAP y Maximo.
1 Conocimientos y dominio en manejo de almacenes.

D. Supervisor de Seguridad y Salud

EL CONTRATISTA debe asignar un Supervisor de Seguridad y Salud con experiencia no menor de
dos (2) afios con el objetivo de cuidar la seguridad de su personal debe reportar los accidentes de
trabajo inmediatamente a la persona o personas que ENSA designe para esto. Lo adicional al tema
de seguridad se detalla en el punto P.5 GESTION DE SEGURIDAD.

Para el personal administrativo antes mencionado se debe asignar una (1) persona distinta por perfil.

2.5.1.2 Personal Operativo
Descripcion de Cuadrillas Ca[1t_|dad Capt!dad
Minima Maxima
Trabajos en linea muerta (MT 13.8 kV)
1 Instalacién/Retiro de postes y cable trifasico
1 Instalacion de red secundaria. 5 personas 10 personas
1 Reubicacion/Instalacion de transformadores.

1 Instalacién de equipos de proteccion de red.

Trabajos en linea energizada - CD (MT 13.8 kV)
1 Instalacién de cortacircuitos, aisladores y puentes. 5 personas 7 personas
1 Instalacién de fusibles.

A Ayudante

Funciones: Realizar tareas de apoyo a los linieros y demas operarios especializados. Incluye el
personal que trabaja para realizar tareas de poda, talas y recoleccion de restos, en torno a lineas de
distribucién eléctrica. Debera tener los conocimientos en materia de seguridad para trabajar cerca de
lineas eléctricas energizadas, trato a clientes y de la ejecucién de trabajos necesarios para el correcto
desempenfio de las funciones establecidas.

A Electricista y Linieros

Funciones: Realizar trabajos sobre lineas de distribucién eléctricas aéreas, acometidas y sistemas de
medicion en baja y media tensién. Para trabajos en linea viva, espacio confinado, empalmadores y
poda, se debe cumplir los requisitos para perfiles especializados.

Idoneidad: Debera contar con la licencia que lo acredite como electricista general o similar expedida
por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura. Ademas, debe tener los conocimientos en materia
de seguridad, servicio al cliente y sobre la ejecucién de trabajos necesarios para el correcto
desempenio de las funciones establecidas.

A Capataz

Funciones: Dirigir al equipo de trabajo y supervisar la correcta realizacion de las actividades
efectuadas en la ejecucién de la obra, reparaciéon o mantenimiento de acuerdo con lo sefialado en las
hormas citadas.
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Idoneidad: Debera contar con la licencia que lo acredite como técnico electricista o similar expedida
por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura. Ademas, debe tener los conocimientos en materia
de seguridad, servicio al cliente y sobre la ejecucién de trabajos necesarios para el correcto
desempenio de las funciones establecidas.

A Perfiles Especializados

En el caso de ciertos tipos de trabajos especificos, EL CONTRATISTA podra presentar con aprobacién
de ENSA, algun tipo de perfil diferente a los indicados, reservandose ENSA el derecho a analizarlos
como lo considere mas adecuado y requerir la documentacién que acredite su idoneidad

2.5.1.3 Trabajos en Linea Energizada o Linea Viva

Es obligatorio que el personal que labore o realice trabajos en linea viva o energizada cumpla con la
documentacién adecuada para este tipo de trabajo. Dentro de los requisitos, es necesario que cuente
con la idoneidad como electricista general, presente mediante su hoja de vida o curriculum vitae su
experiencia en el desempefio de las funciones especializadas antes descritas, asi como también
deberd confirmar mediante una nota de certificacion de la empresa contratista, si la persona ha
recibido capacitacion para la actividad de trabajos en linea viva o energizada.

2.5.1.4 Trabajos en Linea Desenergizada o Linea Muerta

Es fundamental que la persona que se desempefie en trabajos de linea muerta o desenergizada
cumpla con la documentacidon necesaria para este tipo de trabajo. Debera presentar su idoneidad
como electricista general, presentar mediante su hoja de vida o curriculum vitae su experiencia en el
desempeiio de trabajos en linea muerta, asi como también debera confirmar mediante una nota de
certificacion de la empresa contratista, si la persona ha recibido capacitacién para la actividad de
trabajos en linea muerta o desenergizada. En ninguna circunstancia la persona que labore como
electricista de linea desenergizada, podrd desempefar una funcién con la linea energizada si no
presenta los requisitos para laborar bajo esta condicion.

2.5.1.5 Operadores de Equipos y Maquinarias

El personal que se desempefie como operador de equipos pesados como gruas y canastas, debera
portar la licencia de conducir adecuada para este tipo de vehiculos de transporte. Ademas, debe
contar con capacitacion y experiencia en el uso de estos equipos, para ello deben presentar su hoja
de vida detallando la trayectoria en el desempefio de estas funciones.

2.5.2 Identificacion del Personal Mediante el Uso de Carné

Todo personal que labore para EL CONTRATISTA involucrado en la realizaciéon de los trabajos objeto
del presente contrato debera contar con su carné de identificacidon personal y tenerlo en forma visible
en todo momento.

En caso de no tenerlo visible, ENSA considerara que es personal no idéneo, inaceptable o que
previamente no se ha notificado sobre el mismo, aplicando lo establecido en el acapite de
Penalizaciones. A los efectos de obtener la autorizacién de los carnés correspondientes, el
Representante Legal de EL CONTRATISTA deberad enviar una nota, segin el modelo adjunto,
solicitando la autorizacion y anexando toda la informacién indicada en dicha nota.

1 Modelo de nota para solicitar carné de autorizacion de personal.

Sres. ENSA
Presente
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Referencia: Entrega de informacién  para acreditacion de personal

Por medio de la presente, [Nombre Contratista] solicita la autorizacién del siguiente personal para
ser incorporado directamente a la realizacion de los trabajos objeto del contrato [niumero de
contrato] - [objeto del contrato], declarando que el mismo es iddneo, tiene la aptitud fisica y
probidad necesaria, cuenta con los conocimientos sobre el trabajo a desarrollar, trato a clientes,
normativa de seguridad y demas aspectos que se establecen en el presente contrato.

Solicitud de acreditacion de personal

Nombre completo

Cédula N°

Fecha de nacimiento

Seguro social

Direccion residencial

Teléfono residencial / celular.

Tipo de sangre

Contacto de emergencia

Teléfono del contacto de emergencia

Nivel de educacion

Correo electrénico (en caso que aplique)

Cargo o funcién en el proyecto

N° de idoneidad

Fecha de ingreso a [Nombre Contratista]

Adjunto por cada trabajador para solicitud de acreditacidn:

Foto tamafio tipo carné en formato JPG

Copia de cédula de identidad personal o pasaporte

En caso de ser persona extranjera, copia de permiso de trabajo

Copia de licencia de idoneidad expedida por la JTIA [en caso de ser Electricistas]

Copia de licencia de conducir [en caso de ser operarios conductores]

Copia de aviso de entrada del trabajador a la Caja de Seguro Social (CSS)

Copia de la ficha del Seguro Social o copia de la planilla pre-elaborada donde aparece
debidamente inscrito

v v > D D D

Firma de representante [Nombre Contratistal

EL CONTRATISTA es siempre responsable por el uso adecuado de los carnés por parte del personal,
garantizando que el mismo no sea usado cuando el personal no esta prestando servicios a ENSA bajo
el contrato establecido. EL CONTRATISTA esta en la obligacién de notificar a la unidad de contratos
de ENSA y enviar el carné devuelto, cada vez que un empleado deje de laborar para éste.

EL CONTRATISTA deberd suministrar a ENSA un listado del personal que laborara bajo este contrato,
el cual debe ser actualizado en la medida que se den cambios. La salida de personal de EL
CONTRATISTA debe ser reportada a ENSA al dia siguiente de ocurrida.
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2.5.3 Uniformes de Personal Operativo

EL CONTRATISTA debera dotar de uniforme a todos los operarios de la misma, segun las
especificaciones suministradas por ENSA. Muestras de dicho uniforme y comprobante de las pruebas
realizadas a ellas, deberan ser sometidas a ENSA para su correspondiente evaluacién y aprobacion.

El color recomendado para utilizar es el caqui en camisa, el pantalén es blue jean (tomar en cuenta
que no se permitira el uso de pantalones rasgados, rotos o destefiidos).

Especificaciones de referencia

Color Caqui(recomendado)

Material EXCEL FR(R) ComforTouch (R) Flame-Resistant, 88% Cotton / 12% Nylon.
Numero de bolsillos 2

Tamanos Small(S) - XtraXtraLarge (XXL)

Normas NFPA 2112

Peso de tela 7 0z

Tipo de cierre Botén

No obstante, EL CONTRATISTA queda en libertad del uso de cualquier color de camisa siempre y
cuando ésta cumpla con los requisitos especificos de normas de seguridad, principalmente con
relacion a que sean retardantes al fuego.

2.5.4 Requerimiento de Vehiculos, Equipos y Herramientas

EL CONTRATISTA deberd mantener los equipos y herramientas en la mejor condicion posible, con
el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a dafos frecuentes de los equipos. La mala
calidad de los equipos y herramientas, o los dafios que ellos puedan sufrir, no serd causal que exima
a EL CONTRATISTA del cumplimiento de ninguna de las obligaciones que adquiere por el presente
contrato.

EL CONTRATISTA sera responsable de cumplir con las reparaciones de sus equipos en el tiempo
sefialado por ENSA y deberad pagar la nueva inspecciéon para certificar que se ha cumplido con la
reparacion.

Si el equipo debe ser reparado, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA conseguir un reemplazo
de manera oportuna para que la ejecucion de las actividades no se vea afectada. En caso de no hacer
el reemplazo en el tiempo indicado, ENSA podra alquilar el equipo y los costos seran traspasados a
EL CONTRATISTA.

ENSA se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos o herramientas
gue a su juicio sean inadecuados, ineficientes, o que por sus caracteristicas no se ajusten a los
requerimientos de seguridad o sean un obstaculo para el cumplimiento de lo estipulado en los
documentos del contrato, incluyendo aseguramiento de calidad y certificacién de norma de sus
proveedores cuando asi lo exija ENSA.

Los equipos y herramientas deberan ser utilizados para las funciones propias para las cuales fueron
disefiados y no deberdn manipularse para realizar funciones propias de otras herramientas. EL
CONTRATISTA es responsable de realizar las pruebas a equipos y herramientas a utilizar en las
labores diarias que ejecuta bajo este contrato, igualmente debe utilizar en todo momento equipos y
herramientas con fechas de certificaciones, pruebas y/o calibraciones vigentes.
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2.5.5 Identificacion y Senalizacion de Vehiculos

EL CONTRATISTA debera suministrar a ENSA un listado de vehiculos por marca, tipo, afio, placa y
numero del vehiculo asignado por EL CONTRATISTA y lo debera mantener actualizado cada vez que
realice un cambio.

Se exige que los vehiculos que se empleen presten un adecuado estado de conservacién y condiciones
mecdnicas. Ademas, deben tener ubicado en forma visible dos letreros de 35 cm x 25 ¢cm con el logo
de la empresa de EL CONTRATISTA.

Los vehiculos deben contar con:

1 Equipamiento necesario para portar escaleras.

1 Gavetas para el resguardo seguro de equipos y herramientas, materiales e instrumentos de
medicion que ENSA suministre.

1 Programa de mantenimiento vehicular sin que afecte las labores del presente contrato.

1 Buenas condiciones fisicas y mecanicas (certificaciones) que garantice la seguridad y la buena
imagen. Esto es, mantener los vehiculos en buenas condiciones mecanicas, de carroceria y
pintura.

EL CONTRATISTA, previo a la puesta en servicio de cada uno de los vehiculos, se compromete a
entregar en un medio magnético, fotografias de cada uno de los vehiculos asignados al servicio de
ENSA. Las fotografias por cada vehiculo deberan estar identificadas con el nimero de placa del
vehiculo y sumaran un total de tres (3) y corresponderan a: la parte delantera, la parte trasera y el
costado correspondiente al conductor del vehiculo. La no entrega de las fotografias antes indicadas
indicara que el vehiculo no ha sido reportado al servicio de ENSA, lo que conllevara una sancién
econémica.

2.5.6 Transporte de Materiales y Equipo

Transporte hasta el Sitio del Trabajo. - EL CONTRATISTA deberd transportar todo el material y
equipo que ird a ser incorporado al trabajo, del lugar donde es recibido por su personal, hasta el sitio
de los trabajos, y debera asumir toda responsabilidad por la carga, descarga, manejo, transporte y
seguros correspondientes. Cualquier excepcién, serd contemplada en documento aparte.

Responsabilidad por Cumplimiento de Disposiciones sobre Transporte. - EL CONTRATISTA debera
acatar todas las leyes, disposiciones, reglamentos y demds ordenanzas nacionales y municipales
relacionadas al transporte de carga en la Republica de Panama. EL CONTRATISTA sera responsable
por cualquier dafio que puedan sufrir las estructuras o vias de comunicacion por motivo del
transporte de la carga destinada para la prestacion de LOS SERVICIOS contratados.

2.5.7 Obligaciones de EL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se obliga a:

1 Suministrar en cantidad, calidad y tiempo los equipos, herramientas y recursos necesarios para
la adecuada realizacion del contrato.

1 Suministrar el personal calificado requerido para responder integramente por la dptima
prestacion de los servicios, seglin las necesidades de ENSA.
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Atender las recomendaciones de ENSA y las modificaciones que se deriven de la misma, cuando
se desprendan de acciones que estan en contra de las obligaciones contractuales.

En el evento de producirse dafnos en bienes de ENSA y/o terceros derivados de actos u omisiones
de EL CONTRATISTA, ENSA podra hacer efectiva la responsabilidad de éste, debiendo sustituir
o reparar los elementos dafados a plena satisfaccién del tercero afectado y por consiguiente
descontara de cualesquiera de los pagos que se le adeuda, el valor de los dafios causados.

No suspender la prestacion de los servicios durante los periodos de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos. En dichos periodos EL CONTRATISTA podra atender el servicio con
otros equipos de su propiedad o arrendados.

Deberd cumplir todas las normas de seguridad indicadas por ENSA y su incumplimiento sera
causal de retiro del trabajador al servicio de ENSA.

Informard al Administrador del Contrato y al Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de
ENSA, de cualquier accidente que ocurra en relacién con la ejecucién del contrato y que ocasione
lesién a cualquier persona o dano a la propiedad y en los casos de enfermedad profesional que
ocurran por causa y ocasion del contrato. EL CONTRATISTA tendra un plazo de veinticuatro (24)
horas para reportar el accidente de trabajo que ocurra en relacién con las personas vinculadas al
contrato.

Los empleados de EL CONTRATISTA deben portar durante la jornada laboral el uniforme y su
carné de identificacion en un lugar visible.

EL CONTRATISTA proveerd todo el personal requerido para la ejecuciéon de los servicios, asi
mismo tendrd que proveer los reemplazos correspondientes para las inasistencias y/o
vacaciones.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener actualizada una base de datos que contenga la
informacion basica del personal vinculado al contrato (nombres y apellidos completos, nimero
de cédula de identidad personal, cargo, nimero de idoneidad) y a compartir y mantener
informada sobre esta base de datos al Departamento de Contrataciones de ENSA. En los casos
de retiro voluntario o desvinculacién de personal vinculado al contrato, EL CONTRATISTA dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes al evento, se obliga a informar a ENSA dichas novedades.

EL CONTRATISTA debera hacer entrega a su personal, de los elementos de proteccién personal
de acuerdo con los riesgos especificos de la tarea u oficio a ejecutar, que cumplan con las
condiciones de seguridad y eficiencia, los cuales deberdn ser repuestos cada vez que estos
presenten deterioro o pérdida. ENSA estara plenamente facultada para efectuar las solicitudes,
recomendaciones y requerimientos relacionados con la dotacién y elementos de proteccién
personal de los trabajadores que participen en la ejecucién del presente contrato.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener un listado actualizado con las fechas de
entrega a sus colaboradores de todos los elementos de proteccion personal.
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3 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de regirse bajo una serie de parametros descritos a
continuacion:

3.1 Asignacion de Trabajo.

Los trabajos serdn asignados a EL CONTRATISTA mediante 6rdenes de trabajo de la plataforma de
IBM MAXIMO que responden al flujo del area gestora que define las interacciones de ENSA con EL
CONTRATISTA y las diferentes acciones que deben completarse para cada etapa del mismo.

Las érdenes de trabajo se entregaran a EL CONTRATISTA de acuerdo con las siguientes condiciones:

1 EL CONTRATISTA recibird las érdenes de trabajo a ejecutar de acuerdo con el plan de trabajo
(cronograma) establecidos para el desarrollo del proyecto. ENSA por su parte entregara a EL
CONTRATISTA o adjuntara en el software Maximo, los croquis o planos iniciales de la obra a
ejecutar en medio electrénico que pueda ser modificado (formato DWG o en los que aplique) con
el objeto de que, en base a este documento electrénico, se confeccionen los croquis o planos
como construido.

1 EL CONTRATISTA se obliga a plasmar en el registro de comunicaciones de la orden de trabajo
respectiva, las actualizaciones periédicas de los avances, culminaciones o inconvenientes
durante el desarrollo del trabajo.

1 ENSA se reserva el derecho de reasignar en forma total o parcial la ejecucién de los trabajos, a
cualquiera de las otras empresas regidas por los Precios Concertados si determina que EL
CONTRATISTA asignado no esta en condiciones de cumplir con la asignhacién en el tiempo o con
la calidad requerida.

1 ENSA se reserva el derecho unilateral de hacer cualquier cambio en la forma o cantidad de los
trabajos o en cualquier parte de ellas, y sin responsabilidad alguna, de acuerdo con lo que limitan
y establecen las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales de este contrato. En este
caso se reconoceran los trabajos ya realizados que hayan sido aprobados e inspeccionados por
ENSA.

3.2 Formas de Ejecucion del Trabajo

Durante la ejecucidn de los trabajos, EL CONTRATISTA estara en la responsabilidad de avanzar el
flujo de la orden de trabajo respectiva en la plataforma IBM MAXIMO, de acuerdo con el estado real
de la orden de trabajo en campo, indicando la ejecucién real de la misma.

EL CONTRATISTA debera efectuar los servicios contratados de acuerdo con lo sefialado en la seccidn
de Normas Aplicables contenidas en estas Condiciones Especiales.

EL CONTRATISTA debera cumplir con los plazos de ejecucién establecidos en la orden de trabajo,
cinéndose a las actividades definidas en el cronograma acordado. Ademas, para tal fin EL
CONTRATISTA debe procurar una logistica interna de gestion de personal, equipos, estadia en el
sitio de trabajo etc. que permita atender cambios en el orden de las actividades listadas en el
cronograma de ocurrir situaciones de fuerza mayor o caso fortuitos.

Para trabajos programados que involucren suspension temporal del servicio, EL CONTRATISTA se
obliga a realizar la entrega de volantes, asi como recoger las firmas necesarias de los clientes para
coordinar la interrupcién con la anticipacién establecida en los procedimientos operativos de ENSA.
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Cuando se traten de servicios que requieran de cortes programados al suministro eléctrico y/o de
tarjetas de seguridad en circuitos, EL CONTRATISTA suministrard a ENSA la informacién pertinente
con suficientes dias de antelacion para la debida coordinacion con el Centro de Despacho de ENSA
(minimo dos (2) dias habiles antes de la fecha de ejecucién de los trabajos) para el caso de tarjetas
amarillas y una semana de anticipacién para el caso de cortes programados al suministro eléctrico.

En toda accién que involucre instalacién o cambio de un activo de manera programada es obligatorio
para EL CONTRATISTA dejar el mismo etiquetado previo a la energizacién, para lo cual ENSA
suministrara las etiquetas correspondientes a través de los inspectores responsables de los trabajos.
Se le suministrara al EL CONTRATISTA los insumos (etiquetas) para la senalizacién de los postes y/o
equipos, incluidos en los trabajos asignados.

3.3 Materiales Para Utilizar Segun Procedimiento Operativo

ENSA le suministrara todos los materiales para efectuar los trabajos objeto de este contrato. En caso
de que ENSA solicite a EL CONTRATISTA el suministro de los materiales necesarios para la ejecucion
adecuada de los trabajos que se requieren, ENSA, le repondra los materiales suministrados, previa
comprobacién de su instalacion. Para el caso de materiales que no estén en el inventario de ENSA, y
sean solicitados y aprobados previamente por ENSA, se reconocerd el costo actual de mercado.

EL CONTRATISTA debera transportar todo el material y equipo que serd incorporado al trabajo y
debera asumir toda responsabilidad por la carga, descarga, manejo, transporte y seguros
correspondientes, tanto para la movilizaciéon de estos por despacho como por devolucion.

La transferencia de materiales entre la bodega de EL CONTRATISTA y la de ENSA serd suministrada
bajo las siguientes figuras:

1 Transferencias programadas: Listado de materiales requeridos para la ejecuciéon de las
actividades asociadas a las érdenes de trabajos programadas.

1 Transferencias puntuales: Listado de materiales asociadas a las Solicitudes de Materiales (MR)
producto de las desviaciones encontradas en la programacion de trabajos.

1 Transferencia fisica de materiales a EL CONTRATISTA: ENSA efectuara transferencias periddicas
basadas en las desviaciones en el inventario existente en la bodega de EL CONTRATISTA. Como
constancia de estas transferencias fisica, ENSA y EL CONTRATISTA firmaran una constancia de
despacho de materiales.

1 Transferencia de materiales a EL CONTRATISTA en sistema: Una vez se confirme el despacho
de los materiales desde la bodega de ENSA hasta la de EL CONTRATISTA, ENSA procederd a
hacer la transferencia en sistema desde la bodega virtual de ENSA hasta la bodega virtual de EL
CONTRATISTA asociada a los materiales despachados.

ENSA planificara las transferencias masivas de manera periddica y de acuerdo con los dias de retiro
de material establecidos por el Almacén. De ser necesario, se programaran transferencias puntuales
en periodos diferentes, a los de transferencia masiva, para asegurar la disponibilidad de materiales
para la ejecucion de los trabajos programados.

Queda convenido que EL CONTRATISTA asume todos los riesgos de pérdidas o deterioros de
materiales, partes, maquinarias, equipos y herramientas que deba utilizar en cumplimiento del
presente contrato, ya sea que estos articulos sean de su propiedad, de propiedad de ENSA o vayan
incorporados al trabajo del contrato.
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En consecuencia, cualquier pérdida, deterioro o dafio de los materiales, partes, maquinarias o equipos
que ocurra durante el transporte, almacenamiento, instalacién o ejecucién de los trabajos asociados
al proyecto en cuestion, hasta el momento de la entrega y aceptacién de los mismos, sera por cuenta
y riesgo de EL CONTRATISTA y EL CONTRATISTA estara en la obligacion de resarcir a ENSA el costo
de las herramientas, que se le hayan suministrado.

EL CONTRATISTA se obliga a devolver los materiales a ENSA en los siguientes casos:

1 Descartes: Son todos los materiales que fueron removidos de campo durante la ejecucién de los
trabajos. Esta devolucién debe ajustarse al procedimiento de Descarte de Materiales y su
formulario debe adjuntarse a la orden de trabajo segun lo indicado en el flujo del area gestora
correspondiente.

1 Recobro: Son todos los materiales que fueron removidos de campo durante la ejecucién, que
ENSA a través del inspector consideren que pueden ser reutilizados. Esta devolucién debe
ajustarse al procedimiento de Recobro de Materiales.

1 Sobrantes de la ejecucion: EL CONTRATISTA debe realizar la devolucién fisica a su bodega de
todos los materiales que sobraron luego de la culminacion del trabajo asignado y a su vez hacer
la devolucién en la plataforma IBM MAXIMO de los mismos.

1 No Utilizados: ENSA se reserva el derecho de solicitar la devolucién total de los materiales que
EL CONTRATISTA mantenga en su bodega a la finalizacion del proyecto y/o vigencia del contrato
0 antes de su vencimiento por cualquier motivo.

Si EL CONTRATISTA no cumpliera con su obligacion de devolver los materiales en los plazos
requeridos por ENSA una vez terminado el Contrato, ENSA se encontrara facultada para descontar
de cualquier cuenta por pagar a favor de EL CONTRATISTA, el monto total de los materiales no
devueltos tomando como referencia su precio actual o de mercado mas un costo adicional por manejo
que no superara el siete y medio por ciento (7.5%), asi como los impuestos que apliquen por ley.

En caso de que EL CONTRATISTA no mantenga cuentas por pagar a su favor o las que mantenga no
cubran la totalidad del monto, ENSA procedera a efectuar un descuento por el monto aplicable y por
la diferencia existente o el total adeudado, se procedera a emitir una factura en este concepto, la cual
prestara mérito ejecutivo en el evento de que EL CONTRATISTA no cancele el monto a pagar en un
plazo no mayor de treinta (30) dias calendario luego de su emisién.

3.4 Manejo y Almacenamiento de Materiales y Equipos

Manejo y Almacenamiento: EL CONTRATISTA deberda contar con un almacén especialmente
estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los materiales y equipos, ya sean
propios de EL CONTRATISTA o suministrados por ENSA, antes de ser requeridos dentro de la
ejecucién del Contrato, asi como contar con el personal adecuado para la correcta administracién y
manejo de este almacén. En dicho almacén debera llevar un control de inventario de materiales
recibidos y devueltos a ENSA.

En dicho almacén depositara los materiales que ENSA le entregue para cumplir con las Ordenes de
Trabajo que se le asignen. El mismo debera ser aprobado por ENSA previo al inicio de los servicios.
Dentro de los requisitos minimos que debe cumplir el area de almacén estan ser un area techada,
cerrada, con acceso controlado y con todos los materiales identificados. Los materiales de ENSA
deben estar separados de cualquier otro material que no pertenezca a ENSA y deben estar protegidos
de la lluvia.
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Si a consecuencia de inspecciones efectuadas por personal designado por ENSA se detectase

EL CONTRATISTA

ENSA

ENSA

ENSA

EL
CONTRATISTA

ENSA
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