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1 DEFINICIONES 

 

 
Acta de Aceptación Final 

 
Documento mediante el cual se acepta la 
obra o los trabajos a satisfacción, una vez 
cumplidos todos los requisitos establecidos 
en el contrato y/o los documentos que 
formen parte de este. 
 

 
Aprobado o Aprobación 

 
Significa la aceptación y consentimiento por 
escrito por cualquier medio, incluyendo la 
confirmación de una aprobación verbal 
previa, dada por ENSA. 
 

 
Caso Fortuito 

 
Es el que proviene de acontecimientos de la 
naturaleza que no hayan podido ser 
previstos; como un naufragio, un terremoto, 
una conflagración u otros de igual o parecida 
índole (Artículo 34 "d" del Código Civil). 
Siempre que se hable de "Caso Fortuito", 
estarán incluidos en éste, incendios, 
huracanes, sismos, epidemias y 
cualesquiera otras circunstancias similares. 
 

 
Contratista 

 
Es El proponente favorecido con la 
adjudicación definitiva, para la ejecución de 
un servicio o tarea ubicada dentro de la zona 
de concesión de esta. 
 

 
Cronograma 

 
Es el documento en el cual se presentan la 
secuencia, duración, fechas de inicio y 
terminación, fechas claves e interrelación de 
las actividades requeridas para el suministro 
de materiales y/o equipos, y para la 
ejecución del servicio o trabajo, dentro del 
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plazo establecido. 
 

 
Días Calendario o Días 

 
Son todos los días del año, sin excepción. 
Siempre que se use la palabra "días" 
solamente, se referirá a "días calendario". 
 

 
Días Laborables o Días 

Hábiles 

 
Son todos los días calendario, con excepción 
de los sábados, domingos, días de duelo o 
fiestas nacionales establecidas y los días 
feriados que decrete el gobierno de la 
República de Panamá. 
 

 
Fuerza Mayor 

 
Es la situación producida por hechos del 
hombre, a los cuales no haya sido posible 
resistir, tales como los actos de autoridad 
ejercidos por funcionarios públicos, el 
apresamiento por parte de enemigos y otros 
semejantes (Artículo 34 "d" del Código Civil). 
Siempre que se emplee el término "Fuerza 
Mayor", estarán incluidos en éste, guerra, 
revolución, huelgas no imputables 
legalmente al Contratista, sabotaje y 
cualesquiera otras circunstancias 
similares imprevisibles. 
 

 
Zona de Concesión de 

ENSA 

 
Los límites de la zona de concesión y de la 
zona de influencia, se enmarcan en las 
provincias de Darién, Colón, la parte de la 
provincia de Panamá 
 

 
Proveedor 

 
Compañía que presenta la oferta económica, 
puede estar referido como Proponente o 
Integrador en el documento. 
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2 OBJETIVO 

 
Las siguientes condiciones y especificaciones técnicas detalladas a continuación tienen la 
finalidad de contratar el servicio de suministro e instalación de una cerca eléctrica en las 
oficinas operativas de Arco Iris, Colón 
 

 
3 ALCANCE 

 
Este proyecto comprende el suministro e instalación de una cerca eléctrica en las oficinas 
operativas de Arco Iris Colón. 
 
La contratación de estos servicios deberá ser de un mismo Proveedor o Integrador y 
cumpliendo con las normas de calidad que exige el fabricante o Distribuidor autorizado de 
la marca de los impulsores a instalar. 
 
EL CONTRATISTA, será responsable de la organización, dirección y ejecución del proyecto 
(aspectos técnicos y administrativos), para lo cual debe vigilar que los trabajos se realicen 
de manera eficiente y efectiva, de acuerdo con la programación de trabajo, cumpliendo a 
su vez, con todos los parámetros y procedimientos indicados en el presente documento. 
 
También, será responsable de utilizar personal calificado, capacitado y adecuado para el 
correcto desarrollo de los servicios y/o actividades objeto del alcance del proyecto, y 
controlar los criterios y técnicas empleadas, de tal manera que los trabajos tengan la calidad 
y confiabilidad necesarias. En este documento se establecen las penalidades por 
incumplimientos a los parámetros y procedimientos requeridos para la ejecución del 
proyecto.  
 
El contratista es el responsable de cumplimiento del alcance de estas especificaciones, 
detallados a continuación: 
 
3.1.1 Mano de obra calificada para la ejecución del proyecto durante el periodo de 
ejecución. 
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3.1.2 Suministro de materiales, equipos y elementos consumibles, necesarios para la 
ejecución del proyecto. 
3.1.3 Transporte, equipos, herramientas, dotación de uniformes, equipos y elementos de 
protección personal y demás accesorios requeridos para la ejecución del proyecto. 
3.1.4 Todas las labores mecánicas, hidráulicas, eléctricas y electrónicas necesarias para 
la ejecución del proyecto. 
3.1.5 Prevenir fallas y problemas detectando anomalías en su fase de ejecución del 
proyecto.  
3.1.6 Disponer del personal técnico en el horario y periodo de ejecución del proyecto para 
garantizar una actuación totalmente proactiva. 
3.1.7 Las alertas generadas posterior al inicio del proyecto deben ser verificadas por el 
personal técnico para evitar falsos positivos y que los tiempos de notificación de incidentes 
reales estén reducidos al máximo.  
 
 
3.1.8 Administración:  

• Debe incluir la operación de dispositivos, software y aplicaciones, así como la 
gestión de incidentes, con el objetivo de garantizar tanto la disponibilidad de los 
equipos como el funcionamiento óptimo, seguro y eficiente.  
• Documentación de cambios en configuraciones de toda índole sobre lo ya existente. 
• Minimizar el impacto producido por un incidente de seguridad restableciendo el 
sistema lo antes posible. 
• Establecerse como un interlocutor único en la gestión de incidentes de cara a otros 
proveedores en nombre del cliente. 

 
3.1.9. EL CONTRATISTA Debe tener presente que, al momento de suministrar los equipos 

y materiales, estos deben ser adquiridos en la versión más actualizada y que sea 
integrable a los sistemas de alarma de robo implementado en ENSA. En caso tal que 
ENSA, determine que la versión del hardware o software no cumple con esta 
condición, EL CONTRATISTA, debe realizar la tarea de llevar los equipos a su 
respectiva adecuación o debe solicitar a fabrica el reemplazo al modelo más 
actualizado 

 
EL CONTRATISTA, debe atender las incidencias técnicas ocurridas con los equipos, 
sistemas y dispositivos en el periodo de ejecución de proyecto y posterior a la fecha de 
finalización, con relación a:  

• Fallo de operación o funcionamiento. 
Consultas telefónicas o por videollamada acerca de las configuraciones   
realizadas. 

• Problemas de operación de los equipos. 
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• Recuperación de la solución. 
 

Todos los equipos, materiales, herramientas, accesorios, y demás elementos consumibles 
que sean necesarios para la ejecución del proyecto, deben ser suministrados por EL 
CONTRATISTA. Cualquier ítem no mencionado en estas especificaciones pero que se 
considere necesario para cumplir con el alcance del proyecto catalogados como insumos o 
elementos consumibles, debe ser tomado en cuenta por EL CONTRATISTA, para ser 
suministrado, sin que se originen costos adicionales a los propuestos. 
 
En lugares elevados EL CONTRATISTA, se encargará de utilizar las herramientas 
necesarias para poder realizar una instalación segura, optima y de calidad. (escaleras 
adecuadas de fibra , anclaje , soga de vida, casco, y arnés) 
En caso tal de requerir elevadores o maquinaria que funcione a motor, las mismas deben 
ser eléctricas para evitar la contaminación ambiental y deben tener la proporción adecuada 
para ser manipulada y manejada a través de las salidas y entradas del Almacén.  
La contratación o alquiler de estas debe contemplarse dentro del alcance del proyecto, así 
como la contratación del personal certificado y avalado por las entidades oficiales que 
certifican a este personal. 
  
Ante cualquier daño, EL CONTRATISTA, localizará, resanará y sellará los daños 
ocasionados en las paredes por la instalación de pernos o tuberías que penetran las 
mismas y la reparación de fracturas o rajaduras en las superficies. Todas las tuberías y 
otros elementos constructivos que atraviesen las paredes deben ser sellados e 
impermeabilizados con membrana elastomérica debidamente instalada formando un sello 
impermeable alrededor del elemento penetrador. Los pines, pernos y pases de tuberías que 
no estén en uso y no se prevea su utilización futura se debe eliminar y se sellará el área 
afectada por la remoción. Los metales ferrosos expuestos en contacto con la superficie a 
ser pintada serán tratados con una base para manchas y con una base anticorrosiva para 
prevenir el óxido, y que sea compatible con la pintura de acabado final. La superficie debe 
quedar limpia, seca, sin grasa, sin hongos, sin residuo de pinturas, sin polvo, agentes 
secantes u otros productos.  
EL CONTRATISTA, removerá todas las tuberías existentes que impidan el recableado y 
entubado objeto del alcance de este documento. También debe informar a ENSA de la 
existencia de estructuras afectadas producto de trabajos previos no realizados por EL 
CONTRATISTA con la finalidad de identificar los responsables de estas y prevenir daños a 
futuro en el alcance del proyecto. 
 
En caso de surgir rajaduras por parte de EL CONTRATISTA, este se encargará de rellenar 
la rajadura con masilla de buena calidad, esperar un período de tiempo de 3 a 4 horas como 
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mínimo, luego aplicar encima una capa de masilla. Nivelar con espátula hasta que no se 
perciba la reparación. Esperar de 3 a 4 horas antes de pintar. 
 
EL CONTRATISTA, tomará todas las precauciones para obtener un trabajo nítido con todos 
los cortes rectos y limpios. Protegerá superficies adyacentes que tengan acabados finales 
o sobres especiales de tal modo que no se manchen y en caso de que esto ocurriese se 
limpiará o reemplazarán inmediatamente dejándola en su estado original. La protección 
abarca a los objetos cercanos, las plantas y vehículos. 
 
EL CONTRATISTA, tendrá cuidado en proteger debidamente los trabajos de acabados 
terminados o en proceso y evitar cualquier daño que no pueda repararse sin afectar la 
presentación final. 
El caso de daños u otros deterioros sobre trabajos terminados u objetos, será por cuenta 
de EL CONTRATISTA, la reconstrucción o reemplazo de lo afectado.  
EL CONTRATISTA, no puede aplazar o dejar de ejecutar el proyecto a causa de trabajos 
correctivos y/o reparaciones, para ello debe disponer del personal requerido y necesario 
para atender dichos eventos sin aplazar, retardar o disminuir el personal asignado al 
proyecto. 
 
EL CONTRATISTA, debe de establecer un Cronograma de Proyecto el cual debe cubrir un 
plazo de ejecución específico y considerar todas las actividades enumeradas en el 
Cronograma de Proyecto. ENSA por medio del interventor, podrá verificar el proceso y 
calidad durante o después de su ejecución. La duración de cada actividad será la requerida 
por ella misma, siendo obligación de EL CONTRATISTA, disponer del personal calificado, 
en la cantidad adecuada durante todo el tiempo que la actividad/labor demande para 
garantizar el cumplimiento del cronograma del Proyecto. 
 
Para efectuar una labor eficiente de ejecución del proyecto, EL CONTRATISTA, debe 
asegurar el estricto cumplimiento de los trabajos y actividades programadas. De darse 
incumplimiento de la programación estipulada sin motivo alguno justificable, se aplicarán 
las penalizaciones correspondientes.  
 
 
4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes consideraciones al instalar la cerca 
eléctrica: 
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1. La cantidad de líneas eléctricas paralelas deben ser de 10 cubriendo 143 mts. acorde 
al tamaño de la cerca perimetral de ciclón de la subestación eléctrica, es decir que se debe 
garantizar las líneas cubran la altura de la cerca perimetral, considerando también la 
concertina y sobresaliendo por encima. 
 
2. Las líneas eléctricas estarán soportadas por postes de metal, los cuales deben estar 
soldados a una distancia de 20 cm de los postes de la cerca de alambre ciclón. Estos postes 
deben ser de un material anticorrosivo  y adicional debe estar pintado con anticorrosivo que 
minimice la capacidad de oxidación a través del tiempo. 
 
3. Para el aterrizaje, EL CONTRATISTA deberá utilizar como mínimo los siguientes 
materiales: 
 

• Tres (3) varillas de puesta a tierra, fabricadas en cobre sólido o acero cobreado 
(copper bonded). 

• Longitud mínima por varilla: 2.40 metros. 

• Diámetro mínimo: 5/8”. 

• Un (1) conductor de interconexión, cable de cobre desnudo, calibre AWG #6. 

• Abrazaderas o conectores de cobre o bronce, aptos para conexión a electrodos de 
tierra. 

• Cajas de inspección (si aplica), no metálicas o de material resistente a la corrosión. 
 
No se permitirá el uso de materiales galvanizados, acero desnudo ni conductores de menor 
calibre al especificado. 
4. El impulsor deberá ser instalado dentro de la caseta de comunicación de la 
subestación para garantizar la protección y garantía. Esta ubicación se entiende que debe 
ser estratégica para cualquier verificación de estos dentro de la Subestación. Los 
impulsores deben tener sus baterías de respaldo correspondientes para que el sistema de 
electrificado quede funcionando ante posible falla de suministro eléctrico a los mismos. 
 
5. El cableado y entubado que lleva la energización de la cerca debe ser en el muro de la 
cerca perimetral. 
 
6.Toda tubería de material metálico galvanizado deberá ser utilizado en entubado externo 
y expuesto. Las mismas deben estar con grapas sujetas a la pared o al cielo fijo de las 
áreas de instalación de estas. 
 
7. Deben instalarse cajas de registro waterproof intemperie 4x4’’: las cuales deben estar 
cada 80’ de recorrido de tuberías pvc en el perímetro posterior de las oficinas de Arco Iris. 
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A continuación, se enumeran los materiales y equipos que se deben instalar. 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

  CCTV     

1 

Suministro de Cerca Eléctrica de 10 líneas horizontales, que incluye 
aisladores, ajustadores, tensores, tubos de soporte con pintura 
anticorrosiva, soldadura. 2 metros de altura y 143 metros lineales de 
cobertura en el perímetro trasero de Arco Iris. 

GLOBAL 1 

 2 Suministro de un Impulsor con garantía de 1 año U 1 

3 

Mano de Obra para instalación de cerca eléctrica de 10 líneas 
horizontales, un impulsor, aisladores, ajustadores, tensores, tubos 
de soporte con pintura anticorrosiva, soldadura, de 2 metros de 
altura y 143 metros lineales de cobertura en el perímetro trasero de 
Arco Iris.  
Adicional se debe incluir la remoción de la cerca eléctrica existente 
incluidos los postes e infraestructuras que no están operativas 

GLOBAL 1 

 

 

5 CONSIDERACIONES GENERALES 

 
El proponente deberá ser 1 sola empresa o en su defecto bajo la figura de Contratista 
Primario para garantizar la uniformidad de la solución a entregar y la responsabilidad 
completa en el servicio.  
 
El proveedor, deberá entregar como mínimo la siguiente documentación:  

➢ Plan de trabajo del servicio  
➢ Acta de alcance.  
➢ Documentación Técnica de los servicios a implementar.  
➢ El proponente deberá entregar plan detallado de los servicios a implementar.  
➢ Cronograma de trabajo 

 

6 CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN TECNICA  

 
7.1 El proponente deberá entregar una nota Firmada por el Representante Legal que 
tiene personal capacitado para instalar cercas eléctricas. 
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7.2 El personal técnico del contratista debe tener idoneidad en sistemas eléctricos y 
experiencia mínima de 3 años en la Instalación y Configuración de Cercas Eléctricas. 
(Entregar 2 hojas de vida de Supervisor técnico de obra y 2 hojas de vida de técnico 
de cuadrilla)  
El proponente deberá de presentar listado del personal clave mínimo requerido para 
la ejecución del proyecto. 
7.3 Presentar la documentación técnica de los impulsores, baterías de respaldo, 
aisladores, tensores, barras de cobre para aterrizaje, alambre para la cerca eléctrica 
y cable de energizado a utilizar en el proyecto. 
 
7.4 El proponente deberá presentar mínimo 2 cartas de referencia donde haga 
constar que ha realizado a satisfacción la implementación del servicio ofertado. Para 
constatar la experiencia solicitada, el proveedor deberá presentar constancia y/o 
detalle de las referencias de los trabajos o servicios realizados, para cada uno de los 
casos, para lo cual se debe detallar los datos de contacto que incluyen: Nombre de 
la empresa, persona de contacto, correo electrónico, teléfono, año en que se realizó 
el servicio, generales de los servicios implementados. Si las referencias no se pueden 
validar, no se tomarán en consideración para la evaluación técnica. 
 
7.5 El proponente debe presentar el Plan de Prevención de Riesgo según los 
requerimientos del REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, emitido por la 
Junta Directiva de la Casa del Seguro Social, mediante Resolución No. 45,588 de 
2011–JD de la Caja del Seguro, mediante la cual se aprueba este Reglamento, 
mismo que modificó la Resolución 41,039 de 2009 y sus posteriores.  

 
 
 

7 PRECIOS CONCERTADOS DEL SERVICIO 

 
El proponente se obliga a ejecutar todos los servicios necesarios para el cumplimiento del 
alcance del documento con base en los precios unitarios previamente pactados entre las 
partes, de conformidad a los alcances, obligaciones, características y parámetros definidos. 
 
La facturación del servicio se efectuará acuerdo con lo programado, solicitado y ejecutado, 
y en conformidad a los precios unitarios previamente pactados entre las partes. Para lo cual, 
el proponente debe presentar el informe final de culminación del servicio en medio digital o 
de forma física. 
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Los precios establecidos incluyen el transporte de los materiales necesarios para la 
ejecución del servicio desde los almacenes y proveedores del proponente hasta el sitio de 
ejecución de este. Queda establecido que el tiempo muerto por caso fortuito, fuerza mayor 
o responsabilidad de El proponente no será reconocido. 
 
El proponente acepta que el alcance del servicio es únicamente estimativo del trabajo 
previsto y que podrán aumentar o disminuir durante el desarrollo del servicio; por lo tanto, el 
proponente se obliga a ejecutar el trabajo que sea necesario, de acuerdo con los precios 
unitarios previamente pactados entre las partes. 
 

 

8 RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES, POR PERJUICIOS 

 

EL CONTRATISTA, será responsable de todo daño, perjuicio, pérdida, siniestro y lesiones 

por acción, retardo, omisión o negligencia suya y/o de sus empleados. Los servicios y 

actividades que sean necesarios repetir por mala organización o negligencia de EL 

CONTRATISTA, o por no ajustarse a los requerimientos del proyecto, así como los 

materiales y equipos entregados por ENSA y que resulten dañados, averiados o perdidos 

por causa diferente a fuerza mayor o caso fortuito, serán repetidos y repuestos por EL 

CONTRATISTA, a su entero costo y a satisfacción de ENSA. 

 

En caso de siniestro en relación con los materiales y bienes de ENSA puestos a disposición 

de EL CONTRATISTA, para la ejecución del proyecto, éste último debe presentar un 

informe escrito a la administración del proyecto, dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes a la ocurrencia del hecho, en el que expresará en forma detallada las 

circunstancias del siniestro (fecha, duración, modo y lugar), que expliquen cómo ocurrió el 

mismo involucrando el bien de ENSA. Si los hechos motivo del incidente o siniestro, derivan 

de un acto doloso o culposo de un tercero, EL CONTRATISTA, debe adjuntar a su informe 

una copia de la denuncia presentada ante la autoridad competente. 

 

EL CONTRATISTA, será responsable de todos los bienes que resultasen afectados 

(cobertura por el valor comercial), salvo cuando se demuestre la ocurrencia de un evento 

que se enmarque en el concepto de fuerza mayor o caso fortuito. ENSA podrá descontar 
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de los pagos pendientes a EL CONTRATISTA, el costo de los daños y/o faltantes por los 

cuales no haya respondido. 

 

 

8.1 RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se entiende que una cuadrilla/brigada de trabajo involucra el recurso humano, el vehículo, 

herramientas de trabajo y equipos de seguridad necesarios para brindar el servicio 

requerido, cumpliendo con todas las normas de seguridad. 

 
 
8.2 PERFILES DEL PERSONAL 

 

EL CONTRATISTA, debe cumplir con lo establecido en el presente acápite con referencia 

al personal. Todo el personal de EL CONTRATISTA, involucrado en la realización de los 

trabajos objeto del presente documento, debe contar como mínimo con los requisitos que 

se establecen para las funciones que se enlistan en los perfiles que se describen más 

adelante. Igualmente, el personal de EL CONTRATISTA, que conduzca algún tipo de 

vehículo debe contar con licencia de conducir de acuerdo con el tipo de vehículo que le 

corresponda, según la legislación vigente. 

 

ENSA se reserva el derecho a rechazar personal de EL CONTRATISTA, que considere no 

confiable para brindar los servicios objeto del presente documento, por falta de 

conocimiento o por antecedentes de conductas impropias y deshonestas en el desempeño 

de sus funciones. 

 

Si se descubre alguna persona que esté realizando trabajos sin acompañante, se procederá 

a la suspensión de las actividades, hasta tanto esté acompañado por su compañero de 

labores en el trabajo que realizan y se aplicaran las penalizaciones correspondientes. 

  

EL CONTRATISTA, debe cumplir y hacer cumplir por parte de su personal todas las 

normas, regulaciones y obligaciones que ENSA tenga establecidas o establezca para 

personal contratista, con el fin de garantizar la seguridad, salubridad y buen desempeño de 

las funciones y servicios contratados. 
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9.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

  

EL CONTRATISTA, dispondrá de una estructura administrativa funcional dedicada, con una 

lógica y precisa asignación de responsabilidades, para crear una organización segura y 

responsable, adecuada al compromiso adquirido, capaces de redactar, manejar, controlar 

e interpretar toda la documentación e información establecida en este documento.  

 

En este sentido, EL CONTRATISTA, debe contar con el siguiente personal a nivel 

administrativo dedicado:  

 

9.4 ADMINISTRADOR GENERAL DEL PROYECTO 

 

EL CONTRATISTA, se obliga a contar, como parte de su estructura y en forma permanente, 

con el personal requerido para llevar la administración del proyecto, el cual debe incluir la 

figura de un Administrador General del proyecto. Este tendrá bajo su responsabilidad la 

administración, coordinación, manejo del personal y programación de las diferentes tareas 

y/o actividades objeto del alcance del proyecto y representará a EL CONTRATISTA, ante 

ENSA. 

 

Dentro de las responsabilidades principales de este cargo se encuentran: 

a) Realizar el proceso de presentación de cuentas para su facturación. 

b) Presentar a ENSA toda la información y documentación solicitada en las 

condiciones especiales. Dicha información/documentación debe estar firmada, 

dando por entendido que ha sido verificada. 

c) Revisar temas administrativos en conjunto con ENSA referente a penalizaciones, 

reporte de horas trabajadas, boletas de seguridad, entre otros. 

d) Asistir a reuniones periódicas de seguimiento al cronograma del proyecto 

definidas por la interventoría de ENSA. 

e) Realizar la gestión administrativa general donde se debe planear, coordinar, 

programar, organizar, controlar y verificar todas las labores contempladas en este 

documento. 

f) Debe hacer visitas periódicas para la revisión e inspección de los equipos y 

garantizar la buena y adecuada ejecución de las tareas del proyecto por el 

personal técnico. 

g) Control de formularios entregados por ENSA. 
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h) Hacer el respectivo seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud ocupacional por parte del personal técnico. 

i) Identificar las fortalezas y debilidades del personal a cargo, para tomar los 

respectivos correctivos que garanticen la apropiada ejecución del buen 

funcionamiento de los equipos durante el plazo de ejecución del proyecto. 

j) Atender todas las solicitudes que la interventoría de ENSA requiera para cumplir 

con el objeto del alcance del proyecto. 

 

EL CONTRATISTA, se compromete a que el Administrador General del Proyecto cumpla 

con el siguiente perfil: 

 

Administrador General del Proyecto 

Formación básica  Profesional de grado universitario en áreas relacionadas con 

título de administración o ingeniería.  

Experiencia  Al menos tres (3) años de experiencia profesional en gestión y 

administración de proyectos relacionadas con el manejo de 

personal en la ejecución de proyectos.  

Conocimientos 

necesarios 

Instalación y Funcionamiento de sistemas y equipos de 

videovigilancia, con operación de circuitos eléctricos de control 

y baja tensión. 

Administración de talento humano.  

Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, PowerPoint, 

e-mail).  

Facilidad de expresión oral y escrita. 

 

9.5 PERSONAL OPERATIVO 
 

EL CONTRATISTA, debe contar con el siguiente personal a nivel operativo:  

 

A)  TECNICO ELECTRICO 

 

EL CONTRATISTA, se obliga a contar, como parte de su estructura y en forma 

permanente, con el personal requerido para llevar a cabo la operación del proyecto, por 
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lo anterior se debe incluir la figura de técnico eléctrico, el cual también podrá realizar la 

función de Supervisor técnico del personal de cuadrilla. 

 

Dentro de las responsabilidades principales de este cargo se encuentran: 

a) Realizar de manera correcta las labores para la instalación y configuración de la 

la cerca eléctrica, objeto del alcance del documento. 

b) Informar al Administrador General del Contrato los puntos especiales encontrados 

en las locaciones y que deben ser informados a la interventoría para una mejora 

especial en el sistema, esto con el fin de dar mejor confiabilidad en la operación 

del sistema y garantizar su vida útil. 

c) Tomar los respectivos correctivos para garantizar la calidad de ejecución del 

proyecto y verificar las condiciones en las que se entregan los equipos en 

funcionamiento. 

d) Las asignadas por el Administrador General del Contrato, para garantizar el 

correcto funcionamiento de las comunicaciones de cada sitio. 

e) Informar inmediatamente cualquier novedad en los sistemas y equipos objeto del 

alcance de este documento, a la interventoría de ENSA. 

f) Revisar y firmar los registros e informes que resulten en la ejecución del proyecto 

para garantizar que estén correctamente elaborados. 

g)Verificar y solicitar oportunamente al Administrador General del Contrato, los 

insumos, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del 

servicio, para garantizar la continuidad y eficiencia de este. 

EL CONTRATISTA, se compromete a que el técnico eléctrico cumpla con el 

siguiente perfil: 

TECNICO ELECTRICO  

Formación básica Técnico en electricidad, mecánica, instrumentación industrial 

y/o afines. 

Experiencia Al menos tres (3) años de experiencia técnica en trabajos y 

configuración de equipos de cerca eléctrica 

Conocimientos 

necesarios 

Idoneidad eléctrica, normas de seguridad para trabajos 

eléctricos y de equipos de la cerca eléctrica 

Atención al cliente y facilidad de expresión oral y escrita. 
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Certificado Vigente de Persona Competente de Primeros 

Auxilios, RCP, DEA. Certificaciones de American Heart 

Association. (8 horas cumplidas) 

 

A)  TECNICOS DE CUADRILLA 

 

EL CONTRATISTA, se obliga a contar, como parte de su estructura y en forma 

permanente, con el personal requerido para llevar a cabo la operación del proyecto, por 

lo anterior se debe incluir la figura de técnico de cuadrilla. 

 

Dentro de las responsabilidades principales de este cargo se encuentran: 

a) Realizar de manera correcta las labores para la instalación y configuración de la 

cerca eléctrica objeto del alcance del documento. 

b) Informar al Administrador General del Contrato los puntos especiales encontrados 

en las locaciones y que deben ser informados a la interventoría para una mejora 

especial en el sistema, esto con el fin de dar mejor confiabilidad en la operación 

del sistema y garantizar su vida útil. 

c) Tomar los respectivos correctivos para garantizar la calidad de ejecución del 

proyecto y verificar las condiciones en las que se entregan los equipos en 

funcionamiento. 

d) Las asignadas por el Administrador General del Contrato, para garantizar el 

correcto funcionamiento de las comunicaciones de cada sitio. 

e) Informar inmediatamente cualquier novedad en los sistemas y equipos objeto del 

alcance de este documento, a la interventoría de ENSA. 

f) Revisar y firmar los registros e informes que resulten en la ejecución del proyecto 

para garantizar que estén correctamente elaborados. 

g)Verificar y solicitar oportunamente al Administrador General del Contrato, los 

insumos, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del 

servicio, para garantizar la continuidad y eficiencia de este. 

EL CONTRATISTA, se compromete a que el técnico de cuadrilla cumpla con el 

siguiente perfil: 

TECNICO DE CUADRILLA 

Formación básica Técnico en sistemas de videovigilancias, electricidad, 

mecánica, instrumentación industrial y/o afines. 
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Experiencia Al menos tres (3) años de experiencia técnica en trabajos y 

configuración de equipos de videovigilancia. 

Conocimientos 

necesarios 

Normas de seguridad para trabajos eléctricos y de equipos de 

videovigilancia. 

Atención al cliente y facilidad de expresión oral y escrita. 

Certificado Vigente de Persona Competente de Primeros 

Auxilios, RCP, DEA. Certificaciones de American Heart 

Association. (8 horas cumplidas) 

 

 

 

 

9.6 IDENTIFICACIÓN PERSONAL - CARNÉ 
 

Todo el personal de EL CONTRATISTA, involucrado en la ejecución del proyecto objeto del 

presente alcance, debe contar con su carné de identificación personal expedido por EL 

CONTRATISTA, y tenerlo en forma visible en todo momento. En caso de no tenerlo visible, 

ENSA considerará que es personal no idóneo, inaceptable o que previamente no se ha 

notificado sobre el mismo, aplicando lo establecido en el acápite de penalizaciones. Ningún 

personal de EL CONTRATISTA, que NO haya sido previamente aprobado por ENSA, podrá 

brindar los servicios indicados en el presente alcance. 

 

EL CONTRATISTA, es siempre responsable por el uso adecuado del carné por parte del 

personal, garantizando que el mismo no sea usado cuando el personal no está prestando 

servicios a ENSA, bajo el proyecto establecido. Cada vez que un empleado deje de laborar 

para éste o cuando el mismo sea reasignado y no ejecute servicios asociados a ENSA, EL 

CONTRATISTA, está en la obligación de notificarlo a ENSA y devolver el carné que le fue 

suministrado. 

 

9.7 UNIFORMES DEL PERSONAL OPERATIVO 
 

EL CONTRATISTA, debe dotar de uniformes a todos sus operarios y técnicos, según las 

especificaciones suministradas por ENSA, en caso tal que lo amerite. Muestras de dicho 

uniforme y comprobante de las pruebas realizadas a estos, deben ser sometidos a ENSA 

para su correspondiente evaluación y aprobación, cuando ENSA lo solicite.  
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EL CONTRATISTA, debe suministrar a ENSA un listado del personal que laborará en el 

marco de este alcance, el cual debe ser actualizado en la medida que se den cambios. La 

salida de personal de EL CONTRATISTA debe ser reportada a ENSA al día siguiente de 

ocurrida y frente a ello, EL CONTRATISTA, debe garantizar que el personal realice la 

devolución de todos los uniformes entregados, así como el carné de identificación, en el 

caso que ENSA los haya suministrado para la ejecución del proyecto. En caso tal de que 

EL CONTRATISTA, no devuelva el carné a ENSA, el personal en cuestión asumirá total 

responsabilidad en caso de que el mismo sea utilizado de forma inadecuada. 

 

El personal técnico que sea definido para ejecutar las labores de ejecución del proyecto 

debe presentarse a las instalaciones/locaciones de ENSA previamente uniformado, 

portando identificación y en condiciones de iniciar las actividades inmediatamente, en 

ningún momento se permitirá que el personal realice el cambio de su ropa personal por el 

uniforme dentro de las instalaciones de ENSA.  

 

9.8 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

EL CONTRATISTA, debe suministrar y mantener en buenas condiciones operativas los 

equipos y herramientas con el objeto de evitar demoras o interrupciones debido a fallas o 

daños de estos. La mala calidad de los equipos y herramientas, o los daños que ellos 

puedan sufrir, no será causal que exima a EL CONTRATISTA, del cumplimiento de las 

obligaciones que adquiere por la contratación correspondiente. 

 

EL CONTRATISTA, será responsable de cumplir con las reparaciones o reposiciones de 

herramientas o equipos en mal estado en el tiempo señalado por ENSA y debe asumir los 

gastos derivados de la nueva inspección para certificar que se ha cumplido con la 

reparación o reposición. Si el equipo debe ser reparado, será responsabilidad de EL 

CONTRATISTA, conseguir un reemplazo a más tardar el día hábil siguiente para minimizar 

los efectos que pueda tener sobre la producción u operación de las cuadrillas y la 

programación de los trabajos. En caso de no hacer el reemplazo en el tiempo indicado, 

ENSA procederá a alquilar el equipo y los costos serán traspasados a EL CONTRATISTA. 

 

ENSA se reserva el derecho de rechazar o exigir el reemplazo de aquellos equipos o 

herramientas que a su juicio sean inadecuados, ineficientes, que por sus características no 
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se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de 

lo estipulado en los documentos del proyecto, incluyendo asegurar los estándares de 

calidad y certificación de normas de sus proveedores cuando así lo exija ENSA. Los equipos 

y herramientas deben ser utilizados para las funciones propias para las cuales fueron 

diseñados y no deben manipularse para realizar funciones propias de otras herramientas.  

 

El uso de bolsas o recipientes abiertos (como tanques) para transportar las herramientas, 

no será permitido. Las herramientas y equipos que utilice EL CONTRATISTA, dentro de la 

ejecución del proyecto deben ser adecuadas para cada una de las labores, ENSA no 

permite utilizar herramientas como la llave inglesa y la llave de mordazas, ni herramientas 

en mal estado que deterioren las partes y accesorios de los equipos. La falta de utilización 

de los equipos y herramientas requeridas para cada labor implica la suspensión de las 

labores por parte del interventor de ENSA y la aplicación de las respectivas penalizaciones. 

 

EL CONTRATISTA, debe tener a su disposición para la ejecución de las actividades, las 

herramientas básicas relacionadas a continuación (sin limitarse a estas): 

Cuadro de herramientas  
 

9.9 FORMACIÓN DEL PERSONAL 

 

EL CONTRATISTA, debe realizar, como mínimo, 10 minutos de charla de seguridad con 

su personal relacionados con su política de calidad, seguridad laboral, medio ambiente, los 

objetivos y los conceptos de satisfacción del cliente, ética y honestidad. 

Las capacitaciones deben estar alineadas con lo establecido en los documentos REGLAS 

GENERALES DE SEGURIDAD y NORMA DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE 

MANIOBRAS Y TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y MEDIA 

TENSIÓN. EL CONTRATISTA, debe cumplir con los temas enfocados a los riesgos altos y 

bajos detectados por ENSA en su plan de prevención de riesgos. 

 

EL CONTRATISTA, debe tener conocimiento a los temas relacionados con los siguientes 

criterios (sin limitarse a estos): 

 

Conocimiento de Seguridad Requeridos: 
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PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
OPERATIVAS 

Horas Periodicidad Perfil del Instructor 

Primeros Auxilios y RCP, DEA 8 1 vez al año 
Certificado Vigente de Persona 
Competente de Primeros Auxilios, 
RCP, DEA. Certificaciones de 
American Hearth Association. 

Trabajo en Altura y Rescate 16  1 vez al año 

Certificado de Persona 
Competente de Trabajos en Altura 
Vigente. Capacitaciones de la 
NFPA 70E, NESCTrabajos  
 

 

9.10 OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA 

 

EL CONTRATISTA, se obliga a: 

 

• Suministrar en cantidad, calidad y tiempo los equipos, herramientas y recursos 

necesarios para la adecuada prestación del servicio pactado. 

• Suministrar el personal calificado requerido para responder íntegramente por la 

óptima prestación de los servicios, según las necesidades de ENSA. 

• Atender las recomendaciones e instrucciones dadas por ENSA y realizar las 

modificaciones que se deriven de la misma, cuando se desprendan de acciones que 

están en contra de las obligaciones contractuales. 

• En caso de producirse daños a los bienes de ENSA y/o a terceros derivados de actos 

u omisiones de   EL CONTRATISTA, el mismo debe sustituir o reparar los elementos 

dañados a plena satisfacción del tercero afectado y, por consiguiente, ENSA estará 

facultada a descontar de cualquiera de los pagos que se le adeuda, el valor de los 

daños causados. 

• No suspender la prestación de servicio durante el periodo del proyecto. En dichos 

periodos, EL CONTRATISTA, podrá atender el servicio con otros equipos de su 

propiedad. 

• Debe cumplir todas las normas de seguridad indicadas por ENSA y su 

incumplimiento será causal del retiro del trabajador al servicio de ENSA. 

• Informar de manera inmediata al Administrador del Proyecto y a la División de 

Seguridad y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de ENSA, de cualquier 
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accidente que ocurra en relación con la ejecución del proyecto y que ocasione lesión 

a cualquier persona o daño a la propiedad, y en los casos de enfermedad profesional 

que ocurran por causa y ocasión del proyecto.  

• Garantizar que su personal porte durante la jornada laboral, el uniforme y su carne 

de identificación en un lugar visible. 

• Proveer todo el personal requerido para la ejecución del proyecto, así mismo tendrá 

que proveer los reemplazos o sustituciones correspondientes para las inasistencias 

y/o vacaciones. 

• Mantener actualizada una base de datos que contenga la información básica del 

personal vinculado al proyecto (nombres y apellidos completos, número de cédula 

de identidad personal, cargo, número de idoneidad/licencia, dirección de residencia, 

número de telefónico fijo y número celular) y compartir esta base de datos con el 

Administrador del Proyecto. En los casos de retiro voluntario o desvinculación del 

personal dedicado al proyecto, EL CONTRATISTA, dentro de las veinticuatro (24) 

horas siguientes al evento, se obliga a informar a ENSA dichas novedades. 

• Entregar a su personal los elementos de protección personal y la capacitación 

necesaria de acuerdo con los riesgos específicos de la tarea u oficio a ejecutar, los 

cuales deben cumplir con las condiciones de seguridad, debiendo ser repuestos cada 

vez que estos presenten deterioro o pérdida. ENSA estará plenamente facultada 

para efectuar las solicitudes, recomendaciones y requerimientos relacionados con la 

dotación y elementos de protección personal de los trabajadores que participen en 

la ejecución del presente alcance del proyecto. 

 

• Cumplir con todo lo estipulado en las siguientes reglamentaciones y leyes: 

➢ Decreto Ejecutivo No. 225 del 16 de noviembre de 1998. 

➢ Ley No. 2 del 3 de enero de 1989. 

➢ Ley No. 25 del 10 de diciembre de 1993. 

➢ Ley No. 46 del 5 de julio de 1996. 

➢ Ley No. 7 del 3 de enero de 1989. 

➢ Resolución No. 0909 del 4 de septiembre de 2013. 

➢ Resolución No. 1236 del 27 de diciembre de 2012. 

➢ Adicional debe cumplir con los requisitos legales del PPRL  
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Las instalaciones, locaciones y sucursales en las cuales se van a ejecutar los trabajos 

correspondientes al alcance del proyecto, están en funcionamiento/operación, por lo tanto, 

EL CONTRATISTA, de común acuerdo con la interventoría de ENSA, debe tomar las 

medidas e instalar las protecciones necesarias y suficientes para garantizar la seguridad de 

las personas, de los equipos y de las instalaciones en general. 

 

9 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

9.1 ASIGNACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Por la naturaleza de los servicios, los trabajos podrán ser asignados a EL CONTRATISTA, 
mediante cualquier de los siguientes medios:  
 

• Como sea establecido en el cronograma. 

• Correo Electrónico.  

• Llamada Telefónica. 

• Vía Comunicación Verbal. 
 

9.2 TRABAJOS DE URGENCIA (EMERGENCIAS) 
 

Se acordará con EL CONTRATISTA, mediante comunicación telefónica o correo 

electrónico la ejecución del trabajo, la atención del reporte o el aviso de la emergencia. A 

ENSA le corresponde detallar y confirmar la orden de acción. ENSA se reserva el derecho 

de cambiar la programación del cronograma de EL CONTRATISTA, previa comunicación 

por escrito o vía correo electrónico al mismo, debido a la atención de emergencias.  

 

Si EL CONTRATISTA, por la magnitud de los trabajos, manifiesta su limitación total o 

parcial para ejecutar los mismos, y ENSA, por los requisitos o las necesidades percibidas, 

determina que se requiere capacidad adicional en el área asignada, ENSA podrá asignar 

total o parcial la ejecución de los trabajos a cualquier otra empresa. En caso de que ENSA 

compruebe que las labores asignadas pueden y deben ser realizadas por EL 

CONTRATISTA, y las mismas fueron reasignadas total o parcialmente a otra empresa por 

las limitaciones indicadas por éste, éste último podrá ser sujeto de penalizaciones 

contenidas en este documento. 

ENSA, se reserva el derecho de hacer cualquier cambio en la forma o cantidad de los 

trabajos, o en cualquier parte de ellas, de acuerdo con lo que limita y establecen las 
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Condiciones Especiales y Especificaciones Técnicas, así como cualquier otro documento 

que forme parte integral del alcance del proyecto. En este caso, se reconocerán los trabajos 

ya realizados que hayan sido aprobados e inspeccionados por ENSA. 

 

ENSA podrá unilateralmente, y sin responsabilidad alguna, suspender los servicios de 

forma parcial o definitiva, reconociendo a EL CONTRATISTA, el monto equivalente al 

avance reconocido por ENSA en el momento de la suspensión de estos. Adicionalmente, 

ENSA también podrá suspender los servicios por incumplimientos en las medidas de 

seguridad asociadas a comportamientos del personal técnico de EL CONTRATISTA, así 

como la deficiencia o deterioro de equipos y/o herramientas requeridas para dichos trabajos. 

 

9.3 FORMA DE EJECUTAR EL PROYECTO 

 
EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar el proyecto de acuerdo con lo señalado en 

este documento. De igual manera, para efectos de seguridad e higiene laboral, EL 

CONTRATISTA, debe efectuar sus análisis de incidentes y accidentes que les permita llevar 

su propia estadística. Dicho análisis debe ser remitido a ENSA en el tiempo indicado por el 

administrador del proyecto. 

 

ENSA solicitará un registro fotográfico de los trabajos asignados antes y después de 

realizados, para garantizar la ejecución de estos, así como un informe diario de los trabajos 

realizados que se le debe entregar al coordinador o administrador de ENSA. EL 

CONTRATISTA, se compromete a ejecutar el proyecto con las previsiones de mano de 

obra y equipos necesarios correspondientes a las actividades definidas, para completarlas 

todas en el tiempo establecido y de conformidad al tipo de trabajo que se requiera. 

 

La responsabilidad por la calidad del servicio, el buen trato al cliente y la seguridad en la 

ejecución de los trabajos recae enteramente sobre EL CONTRATISTA, quien debe contar 

con la supervisión adecuada y capacitación técnica, de seguridad y de atención a clientes. 

EL CONTRATISTA, debe cumplir con los plazos de ejecución establecidos en la orden o 

solicitud de servicio y/o en la programación o cronograma de trabajo, ciñéndose a las 

actividades definidas dentro de la misma, las previsiones de mano de obra y equipos 

necesarios para completarlas. 

 

10.4 TIEMPO DE EJECUCIÓN 
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Es obligatorio ejecutar todas las acciones asignadas o justificar mediante (reportes, 

fotos, formularios, etc.) las que no se pudieron realizar.   

EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar el trabajo en el periodo de 6 meses en 

donde se distribuirá la misma de la siguiente manera: 

1. periodo de 1 mes para la importación o adquisición de los equipos incluidos en el 

alcance del proyecto  

2. periodo de 3 semanas para ejecución del proyecto. Esta tarea debe ser paralela al 

periodo de importación de los equipos de cerca electrica.  

3. periodo de 1 semana para rectificación y entrega. 

Este Cronograma debe ser presentado por EL CONTRATISTA y debe colocar en el 

Cronograma si el periodo de importación de los equipos es mayor al solicitado. 

 

CALIDAD DEL TRABAJO 

 

EL CONTRATISTA, se compromete a realizar todas las labores y actividades bajo los 

más estrictos estándares de calidad, en las siguientes áreas:   

• Trabajo técnico 

• Llenado correcto de los formularios 

• Limpieza del área de trabajo 

• Seguridad en la ejecución 

• Adjunto de documentos oportuno y correcto 

• Atención al cliente 

 

Cuando se implemente la automatización de trabajos en campo, la actualización debe 

hacerse de forma inmediata. 

 

10.5 MATERIALES A UTILIZAR SEGÚN PROCEDIMIENTO OPERATIVO                                                                                                                                                                                                                                                              

 

EL CONTRATISTA, debe transportar todo el material y equipo necesario para el desarrollo 

eficiente de los trabajos. EL CONTRATISTA, debe asumir toda responsabilidad por la 

carga, descarga, manejo, transporte y seguros correspondientes, tanto para la movilización 

de estos por despacho como por devolución. Se entiende por materiales para efectuar los 

trabajos, todos los materiales eléctricos, material de plomería, cajas, mobiliario, 
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herramientas y artículos afines. EL CONTRATISTA, es responsable de contar con el 

material necesario para la ejecución diaria del trabajo.  

 

Queda convenido que EL CONTRATISTA, asume todos los riesgos de pérdidas o 

deterioros de materiales, partes, maquinarias, equipos y herramientas que deba utilizar en 

cumplimiento de esta contratación, ya sea que estos artículos sean de su propiedad, de 

propiedad de ENSA o vayan incorporados al trabajo contratado. En consecuencia, cualquier 

perdida, deterioro o daño de los materiales, partes, maquinarias o equipos que ocurra 

durante el transporte, almacenamiento, instalación o ejecución de los trabajos u obras hasta 

el momento de la entrega y aceptación de estos, será por cuenta y riesgo de EL 

CONTRATISTA, y éste estará en la obligación de resarcir a ENSA el costo de los materiales 

y/o equipos, que se le hayan suministrado. 

 

EL CONTRATISTA, se obliga a devolver a ENSA, los materiales eléctricos, de plomería o 

de los trabajos que se le sean asignados, en los siguientes casos: 

 

• Descartes: son todos los materiales que fueron removidos de campo durante la 

ejecución de los trabajos. El coordinador o administrador velará por la remoción de 

estos artículos para su desecho. 

• No Utilizados: ENSA se reserva el derecho de solicitar la devolución total de los 

materiales que EL CONTRATISTA, no haya utilizado, siempre que estos hayan sido 

gestionados o suministrados por ENSA. 

 

 

10.6 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EXIGIDAS 
 

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

emitida por ENSA, así como con todos los documentos asociados a la misma, los cuales 

podrán sufrir modificaciones y/o actualizaciones en su contenido, estableciendo su 

compromiso de promover un ambiente de trabajo seguro, la protección y cuidado a la salud 

de los trabajadores, la cual EL CONTRATISTA declara conocer.   

 

EL CONTRATISTA se compromete al fiel cumplimiento de todas las demás leyes emitidas 

por la República de Panamá que le sean aplicables y las cuales EL CONTRATISTA, declara 
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conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para 

ENSA.  

 
En materia de Seguridad y Salud, EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos 

descritos, sino que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad de sus 

colaboradores y de terceras personas que se puedan ver afectadas por el desarrollo de sus 

trabajos, sin ningún costo adicional para ENSA. 

 

EL CONTRATISTA, garantizará que todo su personal al igual que el personal 

subcontratista, laboren en condiciones de buena salud, se realicen exámenes y atenciones 

médicas y se obliga a cumplir con las regulaciones de la República de Panamá que le sean 

aplicables en esta materia EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos 

que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.  

 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además de dotar de uniformes, botas, equipos de protección personal, equipos 

anticaídas y de rescate, equipos colectivos EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir 

todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA. 

 

EL CONTRATISTA deberá dotar de uniforme a todos los operarios de esta, según las 
especificaciones suministradas por ENSA.   

Para trabajos de obra civil u otro tipo donde no están expuestos a riesgos eléctricos 
EL CONTRATISTA deberá dotar de uniforme a todos los operarios de esta, según las 
especificaciones suministradas por ENSA.   

Adicional cumplir los equipos mencionado en el siguiente cuadro

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD A PROPORCIONAR 

 
NOMBRE DEL 

EPP 
DESCRIPCION NORMA 

Pantalón u 
overol 

Pantalón Jeans largos u overol ignífugo 
antiestático 

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1) 
EN ISO 11611 Clase 1 (A1+A2) 
EN 1149 -5 
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 9.1cal/cm² 

Camisa Camisa manga larga retardante Con cinta 
reflectiva certificada. 

Certificaciones mide el bloqueo de rayos UVA 
y UVB. Norma AATCC 183. ANSI /ISEA 107-
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2015 clase 3, Cinta 3M de 2” Scotchite 
Material Reflectivo, ASTM D6413 Alta 
visibilidad, Certificación UL 

Bota Botas de cuero de seguridad para liniero.   ASTM F2413-18 EH 

Casco Casco de seguridad.  ANSI Z89.1 Clase E, Tipo 1 

Barboquejo Barboquejo de 4 puntos N/A 

Casco Casco con Careta de seguridad resistente 
al arco eléctrico ANSI Z 87.1. / ASTM 
F2178, NFPA 70E categoría 2 para baja 
tensión (8 cal/cm2) 

 ANSI Z 87.1. / ASTM F2178, NFPA 70E 

Pasamontaña Pasamontaña resistente al arco, con su 
bolsa para guardarla. 

ASTM F2178-12 / ASTM F1506.  NFPA 70E 
categoría 2 (20 Cal/cm2), 

Lente Lentes de seguridad claro.  ANSI Z87.1  

Lente Lentes de seguridad oscuro.  ANSI Z87.1  

Protección 
auditiva 

Protección auditiva, Tapón.  ANSI S 3.19 y ANSI S 12.6, CE 0194 EN 352-
2.  

Chaleco Chaleco reflectivo para el ayudante.  ANSI/ISEA 107-2004. Clase 2 

Guante Guantes dieléctricos 1 kV (caucho) (14" DE 
LARGO ) 

ASTM D12 

Guante Guantes de cuero protector para uso con 
guantes dieléctricos de 1 kV.  (12" DE 
LARGO) 

ASTM F496 

Bolsa Bolsa de lona para guantes dieléctricos ASTM D120 

  Guante de Trabajo de cuero  EN 388 

Guante Guantes anticorte de trabajo, Norma  EN 388, ANSI Nivel de Corte A4.  

Guante Guantes Antivibración UNE EN ISO 10819:2014. Vibraciones 
mecánicas y choques. Vibraciones mano-
brazo. Método para la medida y evaluación de 
la transmisibilidad de la vibración por los 
guantes a la palma de la mano. 

Sistema 
Anticaída 

Arnés dieléctrico con argolla "D" dorsal y 
frontal, con cinturón lumbar y con argollas 
"D" laterales, ANSI Z359.1 

ANSI Z359.1 

Sistema 
Anticaída 

Línea salvavida dieléctrica con 
amortiguador 1,8 m (6 ft) 

ANSI Z 359.1 

Sistema 
Anticaída 

Freno de seguridad de  5/8 (1 unidad)  ANSI Z359.1 

Sistema 
Anticaída 

Mosquetón (3 unidades)  ANSI 359.1 

Bolsa Bolsa que va en el arnés, para las 
herramientas. 

  

Sistema 
Anticaída 

Cinta de anclaje 6 pies dieléctrica NFPA 1983 o ANSI Z 359.1  

Sistema 
Anticaída 

Correa de Posicionamiento  ANSI Z 359.1 

Sistema 
Anticaída 

Línea de vida para la escalera  con gancho,  
de 40 pies de la largo. diámetro 16 mm (5/8 
pulg).    

  ANSI Z359.1.  NFPA 1983 

Sistema 
Anticaída 

Soga fugitivo  para medio vano y poste  de 
80 pies de largo. diámetro de 16 mm (5/8 
pulg).    

ANSI Z359.1.  NFPA 1983 

Sistema 
Anticaída 

Soga de mano hand line  de 80 pies de 
largo, con polea giratoria  o carrucha de 
fibra de vidrio.   diámetro 16 mm (5/8 
pulg).    

ANSI Z359.1.  NFPA 1983 
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Sistema 
Anticaída 

Soga de rescate de 100 pies de largo. 
diámetro de   diámetro 16 mm (5/8 pulg).   
- Color Rojo 

ANSI Z359.1.  NFPA 1983 

Sistema 
Anticaída 

BOLSA DE ALMACENAMIENTO DE PVC 
MODELO: TC008_. Bolsa de tela de PVC 
para el almacenamiento y la protección de 
los equipos durante el transporte. 
Dimensiones: 30 x 65 cm. Tela de PVC. 
COLOR: Naranja. TALLA: Única. 

N/A 

Extintor Extintor tipo ABC de 10 libras Listed UL. 
Para carros canasta y grúa. 

NFPA 10 

Botiquín Botiquín (ver anexo con lista de artículos 
para botiquín) Listado de la CSS 

Ley de Riesgos Profesionales de la CSS en 
su artículo N°16. 

Señalización Conos de seguridad de caucho anaranjado 
con 2 bandas grises reflectiva de 28" 

Ley de tránsito / MOP 

Señalización Cinta Amarilla de precaución de 4" de 
ancho 

N/A 

Señalización Barra expandible para conos para 
delimitación de área 

ANSI 535.4 – 2000 

  Bolsa o caja de herramientas. N/A 

 

 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además de dotar de equipos y herramientas aisladas a 1000 voltios para 

trabajos eléctricos, contar con una flota de vehículos que cumplan con todas las normas 

establecidas por la ATTT   EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos 

que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.  

 

EL CONTRATISTA está en la obligación de capacitar a su personal en todos los riesgos 

altos generados de la actividad según su Plan de Prevención de Riesgos, tal cual como 

lo establece Resolución Nº45,588-2011-J.D. de la Caja de Seguro Social que aprueba el 

"Reglamento general de prevención de riesgos profesionales y de seguridad e higiene 

del trabajo", EL CONTRATISTA debe contar con un plan de capacitaciones anual. 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además de capacitar a todo su personal en los riesgos asociados a la operación 

EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, 

sin ningún costo adicional para ENSA.  

 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además de impartir una charla diaria de seguridad o salud en el trabajo en la 

cual deben participar todos los trabajadores involucrados en las actividades, EL 

CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin 

ningún costo adicional para ENSA.  
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EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además de solicitar a los proveedores de servicios los requisitos que exige la 

legislación EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas 

establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.  

 

EL CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento que su personal cuente con el 

documento que los acrediten como profesionales o técnicos idóneos, expedidos por la 

autoridad competente. EL CONTRATISTA será el único responsable de esta gestión y 

mantendrá indemne a ENSA frente a cualquier reclamación o proceso relacionado con 

la falta de idoneidad técnica en el desarrollo de las labores del personal contratado. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar a ENSA un listado del personal que laborará bajo 

este Contrato, el cual debe ser actualizado en la medida que se den cambios.  La salida 

de personal de EL CONTRATISTA debe ser reportada a ENSA al día siguiente de 

ocurrida y frente a ello, EL CONTRATISTA deberá garantizar que el personal realice la 

devolución de todos los uniformes entregados. 

 

 

ACCIDENTE LABORAL 

 

EL CONTRATISTA deberá hacerse responsable de la prevención de accidentes y de la 

remediación en caso de que ocurra alguno, tomando en cuenta la protección física de 

todo su personal y el de sus subcontratistas, así como también de los sitios de trabajo, 

por lo que deberá adoptar y mantener medidas de protección contra todo riesgo de 

accidentes de trabajo. De igual manera EL CONTRATISTA, deberá tomar las medidas 

de protección contra todo riesgo de accidentes de trabajo que pudieran ocasionar 

lesiones personales o muerte, durante todo el tiempo que duren los trabajos. 

EL CONTRATISTA se obliga y compromete a reportar al jefe/ Coordinador de Seguridad 

y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de ENSA lo siguiente: 

• Reporte de Accidente Laboral Inmediato: EL CONTRATISTA deberá informar 

de forma inmediata cualquier accidente laboral (a través de llamada telefónica).  

• Reporte de Accidente Laboral Escrito preliminar: Enviar informe preliminar del 

accidente laboral dentro de las primeras 24 horas el preliminar después de 

ocurrido el accidente. 

• Reporte de accidente laboral escrito final: Enviar el informe de accidente en un 

lapso de 8 días con acciones correctivas, preventivas, planes de mejoras y lección 

aprendidas.  
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ARPO (Análisis de Riesgos Personales y Operativos). 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además cumplir con llenar el ARPO Formulario F.504, Instructivo I.164 de 

ENSA, EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas 

establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.  

El propósito de este instructivo número I.164 es establecer las directrices para realizar 

los análisis de trabajo seguro establecidos en ENSA, que contemplan posibles 

situaciones de peligro y que generan riesgos de seguridad industrial o personales; con el 

objetivo de prevenir su ocurrencia tener los controles establecidos para mitigar o atender 

los efectos causados por la materialización de los riesgos. 

El alcance de este instructivo aplica para todos los colaborades de ENSA, contratistas 

que realizan trabajos de instalación o mantenimiento sobre circuitos o equipos en baja, 

media y alta tensión, obras civiles etc. 

Antes de iniciar los trabajos, el supervisor, capataz de la cuadrilla en conjunto con su 

equipo de trabajo responsable por la ejecución del servicio, deben realizar una previa 

evaluación y planeamiento de las actividades y acciones para que sean desarrolladas, 

de forma que atiendan los principios técnicos básicos y las mejores técnicas de seguridad 

aplicables al servicio, a través del formulario de Análisis de Riesgos Personales y 

Operativos ARPO (Formulario F.504). Este ARPO, está apoyado por El Manual de 

Seguridad para la Operación de Líneas Eléctricas, específicamente en el Capítulo V - 

Reglas de seguridad para la operación de líneas eléctricas, Punto 2, Rutinas de 

Operación Generales.   

En la Parte A de este Manual - Deberes de un supervisor, un inspector o la persona 

encargada, se señala que este individuo debe:  

a) Adoptar las precauciones para prevenir accidentes que están bajo su 

potestad;  

b) Velar porque las reglas de seguridad y que los procedimientos de operación 

sean observados por el personal bajo su autoridad;  

c) Confeccionar todos los reportes y registros que se seguirán;  

d) Ordenar suspender las labores en caso de que se estén infringiendo 

normas de seguridad.  

 

 

INSPECCIONES EN LA BASE DEL CONTRATISTA Y EN CAMPO OPA. 

 

ENSA podrá realizar inspecciones a las instalaciones, a vehículos de EL 

CONTRATISTA, así como también a los trabajos realizados en campo con el fin de 
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evaluar el cumplimiento de los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo  

establecidos para la prevención de riesgos laborales de acuerdo al tipo y clase de trabajo 

que les sean requeridos, objeto del presente Contrato, de igual forma ENSA podrá aplicar 

las penalizaciones y/o medidas que correspondan en la medida en que de dicha 

evaluación se evidencien contravenciones a lo expuesto en este documento. 

 

Penalización. -Cuando EL CONTRATISTA incumpla con lo establecido en la Política de 

Seguridad y Salud del Trabajo, Normas, Procedimiento que ha adoptado ENSA éste será 

penalizado  

 

10.7 GESTIÓN DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA. 
EL CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad a sus empleados y a terceros, aplicando todas las normas de 

seguridad y prevención de riesgos existentes. EL CONTRATISTA deberá preparar un 

programa de Seguridad y Salud Ocupacional que comprenda las medidas de control, que 

se implementarán en todos sus procesos y que se mantendrán durante el desarrollo del 

contrato, el cual será sometido a la validación de ENSA, quien podrá además ordenar 

cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Será de obligatorio 

cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA los requerimientos mínimos de seguridad 

exigidos para su operación al servicio de ENSA. 

EL CONTRATISTA será responsable y se obliga a lo siguiente: 

1. Contar con personal idóneo y capacitado para la respectiva actividad. 

2. Presentar certificación de competencia del instructor que realiza los 

entrenamientos para la contratista con un tiempo de vigencia no mayor a 

dos años. 

3. Contar con programa de Inducción de Seguridad para todo el personal de 

nuevo ingreso. 

4. Contar con un programa anual de Re-inducción de Seguridad para todo el 

personal. 

5. Los operadores deben contar con licencia tipo I y certificación del equipo a 

operar. 

6. Contar con las certificaciones mecánicas y dieléctricas vigente de los 

camiones grúas, canastas. 

7. Contar con extintores UL y botiquines en la flota vehicular y en las 

instalaciones. 

8. Todos los vehículos pickups deben contar con un extintor de 2.5 libras ABC, 

los camiones deben contar con un extintor de 10 libras ABC. 
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9. Contar con un plan de mantenimiento Anual de los extintores tanto de los 

vehículos como de las instalaciones bajo la norma NFPA 10. 

10. Mantener en buenas condiciones los elementos utilizados para levantar 

carga manual, como sogas, fajas y poleas de acuerdo al pesos o materiales 

a levantar y manipular. (cumplir con las normas NFPA 1983 y ASME B30.9). 

11. Contar con equipos de protección anticaídas para realizar trabajos en 

alturas, (postes, medio vano, pórticos de subestaciones, torres de 

transmisión y torres de telecomunicaciones) según lo establece el Código 

de Trabajo en su Artículo N°282, el Decreto Ejecutivo N°2 del Articulo 74 al 

78, OSHA 1910.269, NESC. 

12. Realizar las pruebas requeridas a los equipos y herramientas como mantas, 

pértigas,  guantes  y cualquier otro que forme parte de las necesidades para 

la ejecución de los servicios objeto de este Contrato, de acuerdo a la 

frecuencia que se indica en la Norma OSHA 1910.137 - Dispositivos de 

Protección Eléctrica Tabla I - 6 "Intervalo de Prueba para guantes de 

caucho"; y OSHA 1910.269 parte J para las varas, la cual establece que: 

"Las herramientas de protección utilizadas por los empleados para trabajos 

en línea viva en primario, deberán ser retirados de servicio de cada año 

para la inspección y para que sean eléctricamente probados." Para los 

guantes de 1 KV Clase 0, los de 17 KV Clase 2 y los de 34 KV Clase 4, los 

mismos deberán ser retirados de servicio cada 6 meses para que 

igualmente sean inspeccionados, con prueba neumática y dieléctrica, por 

un laboratorio certificado. 

13. Presentar cronograma de prueba de guantes dieléctricos, varas, mangas y 

mantas dieléctricas. 

14. Por medio del gestor del contrato, se coordinará la inducción de seguridad 

con el Departamento de Seguridad de ENSA donde previa mente se debe 

presentar:  

• Presentar el listado del personal, cargo e idoneidad a ingresar 

• Presentar certificaciones que sustenten las competencias del 

personal. 

• ARPO y ATS. 

• Presentar el listado de las herramientas y equipos verificados por EL 

CONTRATISTA antes de la inspección por ENSA, firmada por el 

dueño de la empresa. 

• Compartir todas las pruebas dieléctricas y mecánicas de los equipos 

a utilizar. 
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• Hasta que estos puntos no se completen la contratista no podrá 

iniciar trabajos. 

 

Efectuar todos los trabajos cumpliendo las normas de seguridad aplicables a la labor que 

realiza, y con el deber de contar con los equipos y herramientas adecuadas para la 

realización de los servicios contratados.  ENSA podrá a través de sus colaboradores 

efectuar un llamado de atención o levantar una boleta por condiciones de trabajo 

inseguras, inclusive se podrá suspender el trabajo, en la medida en que se evidencie que 

EL CONTRATISTA no cuente con los implementos de seguridad requeridos o si se pone 

en riesgo la vida del personal contratista o de terceros. 

 

En materia de Seguridad, EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos arriba 

descritos, sino que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad 

de sus colaboradores y de terceras personas que se puedan ver afectadas por el 

desarrollo de sus trabajos, así como a la conservación del Medio ambiente 

 

 

10.8 REPORTES DE SUPERVISIÓN 
 
Para garantizar una buena atención y comunicación entre el personal de EL 

CONTRATISTA, y la interventoría de ENSA, EL CONTRATISTA, debe dotarse de un 

sistema de comunicación con dos (2) equipos celulares, con disponibilidad para llamadas 

entrantes. Adicional, EL CONTRATISTA, pondrá a disposición, como mínimo, dos (2) 

direcciones de correo electrónico para la gestión y organización de los trabajos del 

proyecto.  

 

Una vez establecido el inicio de las labores del proyecto, EL CONTRATISTA, se 

compromete a enviar un informe diario (en medio digital), este debe incluir todos los 

documentos relacionados a continuación en donde se describe lo ocurrido y lo más 

relevante durante el día. La entrega de estos documentos es requisito obligatorio para el 

pago del proyecto. 

 

• Hoja de vida de los equipos: que se encuentran en el formulario de herramientas 

en archivo Excel, en la que se deben registrar las actividades realizadas durante 

el proyecto. Estos documentos son de propiedad de ENSA y se deben presentar 

y actualizar cada día como soporte para la facturación. 



 

 
VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMMINISTRO Y 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERCA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE ARCO IRIS COLON 

   

 33 de 61 

 

 

 

• Informes de campo del proyecto: en el formato establecido para ello, donde conste 

toda la información relacionada con los trabajos ejecutados.  Debe incluir registro 

fotográfico antes y después de las acciones. Dicho informe debe contener como 

mínimo la siguiente información por equipo: ubicación, identificación (marca, 

modelo y número de serie), labor ejecutada, fallas encontradas, correctivos 

realizados y repuestos utilizados; adicional incluir nombre(s), firma(s) y número(s) 

de identificación de la(s) persona(s) que ejecutaron la labor y el tiempo utilizado.  

• Cumplimiento del cronograma de trabajo y del plan de calidad: donde se 

especifique el avance y cumplimiento del programa de ejecución del proyecto y 

los indicadores de gestión del plan de calidad durante el periodo del proyecto, 

como documento soporte del acta de facturación. 

• Informe ambiental: en el cual se establecen los residuos peligrosos y reciclables 

(estopas, aceites, grasas, refrigerantes, basuras, etc.) generados durante el 

periodo del proyecto. 

• Informe de alertas, incidentes y disponibilidad: en el formato establecido para ello, 

donde consten las alertas e incidentes presentados o suscitados durante el 

proyecto. También debe incluir los correctivos efectuados para subsanar las 

alertas y el tiempo de disponibilidad afectado de los equipos o sistemas.   

10.9 DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

EL CONTRATISTA, debe suministrar a ENSA, antes del inicio de las labores del proyecto 

pactadas, lo siguiente en medio digital: 

• Cronograma del proyecto: este programa debe incluir las actividades que serán 

ejecutadas. El cronograma debe ser presentado en archivo Excel con todas las 

actividades detalladas por etapas. 

• Procedimientos de apagado y encendido: de los equipos asociados al proyecto, 

donde se describa paso a paso todo el proceso de parada, arranque, elementos de 

protección personal a usar, herramientas especiales, materiales, los cuidados y 

riesgos de operación, y el tiempo de intervención. 

9.4 REPORTES, SOLICITUDES Y DISPONIBILIDAD 
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Cuando se presente interrupción del servicio de los equipos en donde se estén realizando 

los trabajos del proyecto, EL CONTRATISTA, debe atender los reportes o solicitudes de 

ENSA en el menor tiempo posible, pero en ningún caso más allá de cuatro (4) horas 

después de reportada la falla, durante el plazo del proyecto, enviando personal técnico 

capacitado para atender la situación. Lo anterior también será válido para los casos en 

que, personal de ENSA observe y reporte cualquier anomalía o novedad en los equipos 

o en su funcionamiento, avisando a EL CONTRATISTA, de dicha anomalía. ENSA podrá 

notificar a EL CONTRATISTA, la solicitud de atención urgente por medio verbal, correo 

electrónico o mediante llamada telefónica.  

 

Para garantizar la efectividad en las comunicaciones, EL CONTRATISTA, debe 

presentar a ENSA el listado de las personas designadas para atender las emergencias, 

incluyendo los números de teléfono fijo y celular donde se le pueda localizar al 

presentarse la necesidad, y la dirección de correo electrónico para el recibo de la 

notificación. Para todos los equipos, luego de ser diagnosticada la falla, se procederá a 

su reparación/corrección inmediata trabajando en forma continua. La falla y su correctivo 

debe constar en un reporte de novedades o reporte de servicio elaborado por EL 

CONTRATISTA, el mismo día de su ocurrencia, anexando la debida documentación 

fotográfica.  

 
10.10 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPO 

 

Dentro del alcance del proyecto, EL CONTRATISTA, debe cumplir con las siguientes 

especificaciones para la gestión de almacenamiento de cualquier material y equipo 

necesario para la ejecución de este, a saber:  

 

• Aseguramiento del orden y aseo de todas las instalaciones. Esto también incluye 

que debe ubicar los materiales en lugares apropiados, que debe garantizar la 

preservación del inventario y que debe suministrar los utensilios e insumos de 

limpieza que permitan atender esta responsabilidad. 

• Cumplimiento del REGLAMENTO GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, emitido por 

la Junta Directiva de la Casa del Seguro Social, mediante Resolución No. 45,588 

de 2011–JD de la Caja del Seguro, mediante la cual se aprueba este Reglamento, 

mismo que modificó la Resolución 41,039 de 2009 y sus posteriores. Así mismo, 

el cumplimiento de las Normas Ambientales que rigen en la República de Panamá, 
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para el caso de la limpieza y control de derrames de productos (sólidos o líquidos) 

y de los residuos industriales sólidos (maderas, plásticos, zunchos y otros). 

• Mantener todos los estándares de seguridad en todas las actividades de la bodega 

o deposito, incluyendo las señalizaciones de seguridad, demarcado de áreas, 

suministro y utilización de las herramientas y equipos de seguridad para uso 

colectivo e individual por el personal, entre otras. 

 
ENSA se reserva el derecho de inspeccionar, controlar y verificar el cumplimiento de las 

disposiciones antes descritas, así como dar seguimiento a la labor diaria que ejecuta EL 

CONTRATISTA, dentro de las instalaciones de ENSA, a través del personal que designe 

para ello. De encontrar algún hallazgo en la inspección que ponga en riesgo la seguridad 

de los colaboradores, ENSA tendrá la potestad de paralizar las labores o actividades que 

el personal esté realizando.  

 

10 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN 

 

ENSA se reserva el derecho de inspeccionar, controlar y dar seguimiento a las labores 

asignadas a EL CONTRATISTA, a través del inspector, coordinador, administrador o 

interventor de ENSA. Este funcionario tendrá la potestad para inspeccionar, revisar y 

verificar los equipos suministrados por EL CONTRATISTA, y los trabajos efectuados por 

este, conforme a los documentos del alcance del proyecto. 

 

El inspector de ENSA hará llamados de atención a EL CONTRATISTA, por cualquier 

falta o infracción que observe. El hecho de que el inspector coordinador o administrador 

no llame la atención a tiempo sobre cualquier defecto en el trabajo, no exime a EL 

CONTRATISTA, de su obligación de ejecutar los trabajos estrictamente de conformidad 

con lo dispuesto en el alcance del proyecto y los documentos que forman parte integral 

del mismo, y por tanto, debe corregir a su costo cualquier trabajo que a criterio de la 

inspección/interventoría, no sea satisfactorio a ENSA o al inspector/coordinador, sin 

afectar las labores que se encuentran programadas en el cronograma. 

 

ENSA verificará la ejecución y cumplimiento del cronograma por medio de un interventor, 

inspector o coordinador. El interventor representará a ENSA y será el intermediario entre 

esta y EL CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas 

al desarrollo del proyecto. EL CONTRATISTA, permitirá que los funcionarios, ingenieros 

y expertos de ENSA, inspeccionen en cualquier momento la ejecución del proyecto. En 

caso de encontrarse anomalías, irregularidades, falta de integridad, falta de 
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procedimiento o inadecuada ejecución de los trabajos o labores, se aplicará la 

penalización correspondiente a la falta según lo descrito en este documento. 

  
Las principales atribuciones del interventor son:  

 
a) Colaborar con EL CONTRATISTA, con miras a la correcta ejecución y 

cumplimiento del proyecto.  
b) Exigir el cumplimiento del alance del proyecto.  
c) Atender y resolver toda consulta sobre la correcta interpretación, errores, 

omisiones, discrepancias o cambios de los planos y las especificaciones.  
d) Decidir sobre los cambios en los planos o en las especificaciones que no afecten 

sustancialmente a estos documentos. 
e) Practicar la inspección de los trabajos y verificar constantemente su calidad.  
f) Aprobar o rechazar todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que 

vayan a ser incorporados a los trabajos.  
g) Verificar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad 

de los trabajos (la ejecución y costo de los ensayos corre por cuenta de EL 
CONTRATISTA).  

h) Supervisar y exigir el cumplimiento del programa/cronograma de trabajo.  
i) Verificar en conjunto con EL CONTRATISTA, las cantidades de trabajo y 

actividades ejecutadas, para la elaboración de las facturaciones.  
j) Controlar el buen uso y conservación de los equipos propiedad de ENSA, que 

estén al servicio de EL CONTRATISTA, o de las obras.  
k) Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todos los requisitos de 

seguridad establecidos en los documentos del alcance.  
l) Al término del proyecto o cuando sea exigido por ENSA, el interventor o 

coordinador elaborará un informe detallado del desarrollo del proyecto, el cual 
contendrá principalmente su concepto sobre el comportamiento de EL 
CONTRATISTA, con relación al cumplimiento dado a todas sus obligaciones, en 
cuanto a los siguientes aspectos, entre otras:  
 

✓ Suministro oportuno y suficiente de los recursos y equipos requeridos 
(personal calificado y no calificado, materiales y equipos).  

✓ Interés en el desarrollo de la obra (elaboración adecuada del programa de 
trabajo, su cumplimiento y actualización; calidad de los materiales y 
equipos; calidad y seguridad del personal). 

✓ Relaciones con el interventor en lo relativo a la atención oportuna de las 
solicitudes y observaciones de ésta, gestión y trámites de convenios y del 
finiquito.  

 

 

10.1 BOLETA DE SEGURIDAD 
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La boleta de seguridad nos permite documentar una observación o la suspensión de un 

trabajo al que se le haya detectado condiciones de trabajo inadecuadas o inseguras de 

acuerdo con los estándares de seguridad de ENSA. Esta acción se lleva a cabo utilizando 

la Boleta de Seguridad, al detectar una inconsistencia o no cumplimiento de una o varias 

normas de seguridad, pero la misma se corrige de manera inmediata. La corrección 

inmediata no exime la penalización. 

 

La suspensión del trabajo o paralización de las labores se lleva a cabo al detectar una 

inconsistencia o no cumplimiento de una o varias normas de seguridad y cuando no se 

cuenta con los elementos para la corrección inmediata de la situación, por lo cual no se 

pueden continuar las tareas o trabajos. En este caso EL CONTRATISTA, será sujeto a 

penalización. Si se encuentra personal de EL CONTRATISTA, laborando sin los 

implementos/equipos citados o realizando actividades de manera insegura o riesgosa, 

cualquier colaborador de ENSA tiene la potestad de ordenar el cese de las labores. Es 

obligación de EL CONTRATISTA, cumplir todas las normas y regulaciones en cuanto a 

salud y seguridad ocupacional, con el fin de garantizar la seguridad, salubridad y buen 

desempeño de los trabajos a realizar. 

 

Se debe hacer una observación o suspensión del trabajo utilizando la Boleta de 
Seguridad dados los siguientes casos: 
 

1. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones 
de seguridad establecidas o no disponer de los equipos de seguridad 
personal y/o colectivo. 

2. Por encontrarse personal no idóneo para el tipo de trabajo (no autorizado 
o no corresponde al perfil autorizado por ENSA) que impidiese la 
ejecución de los trabajos. 

3. Por no haber autorizado ENSA la realización del trabajo. 
4. Por no limpiar adecuadamente el lugar de trabajo, recogiendo todos los 

descartes, basuras, envases y en general todo aquello que no se 
considere ambientalmente adecuado. 

5. Por no tener disponible (personal o vehículo según corresponda) 
herramientas, equipos o materiales estipulados en las Condiciones 
Especiales. 

 

11 GESTIÓN DE SEGURIDAD 
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EL CONTRATISTA, en todo momento tomará las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de sus empleados y de terceros, aplicando todas las normas de 

seguridad y prevención de riesgos existentes. Será de obligatorio cumplimiento por parte 

de EL CONTRATISTA, cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad exigidos 

para su operación al servicio de ENSA. 

 
ENSA podrá auditar a EL CONTRATISTA, el cumplimiento del REGLAMENTO 

GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES Y DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO, el cual es requerido conforme lo estableció la Junta Directiva 

de la Caja de Seguro Social, mediante Resolución No 45,588 de 2011 – JD, donde se 

aprueba este reglamento, mismo que modificó la resolución 41,039 de 2009 y sus 

posteriores modificaciones. Será requerido a EL CONTRATISTA, suministrar el detalle 

del Plan de Seguridad. 

 

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

emitida por ENSA, así como con todos los documentos asociados a la misma, los cuales 

podrán sufrir modificaciones y/o actualizaciones en su contenido, estableciendo su 

compromiso de promover un ambiente de trabajo seguro, la protección y cuidado a la 

salud de los trabajadores, la cual EL CONTRATISTA declara conocer.   

 
11.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ENSA como empresa de Distribución y Comercialización de energía eléctrica y ENSA 

Servicios, promueve y mantiene una cultura de seguridad y salud en el trabajo como valor 

y principio de actuación enfocado en sus colaboradores, contratistas, visitantes y 

proveedores a través del cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en 

la legislación panameña y otras normas regulatorias aplicables. 

El Compromiso de la Alta Dirección y de todo el personal de ENSA y Ensa Servicios 

basada en la cultura del “autocuidado” garantiza la identificación, evaluación, control y 

prevención de los riesgos presentes en todas las actividades desarrolladas en la 

organización, así como el mejoramiento continuo en su sistema de prevención de riesgos 

laborales. 

 

EL CONTRATISTA se compromete al fiel cumplimiento de todas las demás leyes 

emitidas por la República de Panamá que le sean aplicables y las cuales EL 

CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin 

ningún costo adicional para ENSA.  
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EL CONTRATISTA, garantizará que todo su personal al igual que el personal 

subcontratista, laboren en condiciones de buena salud, se realicen exámenes y 

atenciones médicas y se obliga a cumplir con las regulaciones de la República de 

Panamá que le sean aplicables en esta materia EL CONTRATISTA, declara conocer y 

asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA, 

EL CONTRATISTA debe presentar Certificados de Salud vigente, pruebas de antígeno 

negativa de todo su personal antes de la Inducción de Seguridad.  

 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además de dotar de uniformes, botas, equipos de protección personal, equipos 

anticaídas y de rescate, equipos colectivos EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir 

todos los gastos que éstas establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA.  

EL CONTRATISTA deberá dotar de uniforme a todos los operarios de esta, según las 

especificaciones suministradas por ENSA.    

 

EL CONTRATISTA está en la obligación de capacitar a su personal en todos los riesgos 

altos generados de la actividad según su Plan de Prevención de Riesgos, tal cual como 

lo establece Resolución Nº45,588-2011-J.D. de la Caja de Seguro Social que aprueba el 

"Reglamento general de prevención de riesgos profesionales y de seguridad e higiene 

del trabajo", EL CONTRATISTA debe contar con un plan de capacitaciones anual. 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además de capacitar a todo su personal en los riesgos asociados a la operación 

EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, 

sin ningún costo adicional para ENSA.  

  

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además de impartir una charla diaria de seguridad o salud en el trabajo en la 

cual deben participar todos los trabajadores involucrados en las actividades de EL 

CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas establezcan, sin 

ningún costo adicional para ENSA.  

 

EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir con las disposiciones que forman parte de este 

Contrato, además de solicitar a los proveedores de servicios los requisitos que exige la 

legislación EL CONTRATISTA, declara conocer y asumir todos los gastos que éstas 

establezcan, sin ningún costo adicional para ENSA. 
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EL CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento que su personal cuente con el 

documento que los acrediten como profesionales o técnicos idóneos, expedidos por la 

autoridad competente. EL CONTRATISTA será el único responsable de esta gestión y 

mantendrá indemne a ENSA frente a cualquier reclamación o proceso relacionado con 

la falta de idoneidad técnica en el desarrollo de las labores del personal contratado. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar a ENSA un listado del personal que laborará bajo 

este Contrato, el cual debe ser actualizado en la medida que se den cambios.  La salida 

de personal de EL CONTRATISTA debe ser reportada a ENSA al día siguiente de 

ocurrida y frente a ello, EL CONTRATISTA deberá garantizar que el personal realice la 

devolución de todos los uniformes entregados. 

EL CONTRATISTA, está obligado a entregar la documentación relacionada a los 

requerimientos del área de Seguridad y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales a 

continuación: 

Lista de personal con Inducción de Seguridad,  

Certificados de trabajos en altura y de Primeros Auxilios,  

Presentar la resolución emitida por el MINSA donde autoriza a la empresa y a su 

instructor para impartir el curso de (PA), RCP y DEA,  

Certificaciones de los instructores,  

Certificado de aviso de operación de la empresa,  

Listado de herramientas con inspección realizada y firmada por el responsable de la 

empresa, 

Presentar la ficha técnica, Check list de seguridad de las herramientas eléctrica que van 

a utilizar y Hoja de mantenimiento.  

Presentar las extensiones eléctricas de calibre 12 resistente al agua.  

Deben contar con Extintor con certificación UL de 10 LB, si se cuenta con herramienta 

eléctrica.  

Deben contar con un botiquín Vigente con el Manual en español.  

Enviar el check list de inspección y enviar la certificación del andamio de seguridad 

incluyendo la plataforma y la baranda (Sí aplica).  

Todas las escaleras deben ser de fibra libre de golpe, rajadura y mancha bajo la norma 

ANSI A14.5 (2007), OSHA 

Compartir el Lista de EPP firmada por el representante de la empresa.  

Compartir la hoja de entrega de los Epis entregados: Este seria individual por 

colaborador. 

Compartir la fichas técnicas de los equipos de seguridad. 

Botas de Seguridad ASTM F2413-18 EH 

La camisa, suéter o Overol: 
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        -ASTMF 1506 o NFPA 70E o NFPA 2112. 

        -CATEGORÍA 2 

        -EL ATPV MÍNIMO ES DE 8.9 CAL 

 

Adicional si se cuenta con guantes aislado a deben presentar la hoja de certificación de 

prueba.  

Es obligación de EL CONTRATISTA, para poder iniciar las labores del proyecto, entregar 

en el periodo de 7 dias hábiles, posterior a la entrega de las pólizas, fianzas, Cronograma 

y Orden de Compra, la documentación antes expuesta, de lo contrario se procederá con 

la penalización correspondiente al 5% del monto total del OC hasta que se cumpla con 

la entrega en un periodo menor a 3 semanas. 

 

Es obligación de EL CONTRATISTA entregar los cuatro (4) primeros días calendario de 

cada mes, el informe de las horas trabajadas y el resumen de los accidentes ocurridos 

en el mes. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en el Contrato, no cumplir con los 

entregables mensuales, no participar de reuniones citadas por el Departamento de 

Seguridad y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de ENSA.  Frente a este 

incumplimiento, EL CONTRATISTA será penalizado a razón de CIEN BALBOAS CON 

00/300 (B/.300.00), por incumplimiento o CIEN BALBOAS CON 00/300 (B/.300.00), 

diarios durante el plazo en que se extienda este incumplimiento. 

 

 

ACCIDENTE LABORAL 

 

EL CONTRATISTA deberá hacerse responsable de la prevención de accidentes y de la 

remediación en caso de que ocurra alguno, tomando en cuenta la protección física de 

todo su personal y el de sus subcontratistas, así como también de los sitios de trabajo, 

por lo que deberá adoptar y mantener medidas de protección contra todo riesgo de 

accidentes de trabajo. De igual manera EL CONTRATISTA, deberá tomar las medidas 

de protección contra todo riesgo de accidentes de trabajo que pudieran ocasionar 

lesiones personales o muerte, durante todo el tiempo que duren los trabajos. 

 

EL CONTRATISTA se obliga y compromete a reportar al jefe/ Coordinador de Seguridad 

y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de ENSA lo siguiente: 
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• Reporte de Accidente Laboral Inmediato: EL CONTRATISTA deberá informar 

de forma inmediata cualquier accidente laboral (a través de llamada telefónica).  

• Reporte de Accidente Laboral Escrito preliminar: Enviar informe preliminar del 

accidente laboral dentro de las primeras 24 horas el preliminar después de 

ocurrido el accidente. 

• Reporte de accidente laboral escrito final: Enviar el informe de accidente en un 

lapso de 8 días con acciones correctivas, preventivas, planes de mejoras y 

lección aprendidas.  

 

11.2 VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y PRUEBAS DE EQUIPOS DE TRABAJO 
 

• Realizar la verificación el inicio de los trabajos los extintores de los vehículos de EL 
CONTRATISTA.  

• Todos los extintores deben estar certificados UL. 

• Todos los vehículos deben contar con un extintor de 5 libras ABC. 

• Realizar calibración de los equipos como multímetros (voltímetro/amperímetro) y 
similares, según la recomendación del fabricante.  

• Tener y mantener en buenas condiciones las herramientas para efectuar los trabajos. 
Las herramientas deben contar con el aislamiento requerido para el nivel de voltaje 
en que se utilizan. 

 
11.3 SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
 
EL CONTRATISTA deberá contratar a un Supervisor de Seguridad y Salud calificado 
que además de cuidar la seguridad de su personal, debe reportar los accidentes de 
trabajo inmediatamente a las personas que ENSA designe para esto. Ante la ocurrencia 
de un accidente de trabajo, dentro del plazo de una semana, este supervisor debe 
entregar un informe del accidente que debe incluir como mínimo: nombre del personal 
accidentado (si los hay), lugar donde se dio el accidente, descripción del evento, hora del 
evento, supervisor responsable de la obra y un resumen breve de las causas que 
provocaron el evento. ENSA se reserva el derecho de solicitar esta información a través 
de un formato particular que debe ser indicado a EL CONTRATISTA, Adicionalmente EL 
CONTRATISTA, se compromete a mantener un informe de todos los eventos ocurridos 
con su personal o con afectación a terceros producto de accidentes mientras ejecutaban 
trabajos para ENSA, el cual debe incluir las horas trabajadas a fin de verificar los índices 
establecidos. 
 

 
El supervisor de seguridad enviará según indique el Administrador del Proyecto por parte 
de ENSA un informe de gestión de seguridad. El informe contará con lo siguiente: 
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1. Evidencia de inspecciones realizadas por el supervisor de seguridad a los 
vehículos y equipo de seguridad del EL CONTRATISTA. 

2. Evidencia de inspecciones en campo de las cuadrillas o brigadas de EL 
CONTRATRISTA, realizadas por parte del Supervisor de Seguridad. 

3. Informe e investigación de accidentes que tenga EL CONTRATISTA. 
4. Evidencia de capacitaciones en tema de seguridad brindada a los colaboradores 

por parte de EL CONTRATISTA. 
5. Indicador de Lesiones Incapacitantes (ILI), Horas Hombre, Accidentes 

incapacitantes.  4 primeros días de cada mes.   
6. Indicador de incidentes administrativos, operativos y vehiculares. 
7. Evidencias de las inspecciones mensuales de los equipos anticaídas. Enviar copia 

del formato de inspección mensual. 
8. Evidencias de los ARPO Análisis de Riesgos Personales y Operativos.  APR 

(Análisis Preliminar de Riesgo), ARP (Análisis de Riesgos Operativos) y ATS 
(Análisis de Trabajo Seguro).   

9. Realizar semanalmente 4 OPA (Observación para la Prevención de Accidentes) a 
las cuadrillas que realizan trabajos en campo y enviar la información.  

10. Evidencias de Charlas en temas de Primeros Auxilios y RCP, Extintores, Manejo 
de Emergencias, Trabajo en Altura, Supervisor de Espacios Confinados, Poda y 
Riesgo Eléctrico, Manejo Defensivo, Operación Segura de la Canasta, Operación 
Segura de la Grúa., Ataque de animales, Manejo de Carga, Izado de Carga, 
Bloqueo y Etiquetado, 5 Reglas de Oro, Manual de Seguridad para la Operación 
de Líneas Eléctricas, etc. (Todos los riesgos altos generados de la actividad según 
su Plan de Prevención de Riesgos). Deben ser realizadas según los parámetros 
de horas sugeridas por ENSA y las empresas que certificadoras y los facilitadores 
de las capacitaciones deben cumplir con los parámetros sugeridos por ENSA.  

11. Enviar listado de las canastas, grúas, montacargas al servicio de ENSA con sus 
respectivas pruebas dieléctricas, mecánicas, Hoja de Mantenimiento y Check list 
de inspección junto con una foto de cada equipo. 

12. Enviar el listado de todos los vehículos al servicio de Ensa, junto con un check list 
de inspección. 

13. Enviar listado de Detectores de Gases con su respectiva certificación anual. 
14. Presentar el listado de los colaboradores junto con la idoneidad y cargo. 
 

Es obligación de EL CONTRATISTA entregar los cuatro (4) primeros días calendario de 
cada mes, el informe de las horas trabajadas y el resumen de los accidentes ocurridos 
en el mes. Por no cumplir con alguna de las normas, procedimientos o instrucciones de 
Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en el Contrato, no cumplir con los 
entregables mensuales, no participar de reuniones citadas por el Departamento de 
Seguridad y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de ENSA.  Frente a este 
incumplimiento, EL CONTRATISTA será penalizado a razón de CIEN BALBOAS CON 



 

 
VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMMINISTRO Y 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERCA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE ARCO IRIS COLON 

   

 44 de 61 

 

 

 

00/300 (B/.300.00), por incumplimiento o CIEN BALBOAS CON 00/300 (B/.300.00), 
diarios durante el plazo en que se extienda este incumplimiento. 
 
 
Es obligación de EL CONTRATISTA, entregar el informe de las horas trabajadas y el 
resumen de los accidentes ocurridos en el proyecto. De no cumplir con este 
requerimiento, EL CONTRATISTA, será objeto de penalizaciones según se detalla en 
este documento. 
 
11.4 GESTIÓN DEL CONTRATISTA 
 
EL CONTRATISTA en todo momento tomará las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad a sus empleados y a terceros, aplicando todas las normas de 
seguridad y prevención de riesgos existentes. EL CONTRATISTA deberá preparar un 
programa de Seguridad y Salud Ocupacional que comprenda las medidas de control, que 
se implementarán en todos sus procesos y que se mantendrán durante el desarrollo del 
contrato, el cual será sometido a la validación de ENSA, quien podrá además ordenar 
cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Será de obligatorio 
cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA los requerimientos mínimos de seguridad 
exigidos para su operación al servicio de ENSA. 
 
EL CONTRATISTA será responsable y se obliga a lo siguiente: 

1. Contar con personal idóneo y capacitado para la respectiva actividad. 
2. Presentar certificación de competencia del instructor que realiza los 

entrenamientos para la contratista con un tiempo de vigencia no mayor a dos 
años. 

3. Contar con programa de Inducción de Seguridad para todo el personal de 
nuevo ingreso. 

4. Contar con un programa anual de Re-inducción de Seguridad para todo el 
personal. 

5. Contar con una flota vehicular (Pick up, equipo pesado), que cumplan con los 
mantenimientos respectivos “presentar plan de mantenimiento y bitácora”, 
todos los equipos pesados deben contar con certificaciones mecánicas. 

6. Los operadores deben contar con licencia tipo I y certificación del equipo a 
operar. 

7. Contar con las certificaciones mecánicas y dieléctricas vigente de los camiones 
grúas, canastas. 

8. Contar con los equipos de izaje según lo establece la norma. ASME B30.9 
9. Elaborar y presentar a ENSA el plan de Izaje con un tiempo no mayor a dos 

semanas antes del día programado para la ejecución, el cual estará elaborado 
y firmado por la persona competente, considerando todos los cálculos de carga 
y medidas de control necesarias para realizar el izaje. 
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10. Certificación vigente de operación segura de la canasta para los conductores, 
capataces y linieros. 

11. Certificación vigente de operación segura de la grúa para los operadores. 
12. Certificación vigente de supervisor de espacios confinados a todo el personal 

que forme parte de la cuadrilla. 
13. Contar con extintores UL y botiquines en la flota vehicular y en las 

instalaciones. 
14. Todos los vehículos pickups deben contar con un extintor de 2.5 libras ABC, 

los camiones deben contar con un extintor de 10 libras ABC. 
15. Contar con un plan de mantenimiento Anual de los extintores tanto de los 

vehículos como de las instalaciones bajo la norma NFPA 10. 
16. Realizar calibración anual de los equipos de medición de gases, según la 

recomendación del fabricante. 
17. Contar con herramientas aisladas para trabajos eléctricos, deben cumplir con 

la norma ASTM F1505. 
18. Mantener en buenas condiciones los elementos utilizados para levantar carga 

manual, como sogas, fajas y poleas de acuerdo al pesos o materiales a 
levantar y manipular. (cumplir con las normas NFPA 1983 y ASME B30.9). 

19. Contar con equipos de protección anticaídas para realizar trabajos en alturas, 
(postes, medio vano, pórticos de subestaciones, torres de transmisión y torres 
de telecomunicaciones) según lo establece el Código de Trabajo en su Artículo 
N°282, el Decreto Ejecutivo N°2 del Articulo 74 al 78, OSHA 1910.269, NESC. 

20. Realizar las pruebas requeridas a los equipos y herramientas como mantas, 
pértigas,  guantes  y cualquier otro que forme parte de las necesidades para la 
ejecución de los servicios objeto de este Contrato, de acuerdo a la frecuencia 
que se indica en la Norma OSHA 1910.137 - Dispositivos de Protección 
Eléctrica Tabla I - 6 "Intervalo de Prueba para guantes de caucho"; y OSHA 
1910.269 parte J para las varas, la cual establece que: "Las herramientas de 
protección utilizadas por los empleados para trabajos en línea viva en primario, 
deberán ser retirados de servicio de cada año para la inspección y para que 
sean eléctricamente probados." Para los guantes de 1 KV Clase 0, los de 17 
KV Clase 2 y los de 34 KV Clase 4, los mismos deberán ser retirados de 
servicio cada 6 meses para que igualmente sean inspeccionados, con prueba 
neumática y dieléctrica, por un laboratorio certificado. 

21. Presentar cronograma de prueba de guantes dieléctricos, varas, mangas y 
mantas dieléctricas. 

22. Por medio del gestor del contrato, se coordinará la inducción de seguridad con 
el Departamento de Seguridad de ENSA donde previa mente se debe 
presentar:  

o Presentar el listado del personal, cargo e idoneidad a ingresar 
o Presentar certificaciones que sustenten las competencias del personal. 
o Presentar el ARPO y ATS elaborado para la actividad. 
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o Presentar Soporte de Capacitación (Primeros auxilios 8h, Trabajo en 
altura y rescate 16h, Espacio confinado 24h, otros) según el tipo de 
trabajo a realizar 

o Presentar el listado de las herramientas y equipos verificados y firmado 
por EL CONTRATISTA antes de la inspección por ENSA, firmada por el 
representante de la empresa. 

o Lista de Verificación de equipos de protección personal y equipos de 
protección colectiva firmado por el representante de la empresa, junto 
con la ficha técnica. 

o Compartir todas las pruebas dieléctricas y mecánicas de los equipos a 
utilizar validados por la CNA. 

o Hasta que estos puntos no se completen la contratista no podrá iniciar 
trabajos. 

 
Efectuar todos los trabajos cumpliendo las normas de seguridad aplicables a la labor que 
realiza, y con el deber de contar con los equipos y herramientas adecuadas para la 
realización de los servicios contratados.  ENSA podrá a través de sus colaboradores 
efectuar un llamado de atención o levantar una boleta por condiciones de trabajo 
inseguras, inclusive se podrá suspender el trabajo, en la medida en que se evidencie que 
EL CONTRATISTA no cuente con los implementos de seguridad requeridos o si se pone 
en riesgo la vida del personal contratista o de terceros. 
 
En materia de Seguridad, EL CONTRATISTA no se debe limitar a los puntos arriba 
descritos, sino que debe considerar cualquier otro tema que apunte a la seguridad 
de sus colaboradores y de terceras personas que se puedan ver afectadas por el 
desarrollo de sus trabajos, así como a la conservación del Medio ambiente.  
 
 

12 PENALIZACIONES 

 

Las penalizaciones que se indican a continuación tienen como objetivo principal lograr la 

calidad esperada del alcance del proyecto, el cumplimiento de las normas técnicas y de 

seguridad, así como de los estándares de servicio y de respuesta en el plazo de las 

órdenes o solicitudes de trabajo respectivas. 

 

En todos los casos, las penalizaciones se pagarán en favor de ENSA y su pago no libera 

a EL CONTRATISTA, de su responsabilidad civil frente a terceros o frente a ENSA por 

las consecuencias ante un eventual incumplimiento de sus obligaciones, y por los daños 

y perjuicios que pudiera ocasionar a terceros y/o a ENSA originados durante el 

desempeño de sus funciones. De igual manera, la aplicación de las penalizaciones no 
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exime a EL CONTRATISTA, de su obligación contractual de realizar el trabajo asignado 

en las condiciones y calidad establecidas en el presente documento. 

 

ENSA tendrá un sistema de inspección y control destinado a detectar las diferentes 

irregularidades que pudieran ocurrir, en especial aquellas que tengan relación con 

deficiencia o error en la ejecución o en la entrega de los trabajos por personal de EL 

CONTRATISTA. 

 

El importe de todas las penalizaciones indicadas en esta cláusula, u otras de esta 

contratación, podrá ser descontado de cualquier factura o crédito que EL 

CONTRATISTA, tenga a su favor. EL CONTRATISTA, podrá solicitar reconsideración a 

cualquiera de estas penalizaciones, presentando justificación de las causas, planes 

correctivos que se han implementado y muestre mejoras en los procesos que originaron 

las penalizaciones. 

 

A continuación, se indican las penalizaciones que son aplicables a esta contratación: 

 

12.1 PENALIZACIONES POR FALTAS 

 
Código Falta Penalización 

P.01 
No presentar los registros fotográficos o presentar 
los mismos de manera deficiente. 

$USD. 25.00 por la no entrega o deficiencia de los 
registros fotográficos. 

P.02 
No cumplir con la entrega de los Informes de 
seguridad y de supervisión. 

a) $USD. 30.00 por atraso en más de 7 días laborales 
en la entrega de Informes y 

b) $USD. 50.00 adicionales por cada día laboral 
posterior.  

c) Hasta un máximo de diez (10) días laborales. 

P.03 

Errores en la ejecución del proyecto, falta a los 
procedimientos o guías de trabajo, daños 
ocasionados a terceros, mala o deficiente 
ejecución de labores técnicas, baja efectividad del 
trabajo asignado, falta de información requerida 
por ENSA. 

a) $USD. 25.00 por cada acción no realizada. 

b) En el caso de daños a terceros tendrá que cubrir el 
costo de los daños ocasionados. 

P.04 

No contar con los materiales o equipos necesarios 
o apropiados, o no se encuentra preparado para la 
ejecución del proyecto en la hora programada de 
inicio, o por cualquier otra circunstancia imputable 
a EL CONTRATISTA, implicando esto la 
suspensión del trabajo o un retraso en el inicio de 
labores. 

$USD. 50.00 por cada acción no realizada. Se podrá 
dar informe de aquellas que por su naturaleza o 
complejidad no se pudo realizar. 

Por abandonar un trabajo sin causa justificada, 
dejando el mismo inconcluso 

Negarse a la realización de un trabajo asignado en 
el tiempo estipulado. 
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P.05 

Suspensión del trabajo debido a cualquiera de los 
siguientes aspectos responsabilidad de EL 
CONTRATISTA: 

$USD. 75.00 por cada acción no realizada. Se podrá 
dar informe de aquellas que por su naturaleza o 
complejidad no se pudo realizar. 

a)       Por encontrarse personal no idóneo para el 
tipo de trabajo (no corresponde al perfil autorizado 
por ENSA o no cuenta con su respectiva 
identificación) que impidiese la ejecución de las 
labores. 

c)       Por no haber autorizado ENSA la realización 
del trabajo. 

P.06 

Provocar interrupciones, perturbaciones o 
afectaciones de los equipos asociados al proyecto 
en las diferentes instalaciones de ENSA, debido a 
descuido o calidad deficiente de las 
labores/trabajos realizados por EL 
CONTRATISTA. 

a) $USD. 200.00 por cada evento. 

P.07 

Desmejoramiento de la imagen de ENSA, por 
cualquier actividad realizada por EL 
CONTRATISTA, estando al servicio de ENSA, 
tales como: 

 

a) Deficiencias en las condiciones de los 
vehículos, falta de carné y la presentación del 
personal técnico. 

 $USD. 100.00 por evento (se duplica si la persona que 
comete la falta es reincidente). 

b) Malos tratos, comunicación incorrecta o 
desapegada de las buenas costumbres a clientes 
o ante terceros. Acciones groseras ante clientes o 
terceros. 

De acuerdo con la gravedad de las anomalías 
detectadas, adicionalmente, ENSA podrá tomar a su 
exclusivo juicio, las medidas que estime pertinentes. 
Dichas medidas podrán incluir suspensiones de 
operarios de EL CONTRATISTA, y hasta el retiro de 
la autorización de los operarios para cumplir los 
trabajos objeto del alcance del proyecto. 

P.08 
Falta de probidad, solicitud de coimas o aceptar 
sobornos, o pagos por trabajos realizados. 

$USD. 500.00 por evento. 

De acuerdo con la gravedad de las anomalías 
detectadas, adicionalmente, ENSA podrá tomar a su 
exclusivo juicio, las medidas que estime pertinentes. 
Dichas medidas podrán incluir suspensiones de 
operarios de EL CONTRATISTA, y hasta el retiro de 
la autorización de los operarios para cumplir los 
trabajos objeto del alcance del proyecto. 

P.09 
Por no cumplir con las normas, procedimientos o 
instrucciones de seguridad establecidas en el 
proyecto 

$USD. 50.00 por evento (se duplica si la persona que 
comete la falta es reincidente). 

P.10 
Por no notificar la salida o el ingreso de 
colaboradores asociados al proyecto establecido 
en el alcance del presente documento. 

$USD. 20.00 por cada amonestación. 

P.11 
Por no presentar los informes o reportes señalados 
en el presente documento. 

$USD. 15.00 por la no entrega de cada informe o 
reporte.  

P.12 

Por no presentar los endosos por renovaciones de 
las fianzas y pólizas asociadas al proyecto 

En caso de que al vencimiento de la vigencia de estos 
documentos no haya sido presentada la respectiva 
renovación, el proyecto será suspendido y se aplicará 
una penalización por un monto total de $USD. 200.00. 

La aplicación de esta penalización no exime a EL 
CONTRATISTA, de la presentación de estos 
documentos. 

P.13 

Cuando EL CONTRATISTA, por incumplimiento 
de lo establecido en la política ambiental que ha 
adoptado ENSA del Grupo EPM sea amonestado 
por: 

$USD. 100.00 por cada amonestación y por cada 
adicional se duplica el valor de la última penalización.  
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Penalizaciones por incumplimiento en seguridad: 
 

Cuadro de Boleta referente a las Penalizaciones Generales 

 

Id DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO  TIPO DE FALTA  IMPACTO  
SUSPENSIÓN DEL 

TRABAJO 
MONTO  

1 Trabajar sin la correspondiente autorización.  OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

2 
 Sin diligenciar el ARPO (Análisis de Riesgos 
Personales  y Operativos) antes de iniciar la 
labor. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

3 
Ejecución de trabajos sin inducción de 
seguridad. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

4 
No contar con el equipo de protección 
personal apropiado para la tarea. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

5 
Uso de equipos de protección personal   en 
mal estado o inadecuadas. 

OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

6 
Personal que trabajando en alturas no esté 
utilizando los equipos anticaídas. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

7 

 No contar con los equipos anticaídas para 
trabajos en altura (Arnés, lanyard, cinta de 
anclaje, mosquetones, frenos, soga de la 
escalera, soga fugitivo, soga de rescate) 

OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

8 
No contar con uniformes y botas de acuerdo 
con las especificaciones de ENSA. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

9 
Personal trabajando con uniformes, botas 
deteriorado. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

10 No contar con personal idóneo OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

11 Personal no idóneo haciendo trabajos. OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

12 
Sin la cantidad de personal establecido en el 
contrato.  

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

13 
Capataz realizando el trabajo en lugar de 
dirigir. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

14 
Utilizar prendas metálicas: anillos, collares, 
pulseras, etc. En cercanías de líneas 

OPERATIVA MEDIO NO B/300.00 

a. No reportar dentro del periodo establecido u 
ocultar un accidente ambiental. 

b. Desmejoramiento de la imagen de ENSA, por 
cualquier actividad realizada por EL 
CONTRATISTA, que haya ocasionado daños al 
medio ambiente estando al servicio de ENSA. 

c. No limpiar adecuadamente el lugar de trabajo, 
recogiendo todos los descartes, basura, residuos, 
envases, y en general todo aquello que no se 
considere ambientalmente adecuado. 

P.14 
No realizar la limpieza y remediación del área de 
trabajo en caso de un derrame de aceite o 
sustancias químicas.  

$USD. 100.00 por evento. 

P.15 

No realizar la entrega de documentación solicitada 
en el tiempo estipulado al área de Seguridad de 
Prevención de Riesgo Laborales para el inicio de 
las labores del proyecto. 

$USD. 5% del total de la Orden de Compra  



 

 
VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMMINISTRO Y 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERCA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE ARCO IRIS COLON 

   

 50 de 61 

 

 

 

energizadas o acercar cualquier objeto 
conductos. 

15 
No respetar la distancia mínima de seguridad 
a conductores y equipos energizados. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

16 
No probar la ausencia de voltaje antes de 
operar. 

OPERATIVA ALTO NO B/300.00 

17 
No contar con el equipo de prueba de 
ausencia de tensión, o equipo en mal estado. 

OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

18 
No contar   con sistemas de aterrizaje mínimo 
2 juegos. 

OPERATIVA ALTO NO B/300.00 

19 No aterrizar las líneas. OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

20 
Uso de guantes dieléctricos con fecha de 
prueba vencida o inexistente. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

21 No contar con guantes dieléctricos adecuados. OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

22 
Utilizar guantes dieléctricos y de cuero 
protector deteriorado. 

OPERATIVA ALTO NO B/300.00 

23 
Uso de vara (Pértiga) con fecha de prueba 
vencida o inexistente. 

OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

24 
No contar con vara (Pértiga) adecuada o 
tenerla en mal estado. 

OPERATIVA ALTO NO B/300.00 

25 
No colocar señalización de seguridad o 
dispositivos de control para delimitar el área 
de trabajo. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

26 
No contar con señalización de seguridad o 
dispositivos del control para delimitar el área 
de trabajo. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

27 
No contar con el equipo y herramientas  
apropiado para la tarea. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

28 
Uso de equipos  y herramientas de trabajo en 
mal estado o inadecuadas. 

OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

29 
No contar con Equipos y herramientas aisladas 
a 1000 voltios para trabajo eléctrico. 

OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

30 
No inspeccionar las condiciones del poste o la 
línea antes de soportar la escalera. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

31 
No contar con escaleras en buenas 
condiciones y sin la aprobación. 

OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

32 
Uso de escaleras dañadas para trabajos de 
cualquier índole. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

33 
No contar con hand line o cubo de 
herramientas. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

34 
Tirar las herramientas al pasarlas, sin utilizar 
hand line o cubo de herramientas. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

35 
No contar con equipos protectores de línea 
(Mangas, mantas etc.) 

OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

36 
No utilizar equipos protectores de línea 
(Mangas, mantas etc.) 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

37 
Trabajar en espacios confinados sin la 
autorización. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

38 
Equipo de detección de gases mal calibrado o 
sin calibración o en mal estado. 

OPERATIVA ALTO SI* B/300.00 

39 
Utilizar equipo de levantamiento no 
certificado. (Dieléctricas y mecánicas). 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 



 

 
VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMMINISTRO Y 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CERCA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE ARCO IRIS COLON 

   

 51 de 61 

 

 

 

40 No seguir los pasos de la libranza OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

41 
No realizar la remediación ambiental en caso 
de derrames. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

42 

No cumplir con los entregables mensuales, no 
participar de reuniones, capacitaciones citadas 
por el Departamento de Seguridad y Gestión 
de Prevención de Riesgos Laborales de ENSA. 

OPERATIVA BAJO No B/300.00 

43 
No reportar los accidentes e incidentes de 
trabajo en el tiempo indicado en el contrato. 

OPERATIVA BAJO No B/300.00 

44 
vehículos en malas condiciones, fugas de 
aceite, llantas lisas, luces en mal estado, sin 
cinturón de seguridad, seguro vencido) etc. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

45 
Trasladar personal en el vaso de  la canasta en 
movimiento. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

46 
Trasladar personal en la plataforma del 
camión canasta o grúa. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

47 
No contar con hidratación de agua potable. 
Cooler. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

48 
Incumplimiento de las disposiciones sanitarias 
emitidas por el Gobierno. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

49 
Acciones que evidencien incumplimiento a las 
normas de seguridad y pongan en riesgo la 
vida de los trabajadores. 

OPERATIVA ALTO SI 

B/ 1000.00 o la 
empresa se 

reserva el derecho 
de solicitar sea 

retirado del 
proyecto. 

50 
Realizar trabajo en vías públicas principales   
sin el guardia de tránsito asignado. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

51 
No cumplir las 5  reglas de oro para trabajos 
eléctricos. (Desconectar, bloquear, verificar, 
aterrizar y señalizar). 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

52 

Saneamiento básico que comprenda (Agua 
potable, instalación higiénico - sanitarias, 
Inodoros, lavamanos, vestidores y 
campamento (si aplica) y un lugar para comer. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

53 Orden y limpieza en proyecto e vehículo. OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

54 

Personal trabajando bajo condiciones 
climáticas sean adversas, tales como fuertes 
vientos, 
lluvias, tormentas eléctricas, etc.,  

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

55 
Realizando trabajos de obra civil y no cumple 
con lo establecido en el Decreto 2. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

56 

Utilizar equipo de levantamiento para trabajo 
en altura no certificado y aprobado por el ente 
competente. (Andamios, plataforma tipo 
tijera, manlift articuladas etc) 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 

57 
No contar con extintor UL o extintor 
deteriorado. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

58 
No contar con botiquín de primeros auxilios o 
botiquín con productos vencidos. 

OPERATIVA BAJO NO B/300.00 

59 
Utilizar equipo de levantamiento para trabajo 
en altura incompleto o deteriorado. 

OPERATIVA ALTO SI B/300.00 
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(Andamios, plataforma tipo tijera, manlift 
articuladas etc) 

60 No cumplir con los procedimientos de trabajo, OPERATIVA MEDIO SI B/300.00 

 

 

12.2 INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA  

 
EL CONTRATISTA, que no cumpla con el plazo de entrega de los servicios, se 
penalizará 1% diario hasta el máximo del 10% del monto total de los servicios y 
suministro. 

 

12.3 COSTOS ADICIONALES A LAS PENALIZACIONES 

 

Adicional a las penalizaciones aplicables, serán de cargo de EL CONTRATISTA, los 

siguientes costos: 

• Los gastos administrativos de publicación, relacionados con anuncios que deba 

realizar ENSA como consecuencia del incumplimiento por parte de EL 

CONTRATISTA. 

• Los costos para cubrir cualquier gasto y/o demandas que sean impuestas a ENSA 

por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA. 

• Los costos por reclamos por daños a clientes, terceros que no sean clientes y/o a 

la propiedad de ENSA. 

• En los casos de trabajos que deban ser corregidos, el pago de la penalización no 

exime a EL CONTRATISTA, de la reparación, la cual debe realizar a su costo. 

 

12.4 PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LAS PENALIZACIONES 

 

En los casos que se detecte una falta o situación que derive en la aplicación de una de 

las penalizaciones antes contempladas, el administrador, coordinador o gestor del 

proyecto procederá a realizar una comunicación a EL CONTRATISTA, indicando: 

• Identificación del incumplimiento (fecha y características). 

• Tipo de penalización aplicable. 

• Monto. 

 

Una vez comunicada la falta, EL CONTRATISTA, dispondrá de tres (3) días hábiles para 

contestar por escrito con sus consideraciones y/o pruebas que entienda deban ser 

consideradas. En el caso de que, transcurrido el plazo anterior, EL CONTRATISTA, no 

aporte información, se considerará que otorga su aceptación de la penalización y que por 
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tanto desiste de reclamos posteriores, en cuyo caso se procederá a llenar y dar trámite 

al formulario de penalización.  

 

En caso de que EL CONTRATISTA, si presente sus descargos dentro del plazo otorgado 

para ello, el administrador o gestor del proyecto por parte de ENSA, analizará la 

documentación aportada por EL CONTRATISTA, (incluyendo las pruebas si hubiera 

aportado alguna) y lo elevará a la autoridad competente de ENSA a los efectos de ratificar 

o no la penalización. La decisión adoptada por ENSA será comunicada a EL 

CONTRATISTA, en forma definitiva, en cuyo caso, de mantener la aplicación de la 

penalización, ENSA procederá a realizar el descuento correspondiente o asignarlo para 

su conmutación según corresponda.  

 

 

13 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 

 
Al finalizar el proyecto se realizará por los responsables de la Administración del Servicio, 
la evaluación del desempeño de EL CONTRATISTA. Los aspectos para considerar en 
la evaluación de desempeño se muestran en el Formulario F.226 Evaluación Desempeño 
de Proveedores. 
 
 

14 ACEPTACION DE LOS SERVICIOS 

 

Al terminar con todos los compromisos pactados, EL CONTRATISTA, deberá comunicar 
por escrito a ENSA que el proyecto está listo para su verificación y para tal propósito 
debe haber cumplido con lo estipulado. 

Obtenida la aprobación correspondiente, se procederá a la Firmar el Formulario F.173 
Acta de Aceptación Final, la cual deberá ser presentada para los efectos de los pagos 
finales. 

 

15 FIANZA Y POLIZA  

EL CONTRATISTA debe contar con Póliza de Responsabilidad Civil vigente, con 
disponibilidad de Endosar los Servicios solicitados a la misma. EL CONTRATISTA 
deberá presentar Póliza de Responsabilidad Civil por la suma máxima de 
CINCUENTA MIL DÓLARES (USD. 50,000.00), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América, La cual se deberá mantener vigente por todo el 
periodo de duración del Servicio y deberá cubrir Responsabilidad Civil, Lesiones 
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Corporales o Daños a la Propiedad Ajena y/o a Terceros, Predios y Operaciones, 
Trabajos u Operaciones Terminados; Contratista y Subcontratista, RC Patronal.  
Fianza de Cumplimiento a favor de ENSA equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) del monto total de los trabajos. Esta Fianza de Cumplimiento deberá 
mantenerse vigente durante todo el período de vigencia de los trabajos y hasta 
sesenta (60) días calendario adicionales a la fecha efectiva de terminación de este. 
Terminado los trabajos la Fianza, continuará en vigor por un término de un año (1) 
para garantizar o responder por los perjuicios que puedan derivarse por defectos de 
los trabajos realizados. 

 
 

16 FORMA DE PAGO 

 
Los pagos que tenga que hacer ENSA a EL CONTRATISTA, por LOS SERVICIOS 
efectivamente prestados, se realizarán de la siguiente manera: 
 

HITOS DE PAGOS 

40% 
Al firmarse el contrato. y EL CONTRATISTA, haya presentado: 
Cronograma, la Fianza de Cumplimiento y Póliza de Responsabilidad 
Civil a favor de ENSA. 

60% 
EL CONTRATISTA, FINALIZA la ejecución del proyecto. Estipulado 
entre ENSA y EL CONTRATISTA, en el cronograma de trabajo, se 
haya generado, la evaluación de desempeño y el acta de aceptación. 

 

17 ANEXOS 

 
 

 


